

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen hankeiden toteutussuunnitelma 9/2021

Hanke		katu	vesihuolto	Vastuuhenkilö	Suunnittelu	Valvonta	Rakentaja/Urakoitsija	Aikataulu	muuta
410/810	Kaava-alueet+vesihuolto	-810 000 €	-770 000 €						
9303	Tavolan alue, Halikko	-70 000 €		Söderholm					Kaavoitus käynnissä
9311	Uudet kaava-alueet	-70 000 €	-100 000 €	Söderholm	Oma	Kalso V-M		Halikonrinne	
9316	Halikonrinne	-250 000 €	-200 000 €	Söderholm	Destia Oy	Kalso V-M	Marttila Maanrakennus	1.5.-30.11.2021	Urakka-aika 1.5.30.11.2021
9319	Alhaistenkadun kunnalistekniikka	-70 000 €	-60 000 €	Söderholm	Kilpailutus	Kalso V-M	Destia	suunnitelmat valmiina 1/2022	
9320	Kivilehdon kunnalistekniikka	-80 000 €		Söderholm	Valmiit	Kalso V-M	Oma työryhmä	valmis 7/2021	
9321	Tukkirannantie	-70 000 €		Söderholm	Valmiit	Kalso V-M	Oma työryhmä	1.8.-30.8.2021	
420	Liikenneväylät	-900 000 €							
	<i>Katuinfran saneeraus</i>								
9350	Uusien alueiden asfaltointi	-200 000 €		Romppanen	Oma	Romppanen	Asfaltti Alfa	1.5.-30.11.2021	Ltk hyväksyy kohteet 04/2021
9351	Uudelleen päälytettävät kadut	-700 000 €		Romppanen	Oma	Romppanen	Asfaltti Alfa	1.5.-30.11.2021	
430	Muut kohteet	-2 995 000 €							
	<i>Katuinfran saneeraus</i>								
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kvl-väylät	-100 000 €		Romppanen	Oma	Katumestari	Oma työryhmä	1.5.-30.12.2021	
9415	Olemassa olevien alueiden saneeraus	-200 000 €	-210 000 €	Söderholm	Oma	Kalso V-M	Maankaivu Timo Vuori Oy	17.6.-30.9.2021	Härän alue
9416	Muu katurakentaminen	-50 000 €		Virtanen	Oma	Kalso V-M	Oma työryhmä	12.1.-30.11.2021	
9421	Liikennevalojen saneeraus	-60 000 €		Romppanen		Romppanen	EVH	1.9.-30.12.2021	
9424	Vuohensaarentie	-350 000 €		Söderholm	Oma	Kalso V-M	Oma työryhmä	1.6.-30.8.2021	
9426	Inkerinkatu-Kirkkokatu-välisten katualueiden	-350 000 €		Söderholm	Oma	Kalso V-M	Urakoitsija valinta 13.4	1.6.-30.11.2021	Valmistunut 15.10
	<i>Katuvalaistus</i>								
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-70 000 €		Virtanen	Sähkösuunto	Sähkösuunto	Kilpailutus X/202X		esim teräspylväät +30...40% korkeammat kuin normaalisti, alumiinikaapeli +10% samoinkuin katuvalokeskukset. Odotetaan hintojen normaalisoitumista
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhd Lounea/Caruna	-200 000 €		Virtanen	Sähkösuunto	Sähkösuunto+ Virtanen		1.5.-30.12.2021	Caruna kilpailuttanut ja päätoteuttajana
9503	Katuvalaistuksen saneeraus (SpNa)	-150 000 €		Virtanen	Kilpailutus	Virtanen	Kilpailutus X/202X		esim teräspylväät +30...40% korkeammat kuin normaalisti, alumiinikaapeli +10% samoinkuin katuvalokeskukset. Odotetaan hintojen normaalisoitumista
	<i>Tielaitoksen hankkeet</i>								
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa	-280 000 €		Virtanen	ELY	ELY	ELY Kilpailutus 4/2021	Piihovin liityntäpysäköintialue	
440	Puistot	-410 000 €							
9521	Heikkokuntoset puistot	-60 000 €		Nikander	Oma	Sorvali	Oma työryhmä	29.3. - 26.11.2021	
9533	Vanhojen leikkipaikkojen saneeraus	-90 000 €		Nikander	Oma	Sorvali	Oma työryhmä	3.5. - 26.11.2021	
9527	Vähäjoen kunnostus	-110 000 €		Nikander	Oma / konsultti	Sorvali	Oma työryhmä	2.8. - 26.12.2021	
9532	Viitannummen puiston ulkoilureitti	-50 000 €		Nikander	Oma	Sorvali	Oma työryhmä	29.3. - 26.11.2021	