
 
Lisämääräraha investoinnit 2022, kaupunkikehityspalveluiden hankkeet 
 
Kaupunkikehityslautakunta 04.10.2022 § 180 
 
 
Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen, jarno.mustonen@salo.fi, 02 778 5503. 
 

Investointiprojektille 9157 Kirkonkylän koulu, Perniö on varattu vuodelle 
2022 investointimäärärahaa 4 miljoonaa euroa. 
 
Tämän vuoden määrärahat ylittyvät töiden viivästymisen takia. Vuosi 2021 
oli työmaalla haastava sairastumisten vuoksi. Koronavirus seisautti 
työmaan hetkellisesti kokonaan. Myös rakennusmateriaalien toimituksissa 
oli haasteita ja viivästyksiä. Vuoden 2021 määrärahasta jäi huomattava 
osa käyttämättä. Vuoden 2021 töitä siirtyi tehtäväksi vuodelle 2022, jolloin 
myös nämä työt tulevat vuoden 2022 laskutukseen. Näitä haasteita ja 
viivästyksiä ei pystytty ennakoimaan. 
 
Töiden siirtymisen vuoksi vuoden 2022 määrärahat eivät riitä. 
 
Investointihankkeen kustannukset ovat siten 450 000 euroa suuremmat 
kuin talousarviossa varattu määräraha 4 miljoonaa euroa. 
 
Investoinnille varattu kokonaisbudjetti 15,3 miljoonaa euroa ei tule 
ylittymään. 
 

 
Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja 

 
Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy edellä esitetyn mukaisen perustelun 

lisämäärärahalle ja ehdottaa että kaupunginhallitus ja edelleen 
kaupunginvaltuusto hyväksyy investointihankkeen lisämäärärahan 450 000 
euroa investointiprojektille 9157 Kirkonkylän koulu, Perniö. 
 

Päätös Merkittiin, että tämän asian osalta kokouksessa oli asiantuntijana Päivi 
Forsman. 
 
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

 
Tiedoksianto Toimistopalvelut 
 Talouspalvelut 
 
 
Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 344 
3407/02.02.00.03/2022 
 
 
Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen, jarno.mustonen@salo.fi, 02 778 5503. 
 
 

Kaupunkikehityslautakunta esittää edellä mainitun mukaisesti 
lisämäärärahaa 450 000 euroa investointiprojektille 9157 Kirkonkylän 
koulu, Perniö. 
 

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 450 000 euron 

lisämäärärahaa investointiprojektille 9157 Kirkonkylän koulu Perniö sekä 
450 000 euron lisämäärärahaa kohtaan pitkäaikaisten lainojen lisäys. 
 



Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
Tiedoksianto Toimistopalvelut 
 Kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen: 
 Talouspalvelut 
 Tilapalvelut 


