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 Yleistä 

 Tämän hankesuunnitelman tavoitteena on selvittää, kartoittaa ja ehdottaa varastoratkaisu Salon 
 museopalveluiden tarpeisiin. Salossa toimivat historiallinen museo sekä taidemuseo. 

 Historiallisen museon perustehtävä on tallentaa historiaa, tutkia sitä ja esittää siitä yleisölle mm. 
 näyttelyiden ja erilaisten julkaisujen muodossa koosteita [Museolaki 314/2019 §2 ja §5]. 
 Tallentaminen tapahtuu pääasiassa esinekokoelmaa ja arkistoa kartuttamalla. 

 Keskeiset ongelmat Salon museoiden nykyisessä toiminnassa ovat nykyisten näyttely- ja varastotilojen 
 hajallaan olo sekä esineistön puutteelliset säilytysolosuhteet. Olosuhteista johtuen esineistöä on 
 menetetty ja sitä tuhoutuu koko ajan lisää. Salon historiallinen museo ei tällä hetkellä pysty 
 vastaanottamaan esinelahjoituksia puuttuvien varastotilojen takia. 

 Salon museoiden tulevaisuuden keskeisenä tavoitteena on saada pitkäikäinen ratkaisu 
 museotoiminnan varastointitarpeisiin siten, että henkilöstö voi keskittyä varsinaisen museotoiminnan 
 kehittämiseen, näyttelyiden suunnitteluun sekä museoidun rakennuskannan ylläpitoon ja siten käyttää 
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 rajallista työaikaansa paremmin. Lisäksi tulee saada täytettyä työturvallisuusmääräykset, esineistö 
 suojattua ja säilymään tuleville sukupolville. 

 Muutto uusiin tiloihin tulee olemaan suuri ja pitkäkestoinen operaatio. Kaikki esineistöt vanhoista 
 varastotiloista tulee tuoda uusiin tiloihin hallitusti, käsitellä tuholaisten varalta, dokumentoida ja 
 pakata pitkäaikaista säilyttämistä varten. Muuttoprosessi tulee kestämään arvioiden mukaan 
 useamman vuoden. 

 Hankesuunnitelman päivitys 6.9.2024 

 Varsinaisen suunnittelun aluksi keväällä/kesällä 2024 tehtiin tarkempi inventaario säilytettävän 
 materiaalin määristä. Kävi ilmi, että esineistön määrä on merkittävästi suurempi, kuin 
 hankesuunnitelmassa oli aiemmin arvioitu. Erityisesti suurten esineiden määrä on merkittävä. 

 Luonnosvaiheessa tehtiin tarkempia mitoituksia pohjakaavioon saatujen tietojen pohjalta ja arvio on, 
 että rakennuksesta tulee bruttoalaltaan noin 650m  2  suurempi (hyötyala n. 400m  2  ), kuin 
 hankesuunnitelmassa alun perin hahmoteltiin. 

 Hankesuunnitelmaan tehtiin tämän vuoksi päivityskierros, jossa arvioitiin tarkemman mitoituksen 
 tuomat muutokset pinta-alaan, tiloihin ja kustannuksiin. Lisäksi tekstiä eri osiltaan täydennettiin siten, 
 että tarkennettiin kyseessä olevan Salon molempien museotoimijoiden (historiallinen- ja taidemuseo) 
 yhteinen hanke. 

 Hankesuunnitelman päivityksen sisältö löytyy viimeisestä kappaleesta. Muilta osin suunnitelma on 
 ennallaan. 
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 Nykytilanteen kuvaus 

 Salon historiallisella museolla on yhdeksän historiallista, osin rakennusperintö- tai kaavasuojeltua 
 museokohdetta. Näiden lisäksi museo hallinnoi näyttelyiden ja kokoelmien osalta 21 rakennusta sekä 
 kuutta varastotilaa muissa rakennuksissa. 

 Esineistöä on arviolta noin 50 000 objektia, valokuvia 17 000 kappaletta ja kirjoja 8 800. 
 Kokonaisuutta hoitaa kolme henkilöä, joista yhden amanuenssin vastuulla on elektroniikkamuseon 
 hoito. Esineistön luettelointi on monilta osin vanhaa ja puutteellista. Riittävien tilojen puuttuessa 
 luetteloinnin tarkennuksia ja päivityksiä ei ole pystytty suorittamaan. 

 Varsinaisia museorakennuksia on useita ympäri laajaa kaupungin aluetta: 

 ●  Halikon museo, Halikko 
 ●  Meritalon museo, Salo 
 ●  Perniön museo, Perniö 

 ●  Museo- ja aittarakennus 
 ●  Ploomingin torppa, Perniö 
 ●  Trömperin kestikievari, Hajala 

 ●  Museo- ja piharakennus 
 ●  Kiikalan kotiseutumuseo, Kiikala 

 ●  Museorakennuksia 7kpl 
 ●  Suomusjärven kotiseutumuseo, Suomusjärvi 
 ●  Elektroniikkamuseo, Salo 
 ●  Kreivinmäen ulkomuseo 

 Useissa rakennuksissa on varsinaisen museotoiminnan lisäksi varastoituna esineistöä. Yksikään 
 varastorakennuksista ei täytä olosuhdevaatimuksia museoesineiden pitkäaikaisesta säilytyksestä. 

 Varsinaisten museokohteiden lisäksi museon esineistöä on varastoituna neljääntoista eri vuokrattuun, 
 yksityisessä käytössä olevaan tai seurakuntien tiloihin. 

 Historiallisen museon lisäksi hankkeeseen kuuluu Salon taidemuseo joka hallinnoi kaupungin 
 taidekokoelmia Veturitallin taidemuseossa, eri varastotiloissa sekä näytteillä olevia taideteoksia 
 kaupungin kiinteistöissä ja ulkotiloissa eri puolilla Saloa. 

 Turvallisuussyistä tähän hankesuunnitelmaan ei ole merkitty tarkkoja varastotilojen sijainteja. 

 Lisäksi Salon alueella toimii useita tahoja, jotka ovat keränneet vapaaehtoistyönä ns. 
 kotiseutuarkistoja. Nämä arkistot ovat erittäin laajoja, eikä niiden siirto uuteen varastoon ole 
 toistaiseksi ajankohtaista. Kuitenkin tulee ottaa huomioon, aktiivisen kotiseututyön pikkuhiljaa 
 vähetessä, kun toimijat ikääntyvät, Salon museopalveluille tulee jatkossa painetta ottaa vastaan 
 laajoja kirjallisia ja valokuva-arkistoja. Kolmannen sektorin toimijat ovat kotiseututyöllään  hoitaneet 
 Salon alueella paljolti sitä museoiden tekemää tallennustyötä, johon Salon historiallisella museolla ei 
 ole ollut resursseja. 
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 Tilatarpeiden kartoitus 

 Hankesuunnitelman keskeinen tarkoitus on kartoittaa optimaalinen ja realistinen tilantarve nyt 
 olemassa olevien museoesineiden pitkäaikaiseen ja asianmukaiseen säilytykseen. 

 Lähtökohta on arvioida erilaisten esinetyyppien vaatima tilantarve sekä oikean tyyppiset 
 säilytysratkaisut ja olosuhteet kullekin tyypille. 

 Tarpeellisen säilytystilan arviointi osoittautui kuitenkin erittäin vaikeaksi. Puutteellisen luetteloinnin 
 vuoksi ei ole tarkkaa tietoa siitä paljonko esineistöä nykyisellään on. Vanhoissa luetteloissa ei ole siis 
 ollut kattavasti kaikkea esineistöä. Siksi hankesuunnitelmassa esitetyt pinta-alat ja hyllymetrimäärät 
 perustuvat esineistöä ja nykyisiä tiloja hyvin tuntevien museon henkilökunnan asiantuntija-arvioihin. 

 Hanketta kartoitettaessa tuli myös esiin se, että tulevassa varastossa tulisi olla kasvun varaa tuleville 
 museoitaville esineille. 

 Kokoelmaa ei tällä hetkellä museon toimesta aktiivisesti kartuteta. Museo kuitenkin voi ja pyrkii 
 ottamaan rajoitetusti esinelahjoituksia ja niitä tarjotaankin museolle jatkuvasti. Varastotilojen puute 
 kuitenkin rajoittaa toimintaa merkittävästi eikä museo siten kykene tallentamaan historiaa 
 lakisääteisen tehtävänsä mukaisesti. 

 Salolaisen arkielämän tallentaminen on esineistön puitteissa loppunut n. 1930-luvulle. Laajempi 
 museoitu materiaali on noin 100 vuoden takaa tai sitä vanhempaa. Uudempaa esineistöä, esim. 
 60-70-luvulta on niukasti. Viimeiset 60 vuotta historiaa on siis esineistön osalta pitkälti tallentamatta. 

 Tulevan tarpeen arviointi osoittautui kuitenkin hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä vaikeaksi, 
 koska tieto kokoelman potentiaalisesta kasvuvauhdista puuttuu. 

 Todennäköistä on, että lahjoitusten määrä hetkellisesti kasvaa, kun uudet tilat saadaan käyttöön. 

 Varsinainen museovaraston tilatarpeiden ohjelma on liitteenä (liite 1). Seuraavassa esitetty 
 pääpiirteittäin erilaisten tilojen tarpeet: 

 ●  Varastotilat 1700m  2 

 ●  Esinevarastot isommille ja pienille esineille 
 ●  Metalliesinevarasto 
 ●  Tekstiilivarasto 
 ●  Valokuva-arkisto 
 ●  Suurten esineiden varasto 
 ●  Suurten taideteosten varasto 
 ●  Näyttelytarvikkeiden varasto 

 ●  Pakkaus- ja käsittelytilat 180m  2 

 ●  Pakkaamo 
 ●  Eristys- ja karanteenivarasto 
 ●  Lastauslaituri (katettu ulkotila) 

 ●  Aputilat 30m  2 
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 ●  Toimistotila 
 ●  WC- ja sosiaalitilat 
 ●  Siivoustila 

 Tilatarpeiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 1900m  2  .  Ohjelma-ala kertoo varsinaisten tilojen 
 hyötyalan jonka lisäksi syntyy suunnitteluratkaisusta riippuen käytävä- ja teknisiä tiloja. 
 Hankesuunnitelman liitteeksi laaditussa pohjaluonnoksessa rakennuksen brutto/kerrosalaksi 
 muodostuu n.2000m  2  . Näiden lisäksi tulee rakennettavaksi  IV-konehuoneet, jotka voidaan sijoittaa 
 matalampien arkistotilojen päälle. 

 Rakennuksen pinta-alan ylittäessä 1500m  2  , tulee teollisuus-  ja varastorakennukseen sijoittaa 
 väestönsuoja. Henkilömäärän ollessa pieni, väestönsuoja voidaan mitoittaa henkilömäärän mukaisesti 
 minimikokoiseksi, suojatila 20m  2  + aputilat → 24m  2  .  Väestönsuoja voidaan hyödyntää normaalioloissa 
 varastotilana. Hankesuunnitelmassa valokuva-arkisto on sijoitettu väestönsuojaan. 
 Toteutussuunnittelun aikana on mahdollista pyytää vapautusta väestönsuojan rakentamisesta 
 rakennusvalvontaviranomaiselta ja pelastuslaitokselta sen perusteella, että rakennuksessa 
 työskentelee pinta-alaan nähden vähän - korkeintaan 2-3 - ihmisiä. 

 Olosuhdevaatimukset 

 Museoesineiden säilytyksessä olennaista on toteuttaa varastotiloihin asianmukaiset olosuhteet, jotka 
 vaihtelevat esinetyyppien mukaisesti. Tilakohtaiset vaatimukset on esitetty tilaohjelmassa. 

 Olosuhteet jaetaan kolmeen kategoriaan: lämpötilaan, ilmankosteuteen sekä valaistukseen. 
 Tarkemmat ilmamäärävaatimukset kartoitetaan LVI-suunnittelun yhteydessä. Hankesuunnitelman 
 tasolla voidaan kuitenkin todeta, että ilmamäärät museovarastoissa ovat erittäin pieniä. 

 Vaadittuja ilmankosteusolosuhteita: 

 ●  Pysyvästi alle 30% 
 ●  30-50%, vaihteluväli ±5%-yksikköä 
 ●  45-55%, vaihteluväli ±5%-yksikköä 

 Lämpötilavaatimuksia: 

 ●  16-20°C, päivittäinen vaihtelu alle 5°C 
 ●  18-20°C, päivittäinen vaihtelu alle 5°C 

 Valaistustasovaatimuksia: 

 ●  150lx 
 ●  150-300lx 
 ●  Puuesineille max 150lx 

 Kaikkien varastotilojen tulee olla ikkunattomia ja yleensä valaisemattomia. Valaistusta tarvitaan vain 
 tiloissa työskentelyä varten, muina aikoina tilojen tulee olla pimeitä. Varastot siis varustetaan 
 työskentelyvaloilla. Ikkunoita voidaan tehdä toimistotiloihin. 
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 Tilojen ominaisuuksia 

 Museoesineiden kokovaihtelu on suurta; suurista puimakoneista pieniin koruihin. Varastojärjestelyn 
 tuleekin olla joustava ja mahdollistaa laajojen esinekokoelmien pitkäaikainen säilytys 
 mahdollisimman tehokkaasti. 

 Esinevaraston pääasiallinen kapasiteetti jaettiin hankesuunnitelmassa kolmeen kategoriaan: 

 -  Pienesineet 
 -  Keskikokoiset esineet 
 -  Suuret esineet 

 Pienesineet ovat esineistöä, jotka voidaan pakata eri kokoisiin pahvilaatikoihin ja säilyttää 
 normaaleilla, tukevilla metallihyllyillä. Tätä esineistöä varten on oma tilansa, joka on varustettu 
 kapasiteetin maksimoimiseksi siirtohyllyjärjestelmällä. 

 Ns. normaalit tai keskikokoiset esineet ovat esineistöä, jotka voidaan säilyttää kuormalavoilla. Näiden 
 esineiden säilytys toteutetaan korkeilla kuormalavahyllyillä, jolloin saadaan hyödynnettyä myös 
 varastotilan korkeus. Hyllyjärjestelmän tulee olla joustava ja muunneltavissa erilaisille 
 esinekokonaisuuksille. Esimerkiksi hyllyjen välisiä mittoja tulee voida muuttaa tarpeen mukaan 
 lastausvaiheessa ja myöhemmin toiminnan aikana. 

 Tämän esinevaraston hyllymitoituksen kannalta olennainen tekijä on varastoon käyttöön tuleva 
 trukki/lavanostin. Nostimen tyyppi tuleekin varmistaa ja valita toteutussuunnittelun alkuvaiheessa. 
 Sen koko ja kääntösäde vaikuttavat käytävätilojen mitoitukseen ja sitä kautta koko varaston 
 kapasiteettiin. Nostinta valittaessa tulee luonnollisesti huomioida myös esineistön maksimipaino, joka 
 tulee selvittää samassa yhteydessä. Suurimmat ja painavimmat esineet on kuitenkin 
 tarkoituksenmukaista varastoida lattiatasoon hyllyjen alle tai vapaalle lattiapinnalle. 

 Kuormalavahyllyt on hankesuunnitelmassa esitetty kiinteinä, joskin näitä hyllyjä on saatavana myös 
 siirtohyllyinä, mikä lisäisi varastokapasiteettia merkittävästi. Suuret siirtotrukkihyllyt ovat kuitenkin 
 sähkötoimisia. Hankesuunnitelmaa laadittaessa todettiin, että museoesinevarastoon ei tulisi asentaa 
 valojen lisäksi muita kiinteitä sähkölaitteita ja siten sähkökäyttöiset kuormalavasiirtohyllyt jätettiin 
 pois suunnitelmasta. 

 Suuret esineet ovat esineitä, jotka eivät mahdu kokonsa tai painonsa puolesta normaaleille 
 trukkilavoille. Esimerkkeinä voidaan mainita suuret puimakoneet, hevoskärryt ja reet. Näiden 
 esineiden laatuun ja määrään liittyivät suurimmat epävarmuudet varastotilojen kokoja määritettäessä. 

 Hankesuunnitelman pohjapiirustukseen on merkitty sellainen osa esineistöstä, jonka koko oli tiedossa 
 sitä laadittaessa. Suuri osa näistä esineistä on kuitenkin vielä tarkemmin kartoittamatta, eikä niiden 
 kokoja ja tarkkaa määrää ole tiedossa.  Jatkosuunnittelussa tämän esineistön säilytystavat tulee 
 selvittää yksityiskohtaisemmin, jotta niiden säilytykseen löydetään sopivat hyllyratkaisut. 
 Periaatteellista pohjaratkaisua hahmotettaessa kävi selväksi, että kaikkia suuria esineitä ei ole 
 tilankäytöllisesti mahdollista säilyttää pelkästään lattiatasossa. Näin toimien hankkeen 
 kokonaispinta-ala kasvaisi toteutuksen kannalta liian suureksi. 
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 Muihin erikoisvarastoihin tarvitaan vaihtelevasti erilaisia säilytysjärjestelmiä. Esimerkiksi valokuville 
 metallikaappeja ja tekstiileille hyllyköitä sekä pahvilaatikoita. Säilytyskapasiteetin maksimoimikseksi 
 käytetään näissäkin varastoissa siirtohyllyjä kun mahdollista. Hyllyjä hankittaessa tulee varmistaa 
 hyllyjen pintakäsittelyiden soveltuvuus museoesineiden varastointikäytössä. Esimerkiksi vääränlaiset 
 maalikemikaalit saattavat reagoida herkkien materiaalien kuten valokuvien tai tekstiilien kanssa. 

 Rakenteelliset ominaisuudet 

 Museovarastorakennuksen erityispiirre verrattuna tavanomaiseen varastorakennukseen on sen tuleva 
 käyttöikä. Museoesineistö on periaatteessa ikuisesti säilytettävää materiaalia. Näin ollen myös itse 
 rakennuksen teknisen käyttöiän tulisi olla maksimaalisen pitkä - tietyssä mielessä ikuinen. 

 Suomessa aiemmin rakennettujen arkistojen, esimerkiksi Hämeenlinnan maakunta-arkisto, 
 rakenteellinen käyttöikä on asetettu 200 vuoteen. Tämä on alun perin lähtökohta myös museovaraston 
 osalta. 

 Pitkä käyttöikä tarkoittaa paitsi vahvoja materiaaleja, myös pitkäikäisiä ja mahdollisimman 
 yksinkertaisia teknisiä ratkaisuja rakennusosien ja talotekniikan osalta. Museovaraston olosuhteiden 
 hallinta puolestaan asettaa rakennuksen ulkovaipalle tiiviysvaatimuksia, joiden tulisi säilyä 
 muuttumattomana määrittelemättömän ajan. Tämä aiheuttaa haasteita esimerkiksi betonielementtien 
 saumaratkaisujen toteutukselle sekä mahdollisille liikuntasaumoille. 

 Kaikkien sisäpuolisten pintamateriaalien tulee olla sellaisia, joista ei irtoa pölyä tai partikkeleita. 

 Hankesuunnitelman puitteissa ei vertailtu tarkemmin erilaisia rakennetyyppejä tai materiaaleja, mutta 
 lähtökohdaksi otettiin se, että varastorakennus olisi kokonaan betonirakenteinen. Betonirakenne 
 toteutettuna riittävillä vahvuuksilla ja ruostumattomilla raudoituksilla voisi täyttää asetetut 
 pitkäaikaiskestävyyden vaatimukset. Nämä tekniset erityispiirteet betonirakenteissa tulee kartoittaa 
 tarkemmin toteutussuunnittelussa. Rakenteiden tulee olla myös hyvin tuulettuvia ja vikasietoisia. 
 Esimerkkinä harvoin syntyvän voimakkaan myrskyn kasteleva vaikutus tulee kuivua rakenteista ilman 
 erityistoimenpiteitä. 

 Kustannuslaskentaa laadittaessa kävi kuitenkin selväksi, että esimerkiksi ruostumattomien terästen 
 käyttö on hankkeen budjetin kannalta epärealistista. Silti niiden käyttömahdollisuus ja 200 vuoden 
 käyttöikä tulee ottaa vaihtoehtona huomioon toteutussuunnittelun aikana. 

 Vesikattorakenteet tulee toteuttaa siten, että pienet ajan myötä mahdollisesti syntyvät vesivuodot 
 eivät pääse vuotamaan sisätiloihin. Käytännössä tämä tarkoittaa huolellisesti toteutettua aluskatetta 
 siten, että mahdolliset vuodot pystytään myös havaitsemaan. Pitkät, viistosateelta suojaavat räystäät 
 ovat suositeltavat. 

 Museovaraston pitkä käyttöikä asettaa vaatimuksia myös rakennuksen sijaintipaikkaan. Rakennuksen 
 sijainnin tulisi olla sellainen, että alapohjarakenteet voidaan toteuttaa mahdollisimman vikasietoisesti 
 ja yksinkertaisesti. Esimerkiksi salaojien toimivuutta tai muovikalvojen pitävyyttä kymmenien ja 
 satojen vuosien ajan ei voida varmistaa. Rakennuksen kuivana ja käyttökelpoisena pysymistä ei 
 myöskään voida toteuttaa aktiivilaitteiden (esim. pumppujen tai puhaltimien) avulla. Tietyssä mielessä 
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 rakennuksen tulisi voida toimia teknisesti vaurioitumatta myös ilman ulkopuolista energiaa - joskin 
 olosuhteiden hallintaa ei silloin voida ylläpitää. 

 Rakenteissa tulee huomioida myös mahdollinen tuhoeläimien riski. Museovaraston tulee olla suojattu 
 esimerkiksi hyönteisiltä ja jyrsijöiltä, jotka voivat tehdä vahinkoa esineistölle. 

 Palotekniset ominaisuudet 

 Varastotilojen paloturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Esineistön joukossa on myös 
 materiaaleja, joilla voi olla itsesyttymisominaisuuksia. Ko. materiaalit tulee museohenkilöstön 
 toimesta tunnistaa varaston käyttöönottovaiheessa ja koota erillissäilytykseen asianmukaisesti. 

 Vaikka rakennus tulee sisältämään runsaasti palokuormaa, tilojen sprinkleröintiin liittyy suuria riskejä. 
 Museoesineitä ei voida suojata tavanomaisella vesisprinklerillä vaan tulee käyttää korkeapaine- tai 
 kaasusprinklausta. Kustannussyistä sprinklerien käyttö on kuitenkin tässä mittakaavassa epärealistista. 
 Lisäksi sprinklerijärjestelmä vaatii jatkuvaluonteista tarkkailua ja huoltoa, mikä rakennuksen käyttöikä 
 huomioiden on ei-toivottavaa. 

 Tästä syystä hankesuunnitelma lähtee siitä, että rakennus varustetaan vain automaattisella 
 paloilmoittimella ja varastotilat osastoidaan toisistaan mahdollisten vahinkojen minimoimiseksi. 
 Toteutussuunnittelussa suuret varastot voidaan jakaa tarpeen mukaan useisiin osastoihin. 

 Rakennuksen paloluokka on P1, varastot jaetaan osastoihin EI60-rakentein. 
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 Olemassa olevien tilojen kartoitus 

 Hankesuunnitelman yhteydessä pyydettiin Salon kaupungin kiinteistöjä hallinnoivilta tahoilta tietoja 
 mahdollisista olemassa olevista kaupungin kiinteistöistä, joihin hankesuunnitelman tilaohjelman 
 mukaisia tiloja voisi sijoittaa. Sellaisia ei kuitenkaan tätä hankesuunnitelmaa tehdessä ollut osoittaa. 
 Hankkeen toteutusta suunniteltaessa on kuitenkin tarkoituksenmukaista kartoittaa olemassa olevien 
 tilojen saatavuutta uudelleen. 

 Käytännössä vaihtoehdoiksi hankesuunnitelman näkökulmasta siis jäivät uudisrakennusvaihtoehto tai 
 tilojen vuokraaminen yksityisiltä markkinoilta. 

 Hankesuunnitelmaa laadittaessa vuokratila-ajatuksesta kuitenkin luovuttiin kokonaistaloudellisista ja 
 käytännöllisistä syistä. 

 Rakennuksen tuleva käyttöikä on huomattavan pitkä, ns. “ikuinen” vuokrasopimus tekisi 
 tilakustannuksista todennäköisesti kohtuuttoman kalliit. Lisäksi vuokratiloihin liittyy riski siitä, että 
 rakennuksen omistaja haluaa ottaa sen muuhun käyttöön. Kun huomioidaan työmäärä ja tarkkuustaso, 
 joka museovaraston esineistön liikutteluun liittyy, muodostaa tämä liian suuren toiminnallisen riskin 
 pitkäaikaisen varastoinnin suhteen. 

 Uudisrakennukseen on saatavilla huomattava ministeriön tuki, jota vuokratilaan voi hakea vain 
 rajoitetusti. Avustus myönnetään vuokratilojen korjaamiseen ja vuokrasopimuksen keston tulee olla 
 vähintään 15 vuotta. 
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 Uudisrakennusvaihtoehto 

 Ensisijaisena vaihtoehtona hankesuunnittelussa päädyttiin esittämään museovarastoksi 
 uudisrakennusta. Syyt tälle ovat tarpeellisten tilojen moninaisuus sekä erityiset olosuhdevaatimukset 
 yhdistettynä varastorakennuksen toiminnallisuuteen, sisäkorkeuteen ja kulkuyhteyksiin sekä erityisesti 
 pitkään käyttöikätavoitteeseen. 

 Rakennuksen perushahmo on yksinkertainen teollisuushalli, jossa on varastotilojen osalta riittävä 
 sisäkorkeus tilan optimaaliseen hyödyntämiseen. Rakennuksella ei ole tarvetta eikä syytäkään 
 näyttäytyä ulkopuolelle näyttävänä ja kutsuvana. Päinvastoin, sen tulisi olla mieluusti ympäristöönsä 
 sulautuva ja huomiota herättämätön. Rakennuksessa säilytettävä esineistö ei sisällä rahallisesti 
 merkittävän arvokkaita esineitä joitakin poikkeuksia ja keräilyharvinaisuuksia lukuunottamatta. 
 Esineistöllä on sen sijaan  mittamaton kulttuuriarvo. Esineistö on vakuutettu. 

 Sijoituspaikka 

 Hankesuunnitelmaa tehdessä kartoitettiin Salon kaupungin saatavilla olevia tarkoitukseen sopivia 
 teollisuustontteja. Esiin nousi kaksi kaupungin liepeillä olevaa aluetta; Metsäjaanun teollisuusalue ja 
 Riikin teollisuusalue. Molemmilla alueilla on valmiiksi kaavoitettuna ja kunnallistekniikan piirin 
 rakennettuja, tarkoitukseen sopivia teollisuustontteja. 

 Lisäksi kaupungin tonttipalvelusta saadun tiedon mukaan maaperä molemmissa sijainneissa täyttää 
 vaatimukset, joita hankesuunnitelmassa on nostettu esiin. Joskin Metsäjaanun maaperä on 
 todennäköisesti paremmin soveltuva. 

 Toteutussuunnittelun yhteydessä tulee selvittää tonttivaihtoehtojen osalta riskitekijät myös ko. alueen 
 teollisuustoimijoiden osalta. Näihin lukeutuvat esimerkiksi palo- tai kemikaalipäästöriskit. 

 Sijoituspaikan olosuhteiden tulee olla sellaiset, että tulvimis- tai pohjakosteuden nousun vaara on 
 minimoitu, vaikka rakennukseen tulisi ajan myötä esim. painumahalkeamia. 

 Kaupungilla on tontteja saatavilla myös esimerkiksi Perniössä ja Halikossa, mutta Museovaraston 
 sijannin tulisi logistisista syistä sijaita Salon kaupunkialueen lähistöllä. Museon henkilökunnan 
 päivittäinen työ keskittyy suurelta osin Salon keskustan alueelle ja pidempi etäisyys veisi 
 kohtuuttomasti työaikaa. 

 Sijoituksessa ja tontin käytössä tulee huomioida varastotilan laajentaminen vuosien tai 
 vuosikymmenien päästä. Tontin pitäisi siis olla riittävän suuri, jotta varastoa voidaan laajentaa esim. 
 pituussuunnassa. 

 Hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä päädyttiin käytettävissä olevien tietojen perusteella 
 esittämään sijoituspaikaksi Metsäjaanun teollisuusalueen vapaita tontteja 12, 14 ja 16. 
 Toteutussuunnittelun aluksi tulee kartoittaa tarpeellinen tontin pinta-ala ja toimintojen sijoitus em. 
 laajennusvarat huomioiden. 
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 ← Metsäjaanun teollisuusalueen 
 vapaat tontit 

 ← Riikin teollisuusalueen vapaat 
 tontit 



 Kalustus ja varustus 

 Merkittävä osa hankkeen toteutusta ja budjettia on rakennuksen toimintaan liittyvä kalustus ja 
 varustus sekä käyttöönotto. Varsinainen muutto ja siihen liittyvät pakkausmateriaalien hankinta on 
 erillinen prosessi ja se on rajattu pois hankesuunnitelmasta. 

 Varastotilojen perusratkaisut ja tekniset ominaisuudet ovat verrattain selkeitä ja yksinkertaisia ja 
 niihin löytyy runsaasti teollisia toimittajia. Hyllyinä käytetään aiemmin mainittuja teräsrakenteisia 
 trukkilavahyllyjä sekä metallisia siirtohyllyjärjestelmiä. 

 Kiintokalusteiden hankintaan liittyy kuitenkin joitakin erityispiirteitä. Esimerkiksi erityisesti vanhojen 
 valokuvien säilytykseen on saatavilla polttomaalattuja kaappeja sekä laatikostoja. Ko. 
 polttomaalauksen tulee olla museokäyttöön soveltuva ja kaikkien materiaalien ja pintakäsittelyiden 
 tekniset ominaisuudet tulee määrittää tarkasti suunnitteluvaiheessa. 

 Lisäksi aiemmin mainittu trukki on olennainen osa kiinteistön varustusta. Sen hankinnasta ja mallista 
 tulee tehdä päätös suunnittelun aikana, ennen hyllyjärjestelmien lopullista mitoitusta. 

 Varsinaisten varastotilojen lisäksi rakennukseen tulee pieni määrä normaalia kiinteää ja irtokalustusta. 
 Esimerkiksi wc- ja sosiaalitilojen varusteet, taukokeittiökaluste, kiinteitä ja pyörillä siirreltäviä pöytiä 
 ym. 

 Kalusteita ja varusteita on listattu tarkemmin tilakohtaisesti tilaohjelmaan. 

 Käyttöönottovaihe 

 Olennainen osa uuden museovaraston hanketta on muuttoprosessi. Vaikka muutto ei kuulu 
 varsinaisesti rakennushankkeen sisältöön, on siihen varauduttava aikataulun ja 
 käyttötalousbudjetoinnin osalta ajoissa, jotta uusi rakennus saadaan jouhevasti otettua käyttöön. 

 Museolla on velvollisuus säilyttää kokoelmiinsa kuuluvat aineistot (esineet, valokuvat ja 
 arkistomateriaali) yhteisenä kulttuuriperintönä tuleville sukupolville siten, että ne säilyttävät 
 kulttuurihistoriallisen arvonsa eivätkä vaurioidu tai kärsi säilytyksen ja kuljetuksen aikana. 
 Museoesineitä käsitellään aina huolellisesti ja erityistä tarkkaavaisuutta noudattaen. 

 Museokokoelmien muutto on hidas ja pitkän valmistelutyön vaativa prosessi. Se edellyttää runsaasti 
 lisää henkilökuntaa, pakkausmateriaaleja, kuljetusvälineitä ja aikaa. Lisäksi tarvitaan usein väliaikaista 
 varastotilaa. Täten muuton kustannukset nousevat yleensä varsin merkittäviksi. Muutto on siis 
 suunniteltava huolellisesti, jotta se saadaan toteutettua mahdollisimman tehokkaasti ja kokoelmien 
 turvallisuus taaten. 

 Museokokoelmien muuton valmistelussa kokoelmiin kuuluvat aineistot käydään huolellisesti läpi 
 tarkastaen niiden sen hetkinen kunto sekä niiden alkuperästä kertovat kontekstitiedot. 
 Luetteloimattomat aineistot luetteloidaan kokoelmanhallintaohjelmaan tarkoin sanallisin kuvauksin, 
 minkä lisäksi ne mitataan, numeroidaan ja valokuvataan. 

 Ennen muuttoa kaikki aineistot puhdistetaan päällisin puolin, merkitään selkein suurikokoisin 
 kokoelmanumeroin (esim. pahvisin merkein), kääritään happovapaaseen silkkipaperiin sekä pakataan 
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 hyvin tuettuina kestäviin, happovapaisiin laatikoihin. Osalle kokoelmiin kuuluvista esineistä joudutaan 
 rakentamaan omia tarkoitukseen sopivia pakkauslaatikoita. Laatikoihin merkitään tarkasti niiden 
 sisältö. Pakatut museoesineet siirretään tarkkaavaisuutta noudattaen kuljetusautoon, johon ne 
 sijoitetaan ja kiinnitetään huolellisesti vahinkojen välttämiseksi kuljetuksen aikana. 

 Lukuisista eri kokoelmatiloista ja erilaisista olosuhteista tulevat aineistot on tärkeä käsitellä siten, että 
 ne eivät pääse tuomaan mukanaan mahdollisia tuholaisia uuteen kokoelmatilaan. Tästä syystä kaikki 
 pakastamisen kestävistä materiaaleista valmistetut aineistot on syytä pakastaa niissä mahdollisesti 
 piilevien tuholaisten torjumiseksi. Tarkoitukseen soveltuu tässä mittakaavassa parhaiten siirrettävä 
 pakastuskontti, joka vuokrataan muuton ajaksi uuden kokoelmatilan pihalle. Hankkeessa tulee 
 huomioida ulkopuolisen pakastimen vaatima sähköliitäntä. 

 Eri tiloista tulevat aineistot kääritään lähtöpaikassa ennen kuljetusta suojamuoviin ja pakastetaan 
 usean viikon ajaksi. Pakastuksessa tulee huomioida esineissä mahdollisesti oleva kosteus, joka voi 
 jäätyä pakastuksen aikana ja tarvittaessa kuivata esineet ennen pakastamista. Herkemmät materiaalit, 
 joita ei voida pakastaa, sijoitetaan erilliseen karanteenitilaan tarkkailuun useiden kuukausien ajaksi. 

 Pakastuksen tai karanteenin jälkeen museoesineiden päältä poistetaan muovimateriaalit ja ne 
 sijoitetaan uusiin varastotiloihin niitä varten etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti. Eri 
 materiaaleista valmistetut esineet sijoitetaan samankokoisten ja -tyyppisten esineiden kanssa omiin 
 tiloihinsa, jotta niille voidaan taata niiden säilymisen edellyttämät lämpö- ja kosteusolosuhteet ja 
 jotta uusi tila saadaan hyödynnettyä mahdollisimman järkevästi. Kun museoesineet ja muu aineisto on 
 sijoitettu omille paikoilleen uuteen kokoelmatilaan, niin sijaintitiedot merkitään vielä tarkasti 
 kokoelmanhallintaohjelmaan. Tätä varten voidaan laatia esimerkiksi oma QR-koodijärjestelmä. 
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 Aikataulu 

 Museoesineistön säilymisen kannalta hanke tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Esineistö on 
 jatkuvan tuhoutumisen alla ja säilytystilat ovat huonokuntoisia. Aikatauluun vaikuttavat paitsi itse 
 suunnitteluun ja rakentamisen kuluva aika, myös kaupungin budjettimenettely. 

 Yhteenveto hankkeen tavoiteaikataulusta: 

 ●  syksy 2023: hankesuunnitelma ja suunnittelun hankinnan budjetointi 
 ●  1-11 2024: suunnittelun kilpailutus ja toteutussuunnittelu 
 ●  syksy 2024: toteutuksen budjetointi, rahoitushakemukset, rakentamisen kilpailutus 

 ○  Valtionavustuksen haku tulee tehdä hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloitusta. 
 ●  2025: rakentaminen 
 ●  loppuvuosi 2025: käyttöönoton valmistelu 
 ●  2026-2029: muutto ja käyttöönotto nykyisistä tiloista 

 Kustannusarvio 

 Hankkeesta tehtiin kustannusarvio hankesuunnitelman ollessa lähes valmis. Ensimmäiset määritelmät 
 kustannusarviota varten olivat mm. 

 ●  Teknisesti mahdollisimman yksinkertainen 
 ●  Mahdollisimman pitkäikäinen 
 ●  Hallitut sisäilmaolosuhteet 
 ●  Sijoituspaikka sellainen, missä pohjaolosuhteet ovat hyvät 

 Kustannusarvion kautta hankkeelle tuli muutamia lisäoletuksia, joita eroteltiin myös liitteenä olevassa 
 kustannuarviossa: 

 ●  Tontin pinta-ala n. 3000m  2 

 ●  Asfaltointia n. 1000m  2 

 ●  Tontti aidataan 

 Kustannusarvion ensimmäisen version valmistuttua (kokonaisarvio 6.765.000€ → 3305€/m  2  )kävi 
 kuitenkin selväksi, että erityisesti kaksi seikkaa hankesuunnitelmissa nostivat rakentamiskustannuksia 
 kohtuuttomasti: 

 ●  Tavoite 200 vuoden käyttöiästä 
 ●  Täydellisiin olosuhteisiin pyrkivät sisäilmavaatimukset 

 Hankkeen ensisijainen tavoitteen toteuttaminen, eli asianmukaisen varastointiratkaisun saaminen 
 museoesineille, nähtiin kuitenkin tärkeämmäksi kuin kaikkien olosuhdevaatimusten täydellisen 
 saavuttamisen, päätettiin kustannuksia karsia. Lisäksi käytiin läpi muita tarpeita, vaatimuksia ja 
 oletuksia esim. sähköjärjestelmän suhteen. 

 Kevennettyjä ratkaisuita olivat esim. 
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 ●  Ruostumattomien terästen käytöstä luovuttiin betoniraudoituksessa ja 
 betonilujuusvaatimuksia pienennettiin 

 ●  Pienennettiin merkittävästi ilmanvaihdon ilmamääriä ja jätettiin kosteusolosuhteiden hallinta 
 pois. Todettiin, että esim ilmankostuttimen asentaminen myöhemmin on mahdollista. 

 ○  Samalla katsottiin, että ilmamäärät voidaan asettaa erittäin pieniksi esinevaraston 
 luonteesta johtuen. 

 ○  Ilmanvaihtokonehuoneen arvioitu koko pieneni samalla merkittävästi 
 ●  Sähköjärjestelmää kevennettiin siten, että kaikki esim. valaistusautomaatioon liittyvät 

 järjestelmät jätettiin pois. 
 ●  Teknisten yksinkertaistuksien takia myös suunnittelu- ja oheiskulujen arviota saatiin 

 pienennettyä. 

 Näillä muutoksilla alkuperäisten määritysten mukaista kustannusarviota saatiin pienennettyä 
 merkittävästi. Lopulliseksi hinta-arvioksi saatiin 4 541 000€ ja 2218€/m  2  , mitä voidaan pitää korkealle 
 betonirakenteiselle rakennukselle kohtuullisena. Lasketut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroja. 

 Hankesuunnitelmaa tehdessä opetusministeriön tuki kulttuurirakennusten rahoitukseen on 25% 
 hyväksytyistä kuluista, joka tarkoittaisi em. hinnalla n. 1,14 miljoonan euron tukea hankkeelle. 

 Suunnittelu ja rakentaminen 

 Rakennuksen luonne huomioiden hankesuunnitelmaa laadittaessa päädyttiin ehdottamaan 
 toteutustavaksi seuraavaa: 

 ●  Suunnittelu teetetään ARK, LVI ja SÄH suunnittelun osalta tavanomaiseen tapaan 
 ●  RAK-suunnittelu sisällytetään betonihallitoimittajan tehtäviin. 

 ○  Hallivalmistajilla on omat tuotantotekniset erityispiirteensä, jotka tulee parhaiten 
 huomioiduksi, kun rakenteet suunnitellaan ko. tekijän toimesta. 

 ●  Rakennusurakka jaetaan myöhemmin päätettävällä tavalla esim. seuraavasti: 
 ○  Rakennusurakka sisältäen pohja- ja piharakenteet sekä RAK-suunnittelun 
 ○  LVI-urakka 
 ○  Sähköurakka 
 ○  Kalustusurakka sisältäen trukin/lavanostimen 

 ■  Kalustusurakassa huomioitava käyttönottovaiheen aikataulutus ja hyllyjen 
 tarpeiden tarkistus. 

 Yhteenveto 

 Museovarasto on näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta vaativa rakennus. Erityispiirteenä 
 voidaan pitää rakennuksen pitkää käyttöikää. Siksi rakennuksen suunnittelu ja toteutus tulee tehdä 
 erityisellä huolella, jotta lopputuloksena on tehtävänsä täyttävä, vähäistä ylläpitoa vaativa ja laadukas 
 rakennus. Suunnittelun ja toteutuksen huolellisuuden keskeistä roolia korostaa se, että budjettisyistä 
 erikoisrakenteiden mahdollisuutta ei ole käytettävissä. 

 sivu  16 



 Hankesuunnitelman päivitys 8/2024 

 Ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista keväällä 2024 tehtiin tarkempi inventaario varastoon 
 säilytettäväksi tulevien esineiden määristä ja niille tarvittavista säilytystilojen määristä. Erityisesti 
 suurten esineiden osalta oli tiedossa suuria epävarmuuksia. 

 Inventaariossa kävi ilmi, että hankesuunnitelman alkuperäinen arvio varastoitavan tavaran määrästä 
 oli alimitoitettu, eikä hankesuunnitelmassa alun perin arvioitu n. 2000m  2  pinta-ala tulisi riittämään. 

 Tilojen lisätarpeet 

 Erityisesti suurten esineiden määrä on merkittävä ja niiden säilytysratkaisut haastavia paitsi koon 
 myös painon osalta. Hankeryhmän tutustumiskäynneillä mm. Museoviraston Vantaan varastotiloihin 
 auttoi hahmottamaan tilantarvetta, mutta myös osoitti, että suurten esineiden säilyttäminen 
 hyllyköissä vaatii erittäin järeitä hyllyratkaisuja, jotka eivät kaikilta osin ole perusteltuja hankkeelle. 

 Lisäksi keskikokoista pienesineistöä todettiin olevan niin paljon, että niiden määrää tuli suunnitella 
 lisää. 

 Hankeryhmä myös linjasi, että esineistöä lähdetään siirtämään uusiin tiloihin n. 25% 
 poistoperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä että noin neljäsosa esineistöstä hävitetään muuton 
 yhteydessä, mikä pienentää säilytystilan tarvetta merkittävästi. Toisaalta hankkeessa tulee huomioida 
 museon toiminnan jatkuvuus siten, että tilaa saadaan osoitettua uusille museoitaville esineille. 

 Näiden lähtötietojen perusteella rakennuksen tilat suunniteltiin tarkemmin huomioiden mm. 
 hankittavaksi ehdotetun trukkityypin tilatarve seikä tilojen käytettävyys. Tämän myötä hankkeen 
 päivitetyksi bruttoalaksi muodostuu n. 2650m  2  , mikä on noin 650m  2  enemmän kuin 
 hankesuunnitelmassa arvioitiin. 

 Toisaalta suunnitelma lähtee siitä, että osa aiemmin korkeina ajatelluista tiloista pystytään tekemään 
 matalampana hallina ja vain varsinaiset trukkihyllyvarastot toteutetaan korkeana tilana. Näin saadaan 
 rakennuksen tilavuutta pienennettyä. 

 Uusi pohjapiirustus on päivitetyn hankesuunnitelman liitteenä. 

 Tontti 

 Suunnittelu aloitettiin tarkastelemalla hankesuunnitelmassa esitettyjä tonttivaihtoehtoja. Näistä 
 päädyttiin esittämään sijoitus Riikin alueelle maaperän muotojen vuoksi. Tätä päivitystä laadittaessa 
 hankkeelle on varattu tonttikokonaisuus Riihitien varresta. 
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 Kustannusvaikutukset 

 Hankesuunnitelman päivitykseen ei tehty erillistä uutta kustannustarkastelua. Rakennuksen ollessa 
 kuitenkin yksinkertainen betonihalli, voidaan kustannusvaikutukset arvioida kohtuullisella 
 tarkkuudella neliöhinnan kautta. 

 Alkuperäisen hankesuunnitelmaluonnoksen kokonaiskustannusarvio oli 4,54milj €. (ALV 0%). 
 Neliöhinta (hyötyala) tekniset tilat huomioituna n. 1990€/m  2  . Kokonaisneliömääränä käytettiin 
 2287m  2  . 

 Rakennuksen käyttötarkoitus ja rakenteellinen yksinkertaisuus huomioiden neliöhinnan voidaan 
 arvioida pysyvän samana rakennuksen koon kasvaessa. 

 Nyt laaditun luonnosvaiheen arkkitehtisuunnitelman tilojen pinta-ala on yhteensä n. 2440m  2  . Kun 
 tähän lisätään arvioitu 200m  2  tekniset tilat sekä kustannusarviossa eritelty lastauslaituri 40m2, 
 saadaan vertailevaksi pinta-alaksi 2680m  2  . Tästä johdettuna neliöhinnalla 1990€/m  2  päivitetyksi 
 kustannusarvioksi saadaan 5,33milj €. Lisäystä alkuperäiseen hankesuunnitelmaan n. 795000€. 

 Tätä tulkittaessa on huomioitava, että kustannusympäristö alkuperäisen kustannusarvion laatimisen 
 jälkeen on vaihdellut merkittävästi. Todellinen kustannustaso saadaan tietoon siten lopullisesti vasta 
 urakkalaskennan myötä. 
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Salon museoiden yhteisvarasto -  H Hankesuunnitelma - Pohjapiirustus - 6.9.2024

Asiakirjavarasto:
Siirtohyllyt, syvyys 400 mm
6 hyllytasoa päällekkäin
20 hyllyä, pituus 3,5 m
-> n. 420 hyllymetriä

Trukkihyllyvarasto:
Vapaa korkeus 6 m
Kiinteät hyllyt 79kpl
leveys 3,6 m, 4 kerrosta, väli 1,3 m
EUR-lavoja (800x1200 mm) 1264 kpl -> 1011 m
FIN-lavoja (1000x1200 mm) 948 kpl -> 948 m

Pienesineet:
Siirtohyllyt, syvyys 600 mm
6 hyllytasoa päällekkäin
20 hyllyä, pituus 6 m
-> n. 720 hyllymetriä

Keskikokoiset esineet:
Kevytorsihyllyt, syvyys 600 mm
6 hyllytasoa päällekkäin
18 hyllyä, pituus 2 m
-> n. 216 hyllymetriä

Siirtohyllyt, syvyys 600 mm
6 hyllyä päällekkäin
20 hyllyä, pituus 6 m
-> n. 720 hyllymetriä

Yht. n. 936 hyllymetriä

Tekstiilit:
Siirtohyllyt, syvyys 600 mm
12 hyllytasoa päällekkäin
20 hyllyä, pituus 5,5 m
-> n. 1320 hyllymetriä
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Suuret esineet:
Vapaa korkeus 4 m
Pitkillä sivuilla ulokehyllyt
Säilytystilaa n. 390 m2

Metalliesineet:
Siirtohyllyt, syvyys 600 mm
12 hyllytasoa päällekkäin
9 hyllyä, pituus 6 m
-> n. 648 hyllymetriä

Valokuvat:
Pariovelliset metallikaapit 1200x500 mm 10-12 kpl
Pöytätaso

Näyttelytarvikevarasto:
Vapaa korkeus 6 m
Hyllyjä tarpeen mukaan
Mahdollisuus sijoittaa korkeita
trukkihyllyjä

Taidevarasto:
Vapaa korkeus 6 m
Hyllyjä tarpeen mukaan
Mahdollisuus sijoittaa korkeita
trukkihyllyjä

 Taidevarasto
   200,0 m2

 Näyttelytarvikevarasto
   200,0 m2

 Trukkihyllyvarasto
   833,1 m2

 Eristys-/karanteeni
   39,5 m2

 Esinevarasto, suuret esineet
   484,5 m2

 Esinevarasto, keskikokoiset
   147,9 m2

 Esinevarasto, pienet
   106,0 m2

 Toimisto
   21,5 m2 Valokuvat / VSS

   24,5 m2

 Tekstiilivarasto
   101,5 m2

 Asiakirjavarasto
   43,0 m2

 Metalliesineet
   50,5 m2

 Pakkaamo
   114,0 m2

 Käytävä
   43,0 m2

 Siivous
   5,0 m2

 Sos. tila
   5,0 m2

 WC
   3,5 m2

 SPK
   6,0 m2

 LJH
   12,5 m2

 Lataustila
   31,5 m2

 Bruttoala
   2 650,0 m2

 Lastaus
   15,0 m2


