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Selostus asiasta 
 
MPV-Infrarakenne Oy pääurakoitsijana on esittänyt, että sille korvataan 
urakkasopimukseen perustuen sopimusehtojen lisäksi ja ohella esine- ja 
taloudellisia vahinkoja alempana olevan erittelyn mukaan. Perniön 
kevyenliikenteen sillan urakkatoteutus on keskeytynyt jokipenkan 
sortumiseen keväällä 2025. Urakoitsija on kärsinyt samassa yhteydessä 
esineellisiä vahinkoja ja tehtyä työtä on mennyt hukkaan ja osa työn 
jatkamiseen tähtäävistä panostuksista on jäänyt tällä hetkellä vaille 
käyttöä. 
 
Väitteen mukaan sortuma olisi aiheutunut tilaajan vastuulla olevista 
suunnitelmapuutteista. 
 
Asioiden erottelu 
 
Hankintapäätöksen jatkotoimenpiteistä on päätetty erikseen. Lisäksi tämän 
rakennusurakan yhteydessä valmistetun puurakenteisen siltaelementin 
ostamisesta erikseen neuvotellaan erillisenä asiana, eikä tällä päätöksellä 
oteta valmiina olevaan siltarunkoon millään tavoin kantaa. 
 
Kannanotto sortuman vastuunjakoon urakkasopimuskokonaisuuden 
perusteella 
 
Jo 1.7.2025 on ilmoitettu urakoitsijalle, että työmaalla aiheutuneen 
sortuman ei voida katsoa johtuvan mistään tilaajan menettelystä tai 
laiminlyönnistä. Työkohteen stabiliteettilaskelmat ja paalutuskoneen 
alustan vahvennus on tehty pääurakoitsijan tilaaman suunnitelman 
mukaisesti. Näin ollen myöskään luiskan sortumasta aiheutuneet vahingot, 
kuten aiheutuneet suorat vahingot, työn viivästyminen taikka lisätyöstä ja -
materiaaleista aiheutuvat kustannukset eivät kuulu tilaajan vastuulle. 
 
Pääurakoitsija on voinut 1.7.2025 annetun ilmoituksen jälkeen tehdä 
työmaata koskevat tarkoituksenmukaiseksi katsomansa ratkaisut (kuten 
työmaakoppien ja työvälineiden järjestelyjä koskevat ratkaisut) urakan 
sopimuksenmukaisen etenemisen kannalta ja toisaalta tarpeen mukaan 
ylimääräisten kustannuksien välttämiseksi. 
 
Kannanotot yksittäisiin työvaiheisiin ja materiaaliasioihin 
 
Porapaalutusalustan vahvennussuunnittelu on tehty urakoitsijan toimesta, 
vastuulla ja tilauksesta, ei tilaajan. Tilaaja ei näin ollen ole vastuussa 
sortumasta. Urakoitsijan tilaamana lisätyönä on tarkastettu maaperän 
stabiliteetti Maanpää Geo Oy:n toimesta. Urakoitsija laskutti 
stabiliteettilaskelmista tilaajaa lisätyönä. Stabiliteettilaskelmien tuloksena 
esitettiin lujiteverkon asentamista paalutusalustaan. Urakoitsija esitti 
lisätyönä maaperän lujiteverkon asennuksen, jonka tilaaja hyväksyi. Tästä 
huolimatta jokipenkka on sortunut ja työ on keskeytynyt. Urakoitsija vastaa 
osaltaan valituista ja käytetyistä työmenetelmistä. 
 
Urakoitsija on toimittanut 9.9.2025 päivätyn kirjelmän liitteenä erittelyn 
urakoitsijalle kertyneistä kustannuksista ja kuluista. 



 
 
 
1. Vahingonkorvaukset porapaalutuskoneelle yhteensä 17 928,44 

€. Pääurakoitsijan mukaan korvaukset kuuluvat tilaajan 
vastuuseen, koska ne ovat aiheutuneet suunnitelmavirheen takia. 
Tilaaja ei ole teettänyt suunnitteluvaiheessa jokipenkereen 
stabiliteettilaskelmia. Urakkaneuvottelussa 13.2.205 on kirjattu, 
että urakoitsija antaa tarjouksen laadittavista 
stabiliteettilaskelmista. Työmaakokouksessa (TMK 1 pvm. 
20.3.2025) on kirjattu, että urakoitsija on antanut tilaajalle 
tarjouksen stabiliteettilaskelmista ja suunnitelman nosturin 
työalustusta (LMT 1) yht. 2 352,00 €. Tilaaja on hyväksynyt 
tarjouksen ja ilmoittanut sen olevan laskutuskelpoinen. Urakoitsija 
on antanut tilaajalle tarjouksen geoverkon ja rakennekerrosten 
lisäämisestä paalukoneen stabiliteetin varmistamiseksi (LMT 2) 
yht. 2 000,00 €. Tilaaja on hyväksynyt tarjouksen ja ilmoittanut sen 
olevan laskutuskelpoinen. Urakoitsija on antanut tilaajalle 
tarjouksen nosturin tassujen alle tulevasta paalutuksesta (LMT 3) 
yht. 24 304,00 € (arvio). Tilaaja on hyväksynyt tarjouksen ja 
todennut, että lisätyön voi laskuttaa, kun toteutuneet määrät ovat 
tiedossa. Luiskan sortumasta aiheutuneet kustannukset kuuluvat 
pääurakoitsijan vastuulle, koska stabiliteettilaskelmat ja 
paalutuskoneen alustan vahvennus on tehty pääurakoitsijan 
suunnitelman mukaisesti. Urakkaohjelman kohdan 3.2. mukaisesti 
”Urakoitsijan edellytetään asiantuntijana valitsevan käytettävät 
työmenetelmät, tarvittavat materiaalit, laitteet, koneet yms. tilaajan 
luovuttamien ja itse hankkimiensa tietojen perusteella”. Urakoitsija 
vastaa työmenetelmiensä aiheuttamista lisäkustannuksista ja niihin 
liittyvistä suunnitelmista. Urakkaohjelman kohdan 3.5. mukaisesti 
”Urakoitsija vastaa tekemiensä työvirheiden sekä laatimiensa 
suunnitelmien virheellisyyden aiheuttamista korjauksista ja 
lisäkustannuksista”. 

 
Vahingonkorvaus kuuluu pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan 
vastuulle. Tilaaja ei ole osapuolena alihankintasopimuksessa. 
Esitettyä kustannusta ei hyväksytä. 

 
2. Porapaalutus yhteensä 42 076 €, joka sisältää 138 m 

porapaalujen porausta 12 476 € sekä 29 600 € porapaalujen 
materiaalia 300 m. Maahan asennettuja paaluja on 
paalutuspöytäkirjan mukaan yhteensä 138 m. Urakan 
yksikköhintaisten töiden mukainen korvaus asennetuista paaluista 
on 163 €/m, eli hyväksytty kustannus on 22 494,00 €. Käyttämättä 
jääneet työmaalle toimitetut porapaalut on haettu työmaalta 
urakoitsijan toimesta. 

 
3. Työmaakoppi ja wc yhteensä 5 358,38 €. Urakoitsijalle on 

1.7.2025 ilmoitettu että he voivat tehdä työmaata koskevat 
tarkoituksenmukaiseksi katsomansa ratkaisut (kuten 
työmaakoppien ja työvälineiden järjestelyjä koskevat ratkaisut) 
urakan sopimuksenmukaisen etenemisen kannalta ja toisaalta 
tarpeen mukaan ylimääräisten kustannusten välttämiseksi. 
Työmaakoppien kustannukset maksetaan välillä huhtikuu-
heinäkuu 2008 €. Maaliskuun kustannukset ja koppien pois vienti 
katsotaan urakkaan sisältyneisiin yleiskustannuksiin. 

 
4. Sähköön liittyvät kustannukset yhteensä 1 790,66 €. Summa 

sisältää sähkön kuukausittaisia maksuja sekä sähköliittymän 
asennuksen ja purun. Sähköön liittyvät kulut koskevat 
työmaasähköä. Työmaakopin sähköt annettiin kaupungin 
varastorakennuksesta veloituksetta urakoitsijan käyttöön. 



Sopimuksen mukaiset työt ovat sisältäneet yleiskustannuslisän, 
jonka urakoitsija on laskenut urakkaan. Esitettyä kustannusta ei 
hyväksytä. 

 
5. Maanrakennus, penkereet yhteensä 7 000 €. Penkereet 

molemmin puolin jokea on rakennettu. Esitetty kustannus 
hyväksytään. 

 
6. Palkat, majoitus ja auto yhteensä 49 682,64 €. Sopimuksen 

mukaiset työt ovat sisältäneet yleiskustannuslisän, jonka 
urakoitsija on laskenut urakkaan. Esitettyä kustannusta ei 
hyväksytä. 

 
7. Mittaukset yhteensä 1 515, 58 €. Sopimuksen mukaiset työt ovat 

sisältäneet yleiskustannuslisän, jonka urakoitsija on laskenut 
urakkaan. Esitettyä kustannusta ei hyväksytä. 

 
8. Aidat yhteensä 600 €. kts. kohta 3. Aitojen kustannukset 

maksetaan välillä huhtikuu-heinäkuu 500 €. Maaliskuun 
kustannukset ja aitojen pois vienti katsotaan urakkaan 
sisältyneisiin yleiskustannuksiin. 

 
9. Kaidejalat, nosturin tassujen levyt yhteensä 4 241,90 €. Kulua 

ei hyväksytä, koska materiaali ei ole työmaalla. Tilaaja voi lunastaa 
siltaa varten valmistetut rakenteet esitetyllä hinnalla. 

 
10. Lisätyö 1 ja lisätyö 2 yhteensä 4 103,85 €. Kustannukset on jo 

hyväksytty työmaakokouksissa. 
 
11. Maatukien raudoitteet ja liikuntasaumanauha yhteensä 7 

198,65 €. Kulua ei hyväksytä, koska materiaali ei ole työmaalla. 
Tilaaja voi lunastaa siltaa varten valmistetut rakenteet esitetyllä 
hinnalla. 

 
12. Pientarvikkeet, sammuttimet ja työkalukontin kuljetus 

työmaalle yhteensä 578,01 €. Sopimuksen mukaiset työt ovat 
sisältäneet yleiskustannuslisän, jonka urakoitsija on laskenut 
urakkaan. Esitettyä kustannusta ei hyväksytä. 

 
13. Ensimmäinen erä sillasta yhteensä 26 535,00 €. Siltaelementin 

lunastamisesta neuvotellaan erillisenä asiana. 
 
14. Menetetty kate yhteensä 40 000 €. Urakoitsija on laskenut 

kokonaishinnan ja yksikköhinnat sisältävät katteet. Esitettyä 
kustannusta ei hyväksytä. Katemenetys jää urakoitsijan vastuulle. 

 
Hyväksyttäviä kustannuksia yhteensä 43 442,55, joka sisältää 
mahdollisesti lunastettavia kuluja (kohdat 9 ja 11) 11 440,55 €. Summassa 
ei ole huomioitu lisätöistä aiheutuneita kuluja, koska ne on jo maksettu. 
Lisäksi tilaaja on maksanut maksuerätaulukon mukaiset erät 1 ja 2, joiden 
arvo on yhteensä 45 413,2 €. Sen mukaiset maksut on siis suoritettu. 
 
Tilaaja katsoo sortuman johtuneet urakoitsijan työvirheestä. 
Urakoitsija vastaa aiheuttamiensa onnettomuuksien ja muiden 
turvallisuuspoikkeamien aiheuttamista kustannuksista. 
 
Tilaaja on teettänyt luiskansortuman korjaussuunnitelman sekä sillan 
siirtosuunnitelman uuteen sijaintiin. Nämä suunnitelmat olisivat kuuluneet 
urakoitsijan vastuulle urakkaohjelman mukaisesti. 
 

 Oikeusohjeet 
1. urakkasopimus, erityisesti liite urakkaohjelma kohta 3.5 



 
Esittelijä  

Kaupunginjohtaja 
 

Päätösehdotus  
Kaupunginhallitus päättää hylätä perustelutekstistä ilmenevällä tavalla 
osittain esitetyn korvausvaatimuksen. Kaupunginlakimies valtuutetaan 
toimivaltansa puitteissa neuvottelemaan asiassa ennen mahdollista riita-
asiaa. 
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 MPV Infrarakenne Oy, c/o Rakennusjuridiikka Kivioja Asianajotoimisto Oy 
 Salon kaupunki, Lakipalvelut 


