

Kaupunkikehityslautakunta, määrärahamuutos 9221 Torin huoltorakennuksen rakentaminen

Kaupunkikehityslautakunta 26.10.2021 § 58
3447/02.02.00.03/2021

Valmistelija

Kiinteistöpäällikö Janne Lehto, janne.lehto@salo.fi, 02 778 5116

Salon kaupunginvaltuuston 14.12.2020 § 106 hyväksymässä vuoden 2021 investointiohjelmassa ja investointisuunnitelmassa vuosille 2022 – 2025 on Salon torin uuden huoltorakennuksen rakentamiseen varattu 150 000 euroa vuodelle 2021 ja suunnitelmavuodelle 2022 220 000 euroa. Rakennustyön arvioidun aloittamisajankohdan perusteella vuoden 2022 talousarvioon kaupunkikehityslautakunta on 28.9.2021 § 48 omassa ehdotuksessaan vuoden 2022 talousarvioksi esittänyt määrärahan nostoa 330 000 euroon. Yhteensä kaupunkikehityslautakunnan ehdotuksen mukaan hankkeeseen tulisi siis varata 480 000 euroa vuosille 2021 ja 2022.

Urakan aloittamisajankohdan takia vuoden 2021 määrärahaa ei ehditä käyttämään kokonaisuudessaan. Käyttämättä jää arviolta 50 000 – 80 000 euroa. Saadut urakkatarjoukset olivat arvioitua korkeammat, mikä selittyy osittain rakennuskustannusten yleisestä noususta. Edellä esitetyn perusteella vuoden 2022 määrärahaa esitetään nostettavaksi. Projektin 9221 torin huoltorakennuksen rakentaminen vuoden 2022 määrärahaksi esitetään 380 000 euroa.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohdaja

Päätösehdotus

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se päättää muuttaa projektin 9221 torin huoltorakennuksen rakentaminen vuoden 2022 määrärahaksi 380 000 euroa ja antaa hankkeelle aloitusluvan heti, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi.

Lisäksi kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että projektin 9221 vuoden 2021 määrärahaksi muutetaan 100 000 euroa.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Toimistopalvelut
Tilapalvelut