

Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen hankeiden toteutus suunnitelma 2022

Hanke	katu	vesihuolto	Vastuuhenkilö	Suunnittelu	Valvonta	Rakentaja/Urakoitsija	Aikataulu	muuta
<b>410/810</b>	<b>Kaava-alueet+vesihuolto</b>	<b>-311 000 €</b>	<b>-200 000 €</b>					
9311	Uudet kaava-alueet	-100 000 €	-200 000 €	Söderholm	Oma	Kalso V-M	Oma työryhmä	Vuoden aikana tulevat hankkeet
9316	Halikonrinne, Liittymä kt 224	-30 000 €		Söderholm	Kilpailutus 2/2022	Kalso V-M	Urakoitsija 2023?	Riippuu liikenneviraston hyväksymisprosessista
9564	Papinkujan kunnallistekniikka	-62 000 €		Söderholm	Valmiit	Kalso V-M	Oma työryhmä	Toteutus riippuu Salon sairaalan saneeraus hankkeen aikataulusta ja kiertotie järjestelystä
9435	Pikkupellonkuja	-79 000 €		Söderholm	Oma Katusuunnitelmien hyväksyntä ltk 5 /2022	Kalso V-M	Urakoitsija	1.8. - 30.11.2022
9565	Honkarinne	-40 000 €	-50 000 €	Söderholm	Oma Katusuunnitelmien hyväksyntä ltk 6 /2022	Kalso V-M	Urakoitsija	1.8.2022-30.6.2023 jatkuu 2023
<b>420</b>	<b>Liikenneväylät</b>	<b>-900 000 €</b>						
9350	Uusien alueiden asfaltointi	-200 000 €		Romppanen	Oma	Romppanen	Asfaltti Alfa	1.5.-30.11.2022
9351	Uudelleen päälytettävät kadut	-700 000 €		Romppanen	Oma	Romppanen	Asfaltti Alfa	1.5.-30.11.2022
<b>430</b>	<b>Muut kohteet</b>	<b>-2 541 000 €</b>						
	<i>Katuinfran saneeraus</i>							
9402	Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kvl-väylät	-120 000 €		Söderholm	Oma	Katimestari	Oma työryhmä	1.5.-30.12.2022
9415	Olemassa olevien alueiden saneeraus	-150 000 €	-400 000 €	Söderholm	Oma Katusuunnitelmien hyväksyntä ltk 6 /2022	Kalso V-M	Urakoitsija	1.9.-30.12.2022
9416	Muu katurakentaminen	-50 000 €		Virtanen	Oma	Kalso V-M	Oma työryhmä	12.1.-30.11.2022
9421	Liikennevalojen saneeraus	-50 000 €		Romppanen		Romppanen	Urakoitsija	1.8.-30.12.2022
9429	Kajalankadun sneeraus	-100 000 €		Söderholm	Oma Katusuunnitelmien hyväksyntä ltk 4 /2022	Kalso V-M	Oma työryhmä	1.5.-30.7.2022
9430	Opinajointien katualueen saneeraus	-120 000 €		Söderholm	Oma Katusuunnitelmien hyväksyntä ltk 4 /2022	Kalso V-M	Oma työryhmä	1.5.-30.8.2022
9431	Uudet tielikkenneläin mukaiset liikennemerkkit	-50 000 €		Söderholm	Oma	Romppanen	Oma	1.5.-30.8.2022
9432	Perniön kvl siltayhteyden saneeraus	-136 000 €		Virtanen	Kilpailutus 2/2022	Virtanen	Urakoitsija	1.6. - 30.12.2022
9433	Kirjolankadun kiertoliittymä	-500 000 €		Söderholm	Destia Katusuunnitelmien hyväksyntä ltk 1/2022	Kalso V-M	Urakoitsija	1.4.-30.11.2022
9561	Halikonlahden venereitin linjataulujen uusinta	-50 000 €		Virtanen	Kilpailutus 2/2022			Suunnittelu ja lupaprosessi käynnistäminen
9562	Torin sähköistyksen uusinta	-25 000 €		Nikander	Sähkösuunto Oy			Suunnittelu 2022 ja toteutus 2023
9558	Joukkoliikenteen infra ja pysäkit	-50 000 €		Söderholm	Oma&liikennepalvelut	Söderholm	Oma työryhmä	1.5.-30.11.2022
	<i>Katuvalaistus</i>							
9500	Uuden katuvalaistuksen rakentaminen	-70 000 €		Virtanen	Sähkösuunto	Sähkösuunto	Urakoitsija	1.5.-30.12.2022
9502	Katuvalaistuksen saneeraus yhd Lounea/Caruna	-100 000 €		Virtanen	Sähkösuunto	Sähkösuunto+ Virtanen	Urakoitsija	1.4.-30.12.2022
9503	Katuvalaistuksen saneeraus	-150 000 €		Virtanen	Sähkösuunto	Virtanen	Urakoitsija	1.5.-30.11.2022
	<i>Yhteishankeet ELY-keskuksen kanssa</i>							
9512	Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa. Märyn kvl 270 000 e(ely 50%), Perniön tulva 500 000 euroa(ely 70% eli tuloja 350 000 euroa) ja yhteiset liikenne valot 50 000 eroa)	-820 000 €		Söderholm Virtanen	ELY-keskus	Ely-keskus	Urakoitsija	1.4. - 30.12.2022
<b>440</b>	<b>Puistot</b>	<b>-430 000 €</b>						
9521	Heikkokuntoiset puistot	-60 000 €		Nikander	Oma	Sorvali	Oma työryhmä	1.5.-30.11.2022
9525	Perhepuiston peruskunnostus	-95 000 €		Nikander	Oma 5/2022	Sorvali	Oma työryhmä	1.8. -30.10.2022
9529	Salonjoen rantapuiston viherrakentaminen	-50 000 €		Nikander	Oma 3/2022	Sorvali	Oma työryhmä	1.6. -30.9.2022
9427	Vähäjoen kunnostus	-80 000 €		Nikander	Oma Söderholm/Nikander	Sorvali	Oma työryhmä	1.3.-30.10.2022
9559	Ruukinlammen padon peruskorjaus ja muutostyöt	-30 000 €		Nikander/Virtanen	Suunnittelijan kilpailutus 3/2022		Urakoitsija	Toteutus 2023
9566	Inkereen leikkipaikka	-75 000 €		Nikander	Oma ltk hyväksyy 5/2022	Sorvali	Oma työryhmä	15.8.-30.10.2022