

Lisämääräraha investoinnit 2022, kaupunkikehityspalveluiden hankkeet

Kaupunkikehityslautakunta 04.10.2022 § 180
3407/02.02.00.03/2022

Valmistelija	<p>Kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen, jarno.mustonen@salo.fi, 02 778 5503.</p> <p>Investointiprojektille 9157 Kirkonkylän koulu, Perniö on varattu vuodelle 2022 investointimäärärahaa 4 miljoonaa euroa.</p> <p>Tämän vuoden määrärahat ylittyvät töiden viivästymisen takia. Vuosi 2021 oli työmaalla haastava sairastumisten vuoksi. Koronavirus seisautti työmaan hetkellisesti kokonaan. Myös rakennusmateriaalien toimituksissa oli haasteita ja viivästyksiä. Vuoden 2021 määrarahasta jäi huomattava osa käyttämättä. Vuoden 2021 töitä siirtyi tehtäväksi vuodelle 2022, jolloin myös nämä työt tulevat vuoden 2022 laskutukseen. Näitä haasteita ja viivästyksiä ei pystytty ennakoimaan.</p> <p>Töiden siirtymisen vuoksi vuoden 2022 määrarahat eivät riitä.</p> <p>Investointihankkeen kustannukset ovat siten 450 000 euroa suuremmat kuin talousarviossa varattu määräraha 4 miljoonaa euroa.</p> <p>Investoinnille varattu kokonaisbudjetti 15,3 miljoonaa euroa ei tule ylittymään.</p>
Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy edellä esitetyn mukaisen perustelun lisämäärärahalle ja ehdottaa että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyy investointihankkeen lisämäärärahan 450 000 euroa investointiprojektille 9157 Kirkonkylän koulu, Perniö.
Päätös	<p>Merkittiin, että tämän asian osalta kokouksessa oli asiantuntijana Päivi Forsman.</p> <p>Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.</p>
Tiedoksianto	Toimistopalvelut Talouspalvelut