

Lisämääräraha investoinnit 2022, kaupunkikehityspalveluiden hankkeet

Kaupunkikehityslautakunta 04.10.2022 § 180

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen, jarno.mustonen@salo.fi, 02 778 5503.

Investointiprojektille 9157 Kirkonkylän koulu, Perniö on varattu vuodelle 2022 investointimäärärahaa 4 miljoonaa euroa.

Tämän vuoden määrärahat ylittyvät töiden viivästymisen takia. Vuosi 2021 oli työmaalla haastava sairastumisten vuoksi. Koronavirus seisautti työmaan hetkellisesti kokonaan. Myös rakennusmateriaalien toimituksissa oli haasteita ja viivästyksiä. Vuoden 2021 määrärahasta jäi huomattava osa käyttämättä. Vuoden 2021 töitä siirtyi tehtäväksi vuodelle 2022, jolloin myös nämä työt tulevat vuoden 2022 laskutukseen. Näitä haasteita ja viivästyksiä ei pystytty ennakoimaan.

Töiden siirtymisen vuoksi vuoden 2022 määrärahat eivät riitä.

Investointihankkeen kustannukset ovat siten 450 000 euroa suuremmat kuin talousarviossa varattu määräraha 4 miljoonaa euroa.

Investoinnille varattu kokonaisbudjetti 15,3 miljoonaa euroa ei tule ylittymään.

Esittelijä Kaupunkikehitysjohdaja

Päätösehdotus Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy edellä esitetyn mukaisen perustelun lisämäärärahalle ja ehdottaa että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyy investointihankkeen lisämäärärahan 450 000 euroa investointiprojektille 9157 Kirkonkylän koulu, Perniö.

Päätös Merkittiin, että tämän asian osalta kokouksessa oli asiantuntijana Päivi Forsman.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto Toimistopalvelut
Talouspalvelut

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 344

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen, jarno.mustonen@salo.fi, 02 778 5503.

Kaupunkikehityslautakunta esittää edellä mainitun mukaisesti lisämäärärahaa 450 000 euroa investointiprojektille 9157 Kirkonkylän koulu, Perniö.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 450 000 euron lisämäärärahaa investointiprojektille 9157 Kirkonkylän koulu Perniö sekä 450 000 euron lisämäärärahaa kohtaan pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto Toimistopalvelut
Kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen:
Talouspalvelut
Tilapalvelut

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 85
3407/02.02.00.03/2022

Esittelijä Kaupunginhallitus

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä 450 000 euron lisämäärärahan investointiprojektille 9157 Kirkonkylän koulu Perniö, sekä 450 000 euron lisämäärärahan kohtaan pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Tiedoksianto Talouspalvelut
Tilapalvelut
Sarastia