

## Lisämääräraha investoinnit 2025, teknisten palvelujen hankkeet

Tekninen lautakunta 11.12.2024 § 114  
5451/02.02.00.03/2024

Valmistelija

tekninen johtaja Teemu Virtanen, teemu.virtanen@salo.fi, 02 778 7066, infrapäällikkö Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, 02 778 5201, suunnitteluinsinööri Laura Haonperä, laura.haonperä@salo.fi, 02 778 5200, taloussuunnittelija Iivo Holappa, iivo.holappa@salo.fi, 02 778 2222

Vuoden 2025 talousarviossa on varattu määräraha Perniön kevyen liikenteen siltayhteyden saneeraukseen. Silta ylittää Perniönjoen Leskenkujan ja Kievarinpolun (Salontien) välillä. Hanke on teknisen lautakunnan investointiohjelmassa kohdassa 9432 Perniön kevyen liikenteen siltayhteyden saneeraus ja hankkeelle on varattu määrärahaa 240 000 euroa.

Hanke oli urakkalaskennassa ajalla 3. - 24.10.2024. Sillanrakennusurakka oli tarkoitus jakaa kahdelle vuodelle niin, että joulukuussa 2024 tehtäisiin tarvittavat paalutustyöt. Hankintapäätöksen tekeminen kuitenkin viivästyi, joten saneerausta ei ehditä aloittamaan tämän vuoden aikana. Näin ollen vuoden 2024 määrärahoja jää käyttämättä ja vuodelle 2025 esitetyt määrärahat eivät riitä sillan toteuttamiseen.

Hankkeen kokonaiskustannukseksi on suunnitteluineen edellä mainituista syistä johtuen arvioitu noin 330 000 euroa. Summa ylittää teknisen lautakunnan talousarviossa 2025 varatun määrärahan 90 000 eurolla.

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvioon esitetään lisämäärärahaa 90 000 euroa investointiprojektille 9432 Perniön kevyen liikenteen siltayhteyden saneeraus. Vastaavasti esitetään 90 000 euron lisämäärärahaa kohtaan pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy edellä esitetyn mukaisen perustelun lisämäärärahalle ja ehdottaa, että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyy vuodelle 2025 lisämäärärahan 90 000 euroa investointiprojektille 9432 Perniön kevyen liikenteen siltayhteyden saneeraus sekä vastaavasti 90 000 euron lisämäärärahan kohtaan pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.  
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksianto

Toimistopalvelut  
Talouspalvelut