

Hankintavaltuuden delegointi, Salon kaupungin uuden jäähallin sähkötöiden rakennusurakan hankinta

Tekninen lautakunta 26.08.2025
1401/02.08.00.06/2025

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen, jarno.mustonen@salo.fi, 02 778 5503

Salon kaupungin tilapalvelut on käynnistänyt uuden jäähallin sähkötöiden rakennusurakan hankinnan uudelleen 29.7.2025 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Hankinnan hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 30.7.2025 ja TEDissä 30.7.2025. Tarjouspyyntö liitteineen julkaistiin kaupungin käyttämässä sähköisessä hankintajärjestelmässä Tarjouspalvelu.fi:ssä, jonne myös tarjoukset tulee jättää. Tarjoukset on jätettävä 29.8.2025 klo 12.00 mennessä.

Jäähallin rakennusurakka on käynnistynyt ja muut urakoitsijat on valittu. Jotta urakka etenee tavoite aikataulussa, on päätöksen delegointi tekniselle johtajalle järkevää. Jos päätöksen tekoa ei delegoida, menee päätöksen teko 16.9.2025 olevaan lautakuntaan, jolloin sähköurakoitsija saadaan mukaan urakkaan vasta lokakuussa. Tämä aiheuttaisi viivästyksiä urakan valmistumiseen.

Edellä mainitusta johtuen esitetään, että hankintavaltuudet ja siten hankinnan päätöksentekovalta Salon kaupungin uuden jäähallin sähkötöiden rakennusurakan hankinnan osalta delegoidaan tekniselle johtajalle 9.12.2024 § 390 kaupunginhallituksen hankintavaltuuksista ja -rajoista tehdyn päätöksen nojalla. Kyseisen päätöksen mukaan Toimielimet voivat delegoida yksittäisten hankintojen osalta sille määrättyä hankintavaltuutta edelleen viranhaltijalle. Hankintavaltuuden delegointi mahdollistaisi asian joustavan ja nopean päätöksenteon hankinnan valmistelun ja sen kilpailutuksen päätyttyä. Samoin se mahdollistaa riittävän ajan päätöksen lainvoimaiseksi tulemiselle ja sopimuksenteolle.

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää delegoida valmistelun mukaisesti Salon kaupungin uuden jäähallin sähkötöiden rakennusurakan hankinnan hankintavaltuuden ja hankintapäätösvallan tekniselle johtajalle.

Päätös

Tiedoksianto Kirjaamo