

Paukkulan kentän pukukoppien korvausinvestointiin liittyvä määrärahan siirto, investointihankkeet 2026, tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 09.06.2026 § 54
5834/02.02.00.03/2025

Valmistelija

rakennuttajapäällikkö Juuso Vesterinen, juuso.vesterinen@salo.fi, 02 778 3573,
rakennuttajainsinööri Oskari Kauko, oskari.kauko@salo.fi, 02 778 5309,
taloussuunnittelija Iivo Holappa, iivo.holappa@salo.fi, 02 778 2222

Vuoden 2026 talousarviossa on projektille 9190 Paukkulan kentän pukukopit varattu määrärahaa 320 000 euroa vuodelle 2026. Hankkeeseen liittyvän tarjouskilpailun pohjalta kustannusarviota on tarkennettu ja se ylittää hankkeelle varatun määrärahan. Hankkeen suunnitteluratkaisuja on kevennetty neuvottelumenettelyllä. Hankkeen tilaratkaisut on kevennetty, niin pitkälle, kuin tilojen käyttötarkoituksen mukaisuus ja hyvä rakentamistapa sallii. Hanke toteutetaan KVR-urakkana, jolloin urakoitsija voi esittää edullisinta suunnittelu- ja toteutusratkaisua tilaajan asettamat ehdot huomioiden. Rakennukseen on suunniteltu vain toiminnan kannalta välttämättömät tilat ja varustelu. Rakennukseen on suunniteltu 2 pukuhuonetilaa, sekä näiden yhteyteen suihku- ja wc-tila molempiin pukuhuoneisiin. Lisäksi rakennus varustetaan liikuntaesteisten-WC tilalla, joka palvelee yleisöä. Seuroille ja liikuntapalveluille suunnitellut varastot toteutetaan rakennuksen yhteyteen kylminä tiloina. Hankkeelle 9190 Paukkulan kentän pukukopit tarvitaan yhteensä lisämäärärahaa 60 000 euroa.

Hankkeelle 9290 Perniön museon aittarakennuksen vesikatto on vuoden 2026 talousarviossa varattu määrärahaa 100 000 euroa. Hankkeen 9290 urakka on valmistunut ja siitä jää määrärahaa käyttämättä. Rakennuksen vesikaton kantavien rakenteiden kunto osoittautui odotettua paremmaksi, eikä kantavia kattorakenteita pääosin tarvinnut uusia. Tämän johdosta projektin 9290 Perniön museon aittarakennuksen vesikatto vuoden 2026 määrärahoista voidaan siirtää 40 000 euroa projektille 9190 Paukkulan kentän pukukopit.

Hankkeelle 9292 Asema-aukio 4 ja asemapuiston varaston vesikatot on vuoden 2026 talousarviossa varattu määrärahaa 80 000 euroa. Hankkeen 9292 urakka on valmistumassa ja siitä on jäämässä määrärahaa käyttämättä. Rakennuksien vesikaton kantavien- ja räystäsrakenteiden kunto oli odotettua parempi ja ne säilyivät pääosin ennallaan. Tämän johdosta projektin 9292 Asema-aukio 4 ja asemapuiston varaston vesikatot vuoden 2026 määrärahoista voidaan siirtää 20 000 euroa projektille 9190 Paukkulan kentän pukukopit.

Kyseiset kolme hanketta ovat korvausinvestointeja, joissa sitovuustaso valtuustoon nähden on "Rakennukset yhteensä", joten lautakunta voi päättää määrärahan siirrosta.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää siirtää määrärahaa korvausinvestointien 111 KI/Rakennukset Teknisen lautakunnan hankkeiden sisällä projektilta 9290 Perniön museon aittarakennuksen vesikatto 40 000 euroa ja projektilta 9292 Asema-aukio 4 ja asemapuiston varaston vesikatot 20 000 euroa projektille 9190 Paukkulan kentän pukukopit.

Projektien määrärahat vuonna 2026 muutoksen jälkeen ovat projekti 9290:lle 60 000 euroa, projekti 9292:lle 60 000 euroa ja projekti 9190:lle 380 000 euroa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Talouspalvelut