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Vuoden 2021 talousarvion investointisuunnitelman osalta on tullut tarve
lisdmaararahalle kahden investointihankkeen osalta. Talousarvion 2021
sitovuustaso -kohdan mukaan Kaupunkikehityslautakunta paattaa
talonrakennushankkeiden maararahojen kaytésta ja hankintapaatoksesta
kaupungin ohjeiden mukaisesti siltd osin kuin toimivaltaa ei ole delegoitu
viranhaltijoille. Investointien sitovuustaso talousarviossa on
Korvausinvestoinneissa Rakennukset yhteensa, kun laajennus- ja
uusinvestoinneissa sitovuustaso on Rakennukset projekteittain.
Sitovuustasolta toiselle tehtavista maararahasiirroista paattaa
kaupunginvaltuusto.

Projekti 9173 Hermanni (111 Kl / Rakennukset)

Hermannin koulun korjauksen yhteydessa tuli esiin lukuisia lisatéita, joita ei
ollut pystytty arvioimaan tarjouspyyntbasiakirjojen laadinnan yhteydessa
eivatka siten ole olleet mukana urakassa. Muun muassa valipohjissa oli
runsaasti kasin poistettavaa rakennusjatetta seka bitumipaperin poistoa
haitta-ainepurkuna. Juhla-salin ja aulan valipohjien rakenteet olivatkin
todellisuudessa erilaiset kuin alun perin oli todettu. Terveydenhoitajan
tiloihin tehtiin tilamuutoksia. Vaihdettiin kahden luokan lattiapinnoitteet,
koska vanhat todettiin isopaastoisiksi. Liikuntasalirakennuksen vesikattoa
jouduttiin oikaisemaan. Lisaksi pihaa pyydettiin korjaamaan
kayttajaystavallisemmaksi. Lisamaararahan tarve on yhteensa 100 000
euroa. Maararaha katetaan projektilta 9231 Armfeltin koulun korjaukset.

Projektien uudet maararahat ovat siten 9231 Armfeltin koulun korjaukset
200 000 euroa ja 9173 Hermanni 1 100 000 euroa.

Koska maararahan siirto tapahtuu sitovuustason sisalla, on paatésvalta
tassa asiassa kaupunkikehityslautakunnalla.

Projekti 9644 Veturitallin toimitilan laajennus (211 LI / Rakennukset)

Taidemuseo Veturitallin laajennusprojekti toteutettiin vuonna 2020. Jostain
syysta urakan viimeinen maksuera ei ole kirjautunut kyseisen vuoden
tilinpaatokseen, vaan se nakyy kuluvan vuoden kirjanpidossa.
Lisamaararahan tarve on 60 000 euroa. Maararaha katetaan projektilta
9156 Marynummen tilaratkaisut. Marynummen vanhan koulun
korjauksessa ei ole tullutkaan esille niin paljon lisatdita kuin mihin
varauduttiin

Projektien uudet maararahat ovat siten 9156 Marynummen tilaratkaisut 2
490 000 euroa ja 9644 Veturitali 60 000 euroa.

Koska maararahan siirto tapahtuu sitovuustasolta toiselle, on paatdsvalta
tassa asiassa kaupunginvaltuustolla.
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Paatosehdotus

Paatos

Tiedoksianto

Kaupunkikehityslautakunta paattaa hyvaksya maararahasiirron projektilta
9231 Armfeltin korjaukset (111 Kl / Rakennukset) 100 000 euroa
projektille 9173 Hermanni (111 Kl / Rakennukset).

Lisdksi kaupunkikehityslautakunta paattaa esittdd kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, ettd kaupunginvaltuusto paattaa siirtaa
projektilta 9156 Marynummen tilaratkaisut (311 Ul / Rakennukset) 60 000
euroa projektille 9644 Veturitalli (211 LI/ Rakennukset).

Kaupunkikehityslautakunta hyvaksyi paatésehdotuksen.
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