
 
Salon jäähallin v. 2021 hankesuunnitelman hyväksyminen 
 
Vapaa-ajan lautakunta 09.03.2023 § 19 
 
 
Valmistelija vapaa-aikajohtaja Antti Mattila, antti.mattila@salo.fi,  02 778 4700 ja 
 liikuntapaikkamestari jani Virtanen, jani.virtanen@salo.fi, 02 778 4701 
 

Salon jäähalli (Tahkonkatu 1) on rakennettu v. 1987 lähinnä kattamaan 
vuonna 1976 rakennettua tekojäärataa. Salon jäähallin rakennusmalli on 
ns. kaarihalli, jossa kantavina rakenteina on liimapuukaaret ja puuristikot 
poikittain liimapuurakenteisiin nähden osana kantavaa katetta.  
Jäähallin rakenteellista toimivuutta on vuosien aikana useasti pyritty 
parantelemaan mm. liimapuukaarien säärasitukselle alttiit kaarirakenteen 
päät korvattiin betonirakenteilla v. 2003 ja jäälaatta v. 2007 jne. Muitakin 
pienempiä perusparannustöitä on hallirakennuksessa toteutettu vuosien 
varrella. 
 
Jäähalli on kaikista peruskorjaustoimenpiteistä huolimatta kuitenkin 
teknisesti elinkaarensa lopulla jonka vuoksi käynnistettiin v. 2020- 2021 
tarvekartoitustyö, erinäisiä jäähallin toimivuus- ja kuntokartoituksia sekä 
uuden hallin hankesuunnitelma jääurheilun olosuhteiden uudistamiseksi 
Salossa.  
 
Hankesuunnitelma perustuu esitykseen, että uusi halli rakennetaan SSO 
hallin ”jatkeeksi” ja jäähdytysjärjestelmät uusitaan myös eo. SSO hallinkin 
osalta. Oheisselvityksissä on tutkittu myös mm. ”vanhan” jäähallin 
toimivuutta erilaisessa uusiokäytössä mm jalkapallolle.  
Itse hankesuunnitelma ja oheisselvitykset valmistuivat syksyllä 2021, jossa 
suunnittelutyön  laatijoiksi oli valittu Harc Oy:n arkkitehdit Else Kettunen, 
Jyrki Tuominen ja Ari Hömppi sekä Vahvacon Oy:n LVI suunnittelija Ilkka 
Råman. 
 
Jäähallia koskevan hankesuunnitelman valmistumisen ajoittuminen 
loppuvuoteen 2021 edellytti hankesuunnitelma kustannuksien 
sisällyttämistä suoraan kaupungin investointiohjelmaan vapaa-
aikalautakunnan esittämän investointiaikataulun mukaisesti vuosille 2024-
2025 tarkennetulla kustannusarviolla yhteensä 7,8 M€. 
Hankesuunnitelmaa ei erillisesti aikataulusyistä enää ehditty käsittelemään 
päätöksentekoelimissä mutta tällä menettelyllä varmistettiin hankkeen 
säilyminen OKM:n avustettavien investointien listalla.  
 
Hankesuunnitelma edellyttää erillistä hyväksymisprosessia, jonka 
perusteella voidaan toteuttaa tilapalvelun toimesta arkkitehtisuunnittelu 
vuoden 2023 aikana. Arkkitehtisuunnittelun yhteydessä liikuntapalvelut 
päivittää käyttäjien tarpeita sekä kuulee jääurheilun asiantuntijoita ja 
yhteistyökumppaneita uudisrakennuksen tilaratkaisujen osalta.   
Jäähallihankkeen suunnittelutyö tulisi olla valmiina 
päätöksentekoprosessien käsiteltäväksi viimeistään budjetinkäsittelyn 
2024 yhteydessä. 
 

 
Esittelijä Sivistyspalveluiden johtaja 

 
Päätösehdotus Vapaa-ajan lautakunta hyväksyy jäähallin vuonna 2021 valmistellun 

hankesuunnitelman  ja esittää sitä edelleen kaupunginhallituksen sekä 
valtuuston hyväksyttäväksi. 
 

Päätös Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
Tiedoksianto Kaupunginhallitus 



 
 
Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 94 
 
 
Valmistelija sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoor, pia.stoor@salo.fi, 02 778 4001 

 
 
Esittelijä Kaupunginjohtaja 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy edellä esitetyn jäähallin vuonna 2021 

valmistellun hankesuunnitelman ja esittää sitä edelleen 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 

Päätös Johannes Alaranta ehdotti Ulla Huittisen kannattamana asian jättämistä 
pöydälle. 
 
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava 
kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja 
ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat asian 
käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen 
Alarannan ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus 
äänestystavasta hyväksyttiin.  
 
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän pohjaehdotus sai 11 JAA ääntä 
(Nikkanen, Nummentalo, Riski, Friberg, Aaltonen, Palohonka, Härri, 
Lunden, Olkinuora, Paassilta, Yli-Jama). 
 
Alarannan ehdotus sai 2 EI ääntä (Alaranta, Huittinen). 
 
Äänestyksen voitti asian käsittelyn jatkaminen. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus 
päätti yksimielisesti, että hankkeesta tehdään asianmukaiset 
vaikuttavuusarvioinnit sekä selvitetään vaihtoehtoisesti hankkeen 
toteuttaminen yhtiömuotoisena. 

 
Tiedoksianto Toimistopalvelut 
 
 
Kaupunginvaltuusto 17.04.2023 § 27 
984/10.03.02.00/2023 
 
 
Esittelijä Kaupunginhallitus 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että 

 
kaupunginvaltuusto hyväksyy jäähallin vuonna 2021 valmistellun 
hankesuunnitelman. 
 

Päätös Merkittiin, että kokouksessa oli tämän asian osalta asiantuntijana vapaa-
aikajohtaja Antti Mattila.  
 
Valtuutettu Mika Nummenpalo esitti valtuutettu Johannes Alarannan 
kannattamana asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun. 
 
Kaupunginvaltuusto piti neuvottelutauon klo 18.28 - 18.40. 
  
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta 
poikkeava kannatettu palautusesitys, joten asiasta on äänestettävä.  
 



Puheenjohtaja esitti, että järjestetään äänestys, jossa käsittelyn jatkamista 
kannattavat äänestävät JAA ja Nummenpalon asian palauttamisesta 
uudelleen valmisteluun kannattavat äänestävät EI. 
 
Hyväksyttiin äänestystapa. 
 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä, 
yhteensä 51 ääntä. Äänestysluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. 

 
Tiedoksianto Valmistelijat 
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Salon Jäähalli 
Hankesuunnitelman sisältö: 
 

Tilaaja 
Salon Kaupunki 
 

1. Hankesuunnitelman laatijat 

 
Hilpi Tanska Salon kaupunki, vapaa-aikajohtaja 
Jani Virtanen Salon kaupunki, liikuntapaikkamestari 
Tommi Kaarto Salon kaupunki, talonsuunnitteluarkkitehti 
Juuso Aitio  Salon kaupunki, talotekniikkamestari 
Janne Lehto Salon kaupunki, kiinteistöpäällikkö 
Else Kettunen Harc Oy, arkkitehti 
Jyrki Tuominen Harc Oy, arkkitehti 
Ari Hömppi  Harc Oy, arkkitehti 
Ilkka Råman Vahvacon Oy, LVI-suunnittelija 
 

 
2. Hakijan esittely 

Salossa tilapalvelut vastaa kiinteistöistä ja palvelujen tuottajat eli jäähallin osalta 
liikuntapalvelut vuokraavat kiinteistöjä tilapalveluilta. Hankkeessa ovat mukana sekä 
tilapalvelujen että liikuntapalvelujen asiantuntijat sekä kiinteistöistä ja 
jäähallipalveluista vastaavat viranhaltijat.  

 
3. Hankkeen kohderyhmä, yhteistyötahot, sisältö ja tavoitteet 

Tavoitteena on rakennuttaa uusi energiataloudellisesti kestävä jäähalli, joka 
palvelee Salon jääurheilun harrastajia tulevien vuosikymmenien aikana. Uuden 
jäähallin lauhdelämpö pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön 
urheilupuiston alueella.  
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Ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut Salossa ulkojäiden ylläpitoon sekä 
ulkojääkauden pituuteen. Viime vuosina ulkojääkausi on jäänyt usein katkonaiseksi 
tai lyhyeksi ja kenttien ja niiden turvallisuuden ylläpito on ollut haastavaa. Talvella 
2020 liikuntapalvelut ei pystynyt tarjoamaan lainkaan ulkona luistelumahdollisuutta 
kuntalaisille. 
 
Ilman jäähalleja ei pystytä huonoina talvina tarjoamaan kuntalaisille tai päiväkotien 
ja koulujen lapsille mahdollisuutta luisteluopetukseen ja harrastamiseen. Kouluissa 
jääliikunta kuuluu osaksi opetussuunnitelmaa. Salon molemmissa jäähalleissa 
liikutetaan kymmeniä tuhansia jääliikunnan oppijoita, harrastajia ja kilpailijoita 
vuosittain. Salossa toimii tällä hetkellä neljä urheiluseuraa jääurheilussa. Nämä 
ovat Salpa taitoluistelu, Salo HT ja Salon Kiekkohait jääkiekossa sekä Salon 
Salamat kaukalopallossa. Lisäksi harrastekiekossa joukkueita toimii yli kymmenen 
ja yleisöluisteluvuoroilla käy vuosittain tuhansia kuntalaisia. 

 
Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat lapset ja nuoret, jotka ovat jäähallin 
ylivoimaisesti suurin käyttäjäryhmä. Tarvekartoituksessa on eritelty kohderyhmiä 
tarkemmin.  

 
4. Hankkeen toteutusaika ja toimenpiteet  

Salon kaupungin vuodelle 2021 hyväksytyssä talousarvion investointi-
suunnitelmassa hankkeen suunnittelu on ajoitettu vuodelle 2022 ja rakentaminen 
vuosille 2023-2024. Hankkeen varsinainen suunnittelu kilpailutetaan osa-alueittain 
hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja toteutusmuotona olisi jaettu urakka.  

5. Kustannusarvio 

Yleistä 
 
Hankeen toteuttamisesta on laadittu kustannusarvio. Arvio on tehty yhdestä 
uudisrakennusvaihtoehdosta. Tehdyssä vaihtoehdossa uudisrakennus on 
rakennettu kiinni SSO areenaan, jolloin uusien tilojen yhteiskäyttö olisi mahdollista 
molemmista halleista käsin. 
 
Lisäksi on tehty karkea arvio siitä, minkä hintaiseksi vanhan jäähallin kunnostaminen 
ja säilyttäminen jäähallikäytössä maksaisi ja onko se yleensäkään mahdollista tontin 
ja vanhojen rakenneratkaisujen asettamien rajoitusten puitteissa. 
 

6. Rahoitussuunnitelma 

Hanke joudutaan toteuttamaan lainarahalla. Valtiolta saadaan avustusta 
enintään 750 000€. Hanketta on haettu syksyllä 2020 osaksi valtion 
liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelmaa vuosille 2022-2025, päätös tältä 
osin saadaan ministeriöstä marraskuussa 2021.  
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7. Tiedottaminen ja raportointi hankkeen etenemisestä ja tuloksista. 

Kaupungin viestintäpalvelut yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa tiedottavat 
kuntalaisia ja päättäjiä hankkeen etenemisestä.  
 

 
8. Rakennuspaikka 

Hallin rakennuspaikka sijaitsee Salossa Tahkonkatu 1:ssä sijaitsevan SSO-
Jäähallin vieressä suunniteltuna suoraan SSO-hallin jatkeeksi poikittain hallin 
itäpäätyyn. Valintaan vaikuttivat alueen muu käyttö, jota tällä ratkaisulla joudutaan 
muuttamaan vain vähäisessä määrin. Toisena tärkeänä asiana katsottiin 
yleisöliikenteen ja urheilijoiden kulkuväylien selkiinnyttäminen erillisiksi ja 
pysäköintialueen läheisen sijainnin hyödyntäminen sisääntuloaulaan nähden. 
 
Samoin valintaan vaikuttava tekijä on alueen tasaisuus, joka mahdollistaa 
molempien hallien jääkentän sijoittamisen samalle tasolle. Tämä mahdollistaa 
hallien välisen sisäisen liikenteen. 
 
Rakennuspaikasta on tehty alustavat maaperätutkimukset ja niiden perusteella on 
huomioitu perustusten rakennuskustannukset. 

 
Lopullisen rakennuspaikan valintaan vaikuttaneet tekijät: 
 
•  Alueella sijaitsevan jäähallin henkilökunnan ja jäänhoitokoneiden yhteiskäyttö 

on tässä kohteessa mahdollista.  
 
• Alueella sijaitsevien muiden liikuntapaikkojen ansiosta uuden kohteen 

lauhdelämpöä voidaan käyttää ulkokenttien ja muiden rakennusten 
lämmittämiseen. 

 
• Alueen pysäköintimahdollisuudet ovat hyvät ja hallin läheisyyteen saadaan 

järjestettyä riittävästi LE-paikkoja (alle 20 m pääovesta), 
samoin linja-autojen odotuspaikkoja ja henkilökunnan ja pelaajien 
pysäköintitilaa. 
 

• pelastusajoneuvojen reitit, riittävät ja turvalliset pysäköintialueet henkilöautoille, 
kevytajoneuvoille sekä polkupyörille sekä muut liikenneturvallisuuteen liittyvät 
vaatimukset täyttyvät alueella, samoin jättöliikenteen paikat henkilö- ja linja-
autoille on mahdollista järjestää turvallisesti. Sähköautoille on mahdollista 
järjestää latauspisteet.  

 
• tontin kunnallistekninen valmiustaso on hyvä 
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• uuden hallin rakentaminen ei estä muuta rakentamista (mahdollisesti 
maauimala) lähialueelle. 

 
• rakennuksen viereen saadaan aidattua riittävän kokoinen huoltopiha, jossa 

sijaitsevat aurattavan lumen läjitysalueet ja jäänhoitokoneen sohjon 
mahdolliset läjitys- ja sulatusalueet sekä alueella tarvittavat huoltoajoneuvot. 

 

         
 

9. Hankkeen perustiedot 

9.1 Hankekuvaus 
 

Uudisrakennuksen paloluokka on P0. Kerrosala on n. 3750 m2. 
Esteettömyysmääräykset huomioidaan Suomen voimassa olevien 
rakentamismääräysten mukaisesti.  
 
Hallien välinen tila on kaksikerroksinen ja se varustetaan hissillä. 
Kaksikerroksisessa osassa sijaitsevat pukuhuonetilat niihin liittyvine aputiloineen, 
yleisötilat, kahvio kuntosali ja tekniset tilat. 
 
Rakennus varustetaan nykyaikaisilla sähkö-, tele- ja atk-järjestelmillä. 
 
Uusi jäähalli toteutetaan SSO-areenan viereen siten, että SSO halli ja uusi halli 
liitetään toisiinsa pukuhuone ja kahvila/kuntosaliosastolla. Kylmätekniikka tulee 
olemaan yhteinen molemmille halleille, jolloin kylmälaitteisto pystytään 
hyödyntämään tehokkaimmin. Uusi halli sijoitetaan SSO-halliin nähden poikittain. 
Pääsisäänkäynti sijoittuu pysäköintialueen puolelle ja aidattu huoltopiha hallien 
eteläpuolelle.  
 
SSO halli on tarkoitus pitää toimintakunnossa koko rakennustyön ajan, 
poikkeuksena ne työvaiheet, jolloin pakolliset liittymisväylät uudelle hallille avataan. 
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Uusi jäähdytyslaitteisto otetaan käyttöön mahdollisesti jo ennen uuden hallin 
valmistumista. 
 
Vanhan kaarihallin muuttamista joko jalkapallokäyttöön tai vaihtoehtoisesti 
kunnostamista ja säilyttämistä jäähallikäytössä tutkitaan, jolloin uutta hallia ei 
rakennettaisi. On myös mahdollista, että vanha kaarihalli päätetään purkaa. 
 
Jäähallissa harrastettavia lajeja ovat jääkiekko, taitoluistelu, muodostelmaluistelu, 
kaukalopallo, kaukalopikaluistelu, kuntoluistelu, ringette, kelkkajääkiekkoilu ja 
curling. Jäähallin muu käyttö tapahtuu jäättömän kesätauon aikana tai kauden 
aikana jään päälle asennettavan lämmöneristetyn elementtilattian päällä. 

 
 

10. Hankkeen kustannusarviot ja laajuustiedot, luonnossuunnitelmat 

 

              
 

 
Hankkeen luonnossuunnitelmat, kustannusarviot ja laajuustiedot ovat esitetty 
seuraavissa liitteissä: 

 
Liite 1    Uudisrakennuksen luonnokset 
 
Liite 2 Hallin laajuustiedot 

Laajuustietolomakkeessa on esitetty uudisrakennuksen, SSO-
areenan ja vanhan jäähallin laajuustiedot ja 
katsojapaikkalaskelmat. 

 
Liite 3 Hallin huonealat 

Huonealat lomakkeessa on esitetty uuden hallin tilat huonealoina 
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Liite 4a ja 4b 
  Uuden jäähallin kustannusarvio kahdelta laskijalta 
 
Liite 5  Vanhan jäähallin peruskorjaus ja muuttaminen jalkapallon 

harjoitteluhalliksi, kustannusarvio 
 

Liite 6 Vanhan jäähallin korjaaminen jääurheilukäyttöön 
 
Liite 7 Talotekninen järjestelmäkuvaus 

 

11. Luonnossuunnitelmat uudesta jäähallista 
 

11.1 Yleistä 
 

SSO-areenan pääsisäänkäynti jää pelaajien käyttöön.  
 
Uuden jäähallin pääsisäänkäynnin tulee palvella tapahtumiin saapuvaa yleisöä, 
kuntosalin ja kahvilan asiakkaita ja infopisteessä hoidetaan valvonta ja lipunmyyntiä.  
 
Jäähallien välillä tulee olla esteetön kulku helpottamassa siirtymistä hallista toiseen 
täysissä varusteissa. 
 
Pukuhuoneet on hyvä sijoittaa hallien väliin, jolloin molempien ratojen käyttö on 
joustavampaa koska keskellä olevista pukuhuoneista päästään helposti molemmille 
kentille. 
 
Kuntosalin sijainnissa tulee huomioida myös palvelun ulkopuolinen käyttö.  
 
Jäänhoitokoneiden kulkuväylät tulee erottaa pelaajaliikenteestä ja siten varmistaa 
turvallinen liikkuminen.  
 
Halleille tarvittavan henkilökunnan määrä on 2-4 riippuen tehtävästä tilaratkaisusta. 
 
Henkilökunnalle on taukotilat ja tarvittavat sosiaalitilat lähellä jäänhoitokonetiloja.  
Väestönsuoja rakennetaan uuden hallin velvoitteen mukaisesti 
kokoontumisrakennuksen mitoituksella 1 % velvoittavasta kerrosalasta. 
 
Rakennuksen paloluokka on joko P0 ja bruttoala luonnossuunnitelmassa n. 3750 
m2. Uuteen halliin liitettävän SSO hallin paloluokka on P2. 
 
Areenatilan vapaan korkeuden tulee olla 7 - 8 m. 
Katsojapaikkoja tulee olla vähintään 400 ja niistä osa saa olla seisomapaikkoja. 
Jos uuteen halliin vaaditaan korkeampi paloluokka, tulee hallien välinen seinä 
rakentaa vastaamaan uuden paloluokan vaatimuksia. Tällöin hallien välissä 
sijaitsevan kahvilan ikkunoiden tulee olla palolasia SSO areenalle päin. 



 
   
 

 

10 

 
Liikuntaesteisille varataan määräysten mukainen määrä katsojapaikkoja, mikä tässä 
kohteessa merkitsee 5 paikkaa. Näiden on ajateltu sijaitseva katsomon 
ylätasanteella, minne pääsee hissillä. 
 
Esteettömyys on otettava huomioon koko rakennuksessa ja myös kelkkakiekon 
pelaaminen on mahdollistettava. 

 
 

11.2 Aula, valvomo 
 

Yleisöliikenne ja käyttäjäliikenne tulee erottaa toisistaan siten, että risteävää 
liikennettä ei yleisötapahtumissa synny. Tämä on tarpeen silloin, kun areenalla on 
otteluita tai muita yleisötapahtumia. Normaalissa harjoittelukäytössä kaikki liikenne 
voidaan ohjata pääoven kautta. Tuulikaapit varustetaan automaattiovin, koska 
käyttäjät kantavat isoja varustekasseja. 
 
Yleisöaula on hyvä sijoittaa rakennuksen pohjoissivulla, jonne on suora yhteys 
alueen pysäköintialueelta. Yläaulaan varataan wc-tilat miehille ja naisille ja erillinen 
wc-tila liikuntaesteisille. Aulasta yleisö siirtyy katsomoon ja myös kahvioon. Areena 
varustetaan hissillä. 

 
Valvomon tulee sijaita yleisöaulan yhteydessä toimistotilassa, mistä 
yleisötapahtumien lipunmyynti voidaan hoitaa. Valvomo varustetaan 
valvontakameroilla molempiin halleihin. 
 
Tilaan tulee sijoittaa myös tekniikkaan liittyvät seuranta ja valvonta- ja hälytyslaitteet. 

 
11.3 Areena 

 
Areenatilan vapaan korkeuden tulee olla 7 - 8 metriä. Areena varustetaan 58x28 
metrin kokoisella jääkiekkokaukalolla. Areenatilan katossa ja seinissä tulee käyttää 
jäähdytysenergian tarvetta pienentävällä matalaemissiviteettipinnoitteella. 
 
Runkorakenteina käytetään esim. betoni- tai teräspilareita ja kattoristikoissa terästä. 
 
Kaikkiin uusiin ja saneerattaviin kohteisiin tulee suunnitella joustokaukalo. Kaukalon 
rakenteen on kestettävä vaativat olosuhteet. Kaukaloelementtien runko tehdään 
kuumasinkitystä teräksestä ja levytykset HD-polyeteenistä. Elementit pultataan 
kiinni teräsbetoniseen kylmälaattaan, johon on valun yhteydessä asennettu 
ankkurointipisteet. Kaukalon kiinnittämistä varten kylmälaatan on jatkuttava aina 
vähintään 300 mm kaukalon sisäpinnasta ulospäin. Laidan suositeltava korkeus jään 
pinnasta on 107-112 cm.    
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11.3.1 Kelkkakiekko 
 

Harjoitushalleihin on suositeltavaa soveltaa ratkaisua, joka mahdollistaa nopeat 
vaihdot kelkkakiekon ja jääkiekon olosuhdevaatimusten välillä.  
 
Tällöin aitioiden edustojen laitaelementeissä on vain yläosa läpinäkyvä, ja se 
voidaan helposti peittää valkoisella levyllä. Pelaaja- ja jäähyportit tehdään 
kaksiosaisella rakenteella, jossa alaosa voidaan lukita ja vapauttaa. Kelkkakiekossa 
kynnys on matala ja jääkiekossa normaali korkea. Kelkkakiekon sääntöjen 
mukaisesta kynnyskorkeudesta voidaan tarpeen mukaan joustaa, samoin kuin 
pelaaja- ja jäähyporttien sääntöjen mukaisesta leveydestä.  

 
11.3.2 Yleisösuojaus 

 
Laitarakenteen yläosaan tulee asentaa yleisösuojaukset. Yleisösuojan materiaalin 
tulee olla joustava ja läpinäkyvä. Kansallisen tason kilpailukaukaloissa 
yleisösuojauksen korkeudet ovat sivuilla 1,0 - 1,8 m ja kaarissa sekä päädyissä 1,6 
- 2,4 m.  
 
Harjoituskaukaloissa korkeudet ovat sivuilla 1,0 - 1,5 m ja kaarissa sekä päädyissä 
1,6 - 2,0 m. Yleisösuojaukset tehdään Jääkiekkoliiton antamien ohjeiden mukaan. 

 
11.4 Katsomo 

 
Katsomoon kulku voi tapahtua katsomon yläosasta toisen kerroksen tasolla olevalta 
taustakäytävältä, jolloin yleisö- ja pelaajaliikenne kulkevat eri väyliä. Katsomon 
hätäpoistumisreittinä voidaan käyttää poistumista areenatason kautta. 
 
Katsomon kapasiteetin tulee olla noin 400 katsojapaikkaa, joista suurin osa on 
istumapaikkoja, noin neljäsosa voi olla  seisomapaikkoja ja tällä katsojamäärällä 5 
paikkaa liikuntaesteisille. Katsomotuolien leveys on min. 500 mm. Penkkien tulee 
olla taittuvia verhoiltuja teräsputkirunkoistuimia. Akustisesta syystä voidaan käyttää 
kangaspäällysteisiä istuimia. 
 
Katsomon runkorakenne on betonia. Katsomo tulee varustaa induktiosilmukoin.  
Ylimmän tason viereen katsomon puolelle tulee tehdä kaide estämään 
vaaratilanteita. Kaide ja käsijohteet eivät saa estää näköyhteyttä kentälle. 

 
11.5 Kahvila 

 
Jos kahvila sijaitsee areenan toisessa kerroksessa sieltä saadaan näköyhteys 
molemmille areenoille. Kahvilassa tulee olla valmius myös ruokien lämmitykselle. 
Kahvilan kapasiteetin tulee olla noin 50-60 henkilöä.  
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11.6 Toimisto ja neuvottelutilat 
 

Toiseen kerrokseen tulee varata tilat toimistotiloille ja neuvottelutilalle. 
 

11.7 Pukuhuoneet, suihku- ja wc-tilat 
 

Pelaajien tulee päästä kulkemaan pukuhuoneisiin yleisöliikenteestä erillään, joten 
heille tulee järjestää oma sisäänkäynti. Tämä järjestely on tarkoitus olla käytössä 
yleisötilaisuuksissa, jonka aikana harjoituksiin tulevat käyttäjät voivat käyttää muita 
pukuhuoneita ja pelaajaliikenne ei sekoitu yleisön kanssa. Normaalissa 
harjoittelutilanteessa kaikki liikenne voidaan johtaa aulan kautta. 
 
Pukuhuoneita tulee olla 6 kappaletta pinta-alaltaan 32 – 46 m2. Penkin mitan 
pelaajaa kohti tulee olla 0,8 jm/pelaaja käytettäessä puupenkkejä. Kaksi 
pukuhuonetta on suunniteltava esteettömäksi. Valmentajille ja erotuomareille tulee 
järjestää omat pukuhuoneet.  
Henkilökunnan pukuhuoneiden on hyvä sijaita jääkonetilan läheisyydessä ja 
mielellään niin, että sieltä on näköyhteys  ja niistä on kaksi, jolloin tiloja on 
tarvittaessa sekä miehille että naisille. 
 
Pukuhuoneet suunnitellaan siten, että ne palvelevat kahta eri pukuhuonetta. 
Järjestely on huomioitava tilojen lukitusjärjestelmässä. 
 
Suihkuja tulee olla suihkutilassa 5- 6 kpl. Esteettömät suihkupaikat on varustettava 
erillisin pesuistuimin, käsisuihkuin ja tukikahvoin. 
 
Yleisöä varten tulee varata riittävät wc-tilat aulojen yhteyteen ja niistä on osoitettava 
osa liikuntaesteisten wc-tiloiksi. Liikuntaesteisten pukuhuoneissa tulee olla 
molempikätiset wc-tilat. 

 
 

11.8 Median tilat, näyttölaitteisto 
 

Median toiminta tulee huomioida televisiointia, videointia ja radiointia sekä lehdistöä 
varten. Nämä tarpeet huomioidaan yleensä tapahtumakohtaisesti.  
 
Kaukalon ympärille ja katsomoon tulee varata pistorasioita kameroille/ videolaitteille. 
Videokuvausalueet tulee järjestää siten, että pystytään kuvaamaan koko kenttä 
kerralla ja myös keskeltä päätyihin. Nettiyhteys tulee varata koko katsomo-alueelle. 
 

11.9 Maila- ja luistinhuoltotilat 
 

Maila- ja luistinhuoltotila voi olla yhteinen kaikille pelaajille, laitteiden säilytykseen 
tulee varata omat kaapit/varastot 10 joukkuetta varten. Tiloihin ei tehdä erillisiä 
mailakaappeja.  
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Tiloissa tulee olla riittävästi pistorasioita ja kunnollinen juomapullojen täyttö- ja 
pesupaikka. Myös vaihtoaitiot varustetaan vesipisteillä. 

 
11.10 Ensiapu, hieronta 

 
Tilojen tulee sijaita areenatasolla ja ne tulee varustaa vesipisteellä ja wc-tiloilla. 

 
11.11 Vaatehuolto/pesula 

 
Vaatehuoltotiloissa tulee olla tilat pesukoneelle ja kuivausrummulle.  

 
11.12 Kuivaustilat  

 
Varusteiden säilytys- ja kuivaustiloiksi osoitetaan vähintään 10 joukkueelle, joissa 
kussakin n. 20-25 pelaajaa. Tilat tulee varustaa tehokkaalla kosteudenpoistolla ja 
ilmanvaihdolla.  
 
Tiloihin tulee tehdä varaus hygio-kaapeille. 
 

11.13 Tuomareiden ja valmentajien tilat 
 

Tuomareille ja valmentajille tulee varata omat pukutilat, jotka on varustettu wc-tiloilla, 
osassa tiloista tulee olla myös suihku. Pukuhuoneita voivat käyttää tarvittaessa 
myös poikajoukkueiden tytöt. 

 
11.14 Jäänhoitokoneiden tilat 

 
Jäänhoitokoneiden kulkureitti tulee erottaa käyttäjien kulkuväylistä. 
Jäänhoitokonetilasta tulee olla suora kulkuyhteys ulos jäähileen kuljettamista varten.  
 
Jäähileen sulattamiseen tarkoitetun alueen koon tulee olla noin 200 m2 ja se tulee 
viemäröidä. Sulatusalue ja sinne johtava reitti asfaltoidaan ja aidataan roskien 
kulkeutumisen estämiseksi. 
 
Konetilan tulee olla lämmin, jolloin se toimii koneiden huolto- ja korjaustilana.  
 
Ulko-ovina käytetään yleensä lamellinosto-ovia, areenalle johtavina ovina 
pikarullaovia. Ovet ovat koneellisesti avautuvia ja kauko-ohjattavia. Näiden käytössä 
tulee ottaa huomioon paloalueiden rajat. 

 
11.15 Siivoustilat 

 
Areena tulee varustaa siivouskeskuksella ja pienemmät siivouskomerot sijoitetaan 
yleensä lähelle pukuhuoneita ja jääkenttää. Siivouskeskuksessa säilytetään tilaa 



 
   
 

 

14 

vieviä siivouskoneita.  
 

11.16 Oheisharjoittelutilat 
 
Oheisharjoittelutiloiksi on esitetty kuntosalia. Toiveena on saada myös juoksurata 
katsomon ylätasanteelle. 

 
11.17 Varastotilat 

 
Varastotiloina voidaan käyttää väestönsuojan tiloja, siivouskeskusta ja kaukalon 
ulkopuolelle jäävää vapaata tilaa kaukalon puolella. 

 
11.18 Talotekniset tilat 

 
Talotekniset tilat on luonnoksissa mitoitettu alustavasti talotekniikan tarvitseman 
tilatarpeen mukaan ja tarkentuvat suunnittelun edetessä. 

 
11.19 Väestönsuoja 

 
Väestönsuojan varsinaisen suoja-alan vaadittu koko on urheilurakennuksissa 1% 
rakennuksen kerrosalasta. Tilaa voidaan käyttää varastona tai kuntosali-
/voimailutilana, mutta tilan ilmastointi on suunniteltava rauhanajan käyttöä 
vastaavaksi. 

 

12. Talotekniset järjestelmät 
 

Jäähallin energiatehokkuuteen eniten vaikuttavat asiat ovat kylmätekniikan 
energiatehokas toteutus ja käyttö. Kylmätekniikka kuluttaa valtaosan hallin 
käyttämästä energiasta, joten laitteiston energiatehokkuus ja sen oikeanlainen 
käyttö sekä lauhdelämmön tehokas hyödyntäminen ovat ydinkysymyksiä 
energiatehokkuuden kannalta.  

 
Talotekniset järjestelmät on esitetty erillisessä asiakirjassa, Liite 7. 

 

13. Pohjatutkimus, ote pohjatutkimuksesta 
 

Täyttömaa on olemassa olevalle liikunta-alueelle rakennettua/ pengerrettyä, 
pääosin kitkamaatäyttöä (sora). Täyttömaan paksuus оп suurimmillaan yli 2 m. 
Täyttömaan laadusta ei ole tarkkaa tietoa. Täyttömaa ei sisällä erityisen suuria kiviä 
eikä lohkareita. On mahdollista, että täyttömaa sisältää paikoin savimaata. 
Kairausten yhteydessä ei havaittu haitta-aineita/epäpuhtauksia. 
 
On mahdollista, että soramoreeni sisältää suuria kiviä/siirtolohkareita. 
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14. Rakenteet 
 

Tavoitteena on rakentaa rakennusteknisesti toimiva, terve ja turvallinen jäähalli, joka 
rakennetaan rakennusmääräyksiä noudattaen kokonaan säältä suojassa. Perustus 
tuetaan paaluilla kantavaan kallioperään asti pohjarakennesuunnittelijan 
suunnitelmien mukaisesti. Rakennus toteutetaan pilari-palkki-runkoisena 
betonirakenteena ja halliosan ristikot teräsrakenteisina. 

 
14.1 Puolilämpimän halliosan seinät ja yläpohja  

 
Jäähallitilan vaipan rakenteissa käytetään yleensä puolilämpimän tilan U-
arvovaatimukset täyttäviä rakenteita. Vaipan U-arvoa pienentämällä voidaan 
rakennuksen energiatarvetta pienentää. Oleellinen hyöty saadaan parantamalla 
jääkentän viereisten ulkoseinien alaosien lämmöneristystä. 
  
Matalaemissiviteettipinnoitteiden avulla saavutetaan kustannustehokkaasti 
merkittäviä energiansäästöjä vaipan U-arvosta riippumatta. Pinnoitteen hyötysuhde 
kasvaa mitä korkeampi on halliosan mitoituslämpötila.  
 
Kosteudenhallinnan ja energiatehokkuuden vuoksi on oleellista, että halliosan 
ulkovaipan rakenteet ovat tiiviitä. 

 
14.2 Jääkentän alapohjarakenne 

 
Jäädytettävän laatan pintarakenteena käytetään yleensä teräsbetonia, joka on 
lämpötalouden kannalta hyvä ja kulutusta kestävänä soveltuu parhaiten myös 
monitoimikäyttöön, joka usein vaatii laatalta myös suurta kuormituksen kestoa. 
Jäädytettävän laatan by luokka on A-3-II (tasaisuus-kulutuksenkesto-halkeilu). 
Jäädytettävä laatta pinnoitetaan yleensä valkoisella epoksimaalilla. 
 
Jäädytettävän laatan lämmöneristyskerroksen tarkoituksena on estää lämmön 
siirtyminen alapuolisista maakerroksista jäähdytysputkistoon ja vastaavasti estää 
alapuolella olevien maakerrosten routaantuminen. Eristeen tulee myös kestää 
betonilaatalle tulevat kuormitukset ja rakenteiden jäätymis-ja sulamisrasitukset. 
Lämmöneristeen toimivuuden kannalta on suositeltavaa, että kentän pintamateriaali 
on vettä läpäisemätön, jolloin jään teon tai sulatuksen aikana vesi ei pääse 
kastelemaan eristettä.  
 
Jäädytettävän laatan tulee ulottua aina vähintään 30 cm kaukalon sisäpinnasta 
ulospäin, jotta kaukalorakenteet voidaan ankkuroida kylmälaattaan. 

 
14.3 Vesikatto 
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Olennainen osa katon suunnittelussa on varmistaa, että vesi saadaan kuljetettua 
katolta räystäälle ja poistettua sieltä edelleen sadevesikaivoihin. Vesikatteeksi tulee 
valita 1-kerroskate. Kattoelementteihin asennetaan tehtaalla valmiiksi aluskate. 
Tällöin kattoelementit pysyvät kuivina kuljetuksen, välivarastoinnin ja asennuksen 
aikana, eikä työmaalla tarvitse kuin asentaa saumanauhat elementtien välille.  
 
Räystäät tulee suunnitella riittävän pitkiksi ja vesikouruihin on asennettava lämmitys, 
jotta vesi saadaan johdettua hallitusti pois rakenteilta vuodenajasta riippumatta. 
Katon harjalle on sijoitettava tuuletusventtiileitä tai tuuletuskontti, joka on varustettu 
tuuli- ja vastapelleillä sekä pieneläin- ja lumiverkolla, jotta lumen hallitsematon 
tunkeutuminen sisään on estetty. Vaikka tuuletuskontin vierustalle kertyisi 
talvikaudella lunta, ei lyhytaikainen tuuletuskatko ole haitallista rakenteille. 
Tyypillisesti lunta kinostuu kuitenkin rakennuksen reuna-alueille ja harjalle 
epätasaisesti, eikä yhtenäistä lumipeitettä pääse syntymään. 
 
Hallin vesikaton rakenteissa tulee varautua aurinkopaneeleiden aiheuttamiin 
lisäkuormiin. 

 

15.    Materiaalit ja pintakäsittelyt 
 

Jäähallin lämpimissä tiloissa käytettävät materiaalien tulee olla normaaleja 
yleisötiloissa käytettäviä kulutusta kestäviä materiaaleja. Yleisö- ja käyttäjätiloissa 
väliseiniksi sopivat parhaiten muuratut rakenteet, jotka kestävät kolhuja ja joita on 
tilatarpeiden muuttuessa helpompi muuttaa, kuin betonirakenteisia seiniä.  
 
Rakennuksessa on runsaasti tiloja, joissa lattiapinnoitteen tulee kestää 
luistinliikennettä. Tällaisia tiloja ovat mm. luistelijoiden pukuhuoneet, 
pukuhuonekäytävät, pelaaja-aula, ensiaputila, teroituksen ja mailahuollon tilat sekä 
usein myös joukkuepukuhuoneiden wc-tilat. Hallitilassa luistinliikenteen kulkuväylät 
kaukaloon ja pelaaja-aitioihin pinnoitetaan yleensä irtokumimatoin.  
 
Puolilämpimässä hallitilassa tulee käyttää kosteudenkestäviä materiaaleja.  
Jäätä tehtäessä ja sulatettaessa hallitilaan saattaa muodostua runsaasti vesihöyryä, 
joka kondensoituu tilan pinnoille.  
 
Matalaemissiviteettipintainen sisäkatto jääradan yläpuolella vähentää jäähdytyksen 
energiankulutusta ja tehostaa valaistusta. Vastaavasti halliosan vesikatteen vaaleus 
ja heijastavuus vähentää yläpohjan läpi tulevaa lämpökuormaa ja samalla 
jäähdytykseen tarvittavaa energiaa.  
 
Luistinliikenteen käytävien ja joukkuepukutilojen sisäkatot on mailojen vuoksi syytä 
tehdä kolhuja kestäviksi. Usein käytävien katot tehdään verkkokattoina siten, että 
valaisimet ja tekniikka on suojassa verkon yläpuolella.  
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Areenatason ja katsomoiden lattiat ovat yleensä betonia ja epoksimaalattuja. 
Jäänhoitokonehuoneen lattia ja koneen kulkualueet pinnoitetaan kovaa kulutusta 
kestävästi esim. epoksihiertomassoin. 

 

16.     Miten huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet 
 

16.1 Energiatehokkuusvaatimukset  
 
Jäähallin energiaselvityksessä esitetään lämpöhäviöiden määräystenmukaisuus, 
kokonaisenergiakulutus (E-luku) ja lämmitysteho mitoitustilanteessa.  
 
Vaikka jäähalleille ei ole annettu E-lukuvaatimusta, koskee velvollisuus 
energiatodistuksen laatimisesta myös jäähalleja. Käytännössä uuden jäähallin pitää 
täyttää rakennusosakohtaiset vaatimukset ja teknisten järjestelmien vaatimukset. 

 
Energiatehokkaan jäähallin periaatteet  
 
Jäähalli on energiataloudellisesti ja kosteusteknisesti vaativa kohde. Jään 
ylläpitäminen hallitilassa edellyttää kylmätekniikkaa, mutta samalla jää jäähdyttää 
tilaa, jolloin sitä joudutaan vastaavasti lämmittämään suurella teholla. Jäähallin 
vaippa, jäähdytysjärjestelmä ja ilmanvaihto suunnitellaan kokonaisuutena 
energiataloudelliseksi.  
 
Jäähallin rakenteiden osalta energiatehokkuutta voidaan parantaa rakenteiden 
tiiveydellä, lämpösäteilyn hallinnalla sekä lämmöneristyksen ja kentän 
alusrakenteiden optimoinnilla. Jäähalleissa on huolellisella rakentamisella ja 
tavanomaisin ratkaisuin mahdollista päästä alle 1,0 m3/(h m2) ilmanvuotolukuihin.  
Jäähallin energiatehokkuudelle suurin merkitys on teknisillä järjestelmillä, sillä 
vaipan läpi siirtyvän energian määräksi on arvioitu nykyisissä halleissa yleensä alle 
10 % jäähallin kokonaisenergian kulutuksesta 
 
Matalaenergiaratkaisut 
 
Matalaenergiaratkaisuja suunniteltaessa huomioidaan lauhdelämmön ja poistoilman 
lämmön talteenotto ja niiden hyödyntäminen käyttöveden/pukuhuoneiden 
lämmityksessä sekä ilman kuivatuksessa, aurinkoenergian hyödyntäminen 
(aurinkopaneelit katolle) maalämmön käyttö yhtenä lämmitysmuotona 
hukkalämmön käyttö Urheilupuiston muilla liikuntapaikoilla (esim. lämmitettävä 
keinonurmi ja Urheilupuiston huoltorakennus) ja maauimalassa. 
 
Hallin energiatehokkuus huomioidaan rakentamalla hallin vaippa, 
jäähdytysjärjestelmä ja ilmanvaihto toimimaan yhtenä kokonaisuutena. 
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Rakennuksen vähähiilisyyteen voidaan vaikuttaa minimoimalla käytön energiatarve, 
valitsemalla ekologisesti kestäviä rakennusmateriaaleja sekä uusiutuvia 
energianlähteitä hyödyntäviä energia- ja lämmitysjärjestelmiä. 
Hiilijalanjälkilaskelmissa huomioidaan rakentamisen tuotevaihe, rakentaminen, 
käyttövaihe ja elinkaaren loppuvaihe. 
  
Suunnittelussa ja rakentamisessa vähähiilisyys huomioidaan materiaalivalinnoissa, 
pyrkimällä pitkään tekniseen käyttöikään, helppoon huollettavuuteen ja materiaalien 
kierrätettävyyteen ja uudelleenkäyttöön. Rakennuksen käyttövaiheen hiilijalanjälki 
määräytyy pääosin energiateknisten ratkaisujen ekologisuuden ja tehokkuuden 
mukaan. 
 
Energiatehokkain tapa on varastoida lumisohjo ulos sadevesiviemäröidylle 
varastointialueelle, josta sitä voidaan tarvittaessa hyötykäyttää esim. 
ladunrakentamisessa ja jossa aurinko sen lopulta sulattaa.  
 
Käytössä on myös jäänhoitoveden kierrätys- ja suodatusjärjestelmiä, joilla 
saavutetaan merkittävää säästöä vedenkulutuksessa ja lisäksi energiansäästöä 
jään toimiessa kentässä ohuempana kerroksena.   
 
Nykyaikaiset talo- ja kylmätekniikan ohjausjärjestelmät optimoivat automatiikan 
avulla hallin energiankulutusta, käyttöhenkilökunnan valvoessa ja huolehtiessa 
järjestelmät toimimaan kulloisenkin käyttötilanteen mukaisesti. Energiatehokkuuden 
seuraamiseksi ja kehittämiseksi on jäähallissa oltava kattava mittausjärjestelmä.  
 
Hallin lämpötilan laskeminen yhdellä asteella vähentää jäähallin lämmitysenergian 
tarvetta noin 6% ja jäähdytysenergian tarvetta noin 4%. Energiatehokas jää on 
paksuudeltaan on 20mm...30mm. Myös jään lämpötilalla on suuri vaikutus sekä 
kylmäkoneen kompressorin sähköenergiankulutukseen että hallin 
lämmitysenergiankulutukseen.   
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17. SSO halli 
 

Uusi jäähalli tullaan rakentamaan SSO – hallin itäpuolelle yhdistämällä nämä kaksi 
hallia toisiinsa.  
 
Paloluokituksen määräytymisestä riippuen rakennukset yhdistetään käyttämällä SSO 
hallin nykyistä ulkoseinärakennetta tai täydentämällä seinärakenne vastaamaan 
vaadittua paloluokitusta.  
 
Kylmälaitekontti uusitaan palvelemaan molempia jäähalleja. SSO-hallin toiminta 
rakennusvaiheen aikana on varmistettava. 
  
Hallien välille tullaan avaamaan käyntiovia. 

 

17.1 SSO hallin rakenteet 
 

Ulkoseinät:  Paroc elementti 100 mm 
   U= 0,38 W/m2K 
 
Yläpohja:  Kumibitumikate  
   Kova mineraalivilla    20 mm 
   Kova mineraalivilla  120 mm 
   Rak. muovi    
   Kantava prof. pelti  123 mm 
   akustoreiítetty 100 mm 
   Liimapuukehät 
   U= 0,25 W/m2K 
 
Alapohja:  Betonilaatta     100 mm 
   Finnfoam    100 mm 
   Hiekka     25 mm 
   Betonilaatta  160 mm 
   Sora  300 mm 
   U= 0,17 W/m2K 
  

18. Vanha puukaarihalli 
 

18.1 Ote vanhalle puukaarihallille tehdystä kuntotarvioraportista 
 

Nykyinen Jäähalli on rakennettu vuonna 1987 Urheilupuiston vanhan 
tekojääradan päälle kattamalla vanha rata-alue liimapuukaarin. Rakennuksen 
oheistilat ovat tulleet tiensä päähän niin toiminnallisesti kuin teknisestikin. 
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Lisäksi esim. yleisökulku rakennukseen toimii oikeastaan rakennuksen 
väärästä päästä suhteessa alueen pysäköintialueisiin.  
 
Hallin peseytymistiloissa on ollut lukuisia vesivahinkoja. Rakennuksen vesikatto 
on rakennettu profiilipellistä, jota on useana vuonna jouduttu paikkakorjaamaan. 
Koko vesikattorakenne olisi syytä uusia. Mikäli haluttaisiin alueen 
jääliikuntapaikkojen toimivan nykyistä paremmin, olisi syytä miettiä rakennusten 
yhdistämistä, jolloin voitaisiin paremmin vastata käyttäjäkunnan tarpeisiin. 
Jäähallit ovat energiataloudellisesti hankalia rakennuksia ja kuluttavat paljon 
energiaa. Kaikki muutokset, täydentämiset, korjaamiset ja mahdolliset 
uudisrakentamiset on syytä tehdä siten, että erityisesti energiakustannuksiin 
saataisiin parannuksia. Kehittämistä olisi esimerkiksi siinä, minne 
jäähdyttämisestä tuleva hukkalämpö ohjattaisiin. Halli on nykyisellään varsin 
kylmä ja peruskorjauksen myötä hallia saataisiin lämpimämmäksi esim. 
katsomo- ja oheistilojen osalta.   

 
Jäähallin tehtiin kuntoarvio elokuussa 2020. Kuntoarviossa tarkasteltiin 
rakennuksen tekniikka ja rakenteita. Yleisesti arvion mukaan hallin 
rakennustekniikka on huonossa tai tyydyttävässä kunnossa ja talotekniikka on 
erityisesti ilmanvaihdon ja jäähdytystekniikan osalta vanhentunut ja runsaasti 
energiaa tuhlaava. Esimerkiksi hallin tekniikan tuottamaa lauhdelämpöä ei oteta 
talteen millään tavalla tällä hetkellä. Vuonna 2007 uusittu ratalaatta on vielä 
hyvässä kunnossa, mutta jäähdytystekniikka on vanhentunut.  
Rakennuksen vesikatto on kaarimuotoinen ja on vuotanut sekä katto- että 
seinärakenteisiin.  
Kuntoarvioita laadittaessa huomattiin ristiriitoja kattorakenteen suunnitelmien ja 
toteutuksen välillä. Havaittujen ristiriitojen ja todettujen kattovuotojen johdosta 
kattorakenteisiin tehdään vielä tarkempaa tutkimusta sekä arviointia 
rakennuksen rakenteellisesta turvallisuudesta syksyn 2020 aikana.   
 
Nykyiset liimapuukaaret eivät täytä nykyisellään uudisrakentamiselle asetettuja 
määräyksiä. Tämän vuoksi peruskorjauksen yhteydessä jäähallin yläpohja 
joudutaan rakentamaan käytännössä kokonaan uudelleen, koska mittavassa 
peruskorjauksessa tulee noudattaa uudisrakentamisen määräyksiä. Nykyinen 
jäähallin rakenne on ilkivallalle herkkä ja rakennuksessa on paljon vaikeasti 
sammutettavaa palokuormaa ja lisäksi kattorakenne aiheuttaa huomattavan 
paloriskin.   

 
Kuntotutkimuksen perusteella suositellaan kunnostusvaiheessa seuraavia 
toimenpiteitä:  

 
Hallirakennuksen kunnostuksessa liimapuurakenteiden ja vesikaton osalta  

 
• Vesikatolla olevan korotuksen korjaus vaurioituneilta osin 
• Vesikatteen uusiminen 
• Aluskatteen uusiminen 
• Lämmöneristeiden uusiminen 
• Akustiikkaeristeiden uusiminen 
• Vaurioituneiden liimapuiden korjaaminen/uusiminen 
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• Rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden arvioinnissa havaittujen 
puutteiden 

 
 

Suositellut korjaustoimenpiteet 
 

Hallin korjaamisessa tai kokonaan uuden rakennuksen rakentamisessa tulee 
huomioida myös jäähallin muiden rakennusosien ja teknisten järjestelmien 
kuntokatselmoinnin pohjalta laaditut raportit. 
Mikäli hallirakennuksen kunnostusta harkitaan uusimisen sijasta, 
suosittelemme tekemään ennen lopullista päätöstä kuitenkin seuraavat 
toimenpiteet: 
 
• rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden arviointi 
• liimapuurakenteiden nykyisen kantavuuden laskeminen huomioiden 

muuttunut jänneväli kaarien päiden lyhentämisen johdosta sekä katon 
eristeiden aiheuttamat lisäkuormat rakenteille 

• sahatavararistikoiden kantavuuden laskeminen (laskelmissa ristiriita 
kuormitusvälissä verrattuna todellisuuteen) 

• katselmoimaan kaikki liimapuurakenteet ja niiden liitokset mahdollisten 
piilossa olevien vaurioiden varalta 

• tarkastelemaan miten ripustuskuormat on kiinnitetty kantaviin rakenteisiin 
 
 

Terveys- ja turvallisuusriskit 
 

Liimapuurakenteita ja niissä esiintyviä halkeamia olisi hyvä seurata säännöllisesti. 
Erityisesti seurattavia rakenteita ovat liimapuukaarien, liitosalueiden sekä 
mahdollisten reikien ja lovien reuna-alueiden halkeamat. Palkeissa 
ripustusliitosten yläpuolella olevat halkeamat ovat vakavasti otettavia. Lisäksi 
kaikki palkin tai pilarin läpimenevät halkeamat ovat vakavia. 

 
Paloturvallisuuden yhteenveto 

 
Jäähalli on ilkivallalle herkkä ja rakennuksessa on paljon vaikeasti sammutettavaa 
palokuormaa. Riittävän alkupalon saatuaan, palon levitessä vesikaton ja alakaton 
väliin sitä ei pystytä sammuttamaan. Vesikaton päältä sammutusvesi ei pysty 
jäähdyttämään paloa, eikä katon avaus ole turvallista. Alakatto estää 
sammuttamisen alhaalta päin ja sortumisvaaran takia sammutustyössä toimivien 
on sisätiloista poistuttava. Korjaustyössä tulisi räystäiden alapuoliset osat (ainakin 
katsomon poistumispuolen matalampi osa) tehdä palo-osastoiviksi, jotta räystään 
alla oleva palo ei tuhoa koko rakennusta. Poistumisturvallisuuden kannalta olisi 
huomioitava kulkureittien esteettömyys ja näkyvyys. 
 

18.2 Esitetyt toimenpiteet 
 

Vanhan jäähallin vaihtoehtoiset toimenpiteet on esitetty Liitteissä 5 ja 6. 
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19. LIITTEET 
 

Liite 1    Uudisrakennuksen luonnokset 
 
Liite 2 Hallin laajuustiedot 

Laajuustietolomakkeessa on esitetty uudisrakennuksen, SSO-
areenan ja vanhan jäähallin laajuustiedot ja 
katsojapaikkalaskelmat. 

 
Liite 3 Hallin huonealat 

Huonealat lomakkeessa on esitetty uuden hallin tilat huonealoina 
 

Liite 4 Uuden jäähallin kustannusarvio 
 
Liite 5  Vanhan jäähallin peruskorjaus ja muuttaminen jalkapallon 

harjoitteluhalliksi, kustannusarvio 
 

Liite 6 Vanhan jäähallin korjaaminen jääurheilukäyttöön 
 
Liite 7 Talotekninen järjestelmäkuvaus 
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