Museoiden yhteisvaraston rakentamispaatos

Vapaa-ajan lautakunta 03.10.2024 § 69

Valmistelija

Kulttuuripaallikké Mikko Nortela, mikko.nortela@salo.fi, 050 471 1987,
Museonjohtaja Susanna Luojus, susanna.luojus@salo.fi, 044 778 4900,
Intendentti Mikko Kero, mikko.kero@salo.fi, 044 778 4902

Salon Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 19.9.2024 hyvaksynyt
Salon museokokoelmien yhteisvarastohankkeen edistamisen ja paivitetyn
hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma on pykalan liitteena.

Museoiden perustehtava on tallentaa historiaa, tutkia sita ja esittaa siita
yleisélle mm. nayttelyiden ja erilaisten julkaisujen muodossa koosteita
[Museolaki 314/2019 § 2 ja § 5]. Tallentaminen tapahtuu paaasiassa
esinekokoelmaa ja arkistoa kartuttamalla. Salon historiallisella museolla
(SAMU) on yhdeksan historiallista, osin rakennusperinto- tai
kaavasuojeltua museokohdetta. Naiden lisaksi museo hallinnoi
nayttelyiden ja kokoelmien osalta 21 rakennusta seka kuutta varastotilaa
muissa rakennuksissa. Esineist6a historiallisella museolla on noin 50 000
objektia, lisaksi valokuvia 17 000 kappaletta ja kirjoja 8 800. Taidemuseo
Veturitallin kokoelmiin puolestaan kuuluu noin 2.400 teosta, joista noin
puolet on sijoitettuna kaupungin eri toimipisteisiin ja Varhan tiloihin.

Yhteisvarastohanke on kaynnistynyt vuonna 2023 siksi, etta Salon
museoiden kokoelmia on hyvin monessa ja valitettavan usein kayttéon
sopimattomassa tilassa. Salon historiallisen museon kokoelmia on 39 eri
tilassa ympari Saloa:

e Halikon museo, jonka ongelmana vaihteleva kosteus ja hiiriongelma.

¢ Meritalon museo.

e Pernidn museo, jossa kokoelmia kahdessa rakennuksessa.

e Ploomingin torppa, jonka sisakatto on osittain romahtanut, esineiden
paalla on valkoista hometta, lampédtilaan ja kosteuteen ei voi vaikuttaa
ja talossa on myds tuholaisongelma.

e Trdmperin kestikievari, jossa lammitys on vain yhdessa huoneessa ja
jossa on tuholaisongelma.

¢ Kiikalan kotiseutumuseo, jonka seitsemasta rakennuksesta osan katto
vuotaa, esineistdd on tuhoutunut ja homehtunut, lAmmitysta ja
kosteudensaatda ei ole ja kohteessa on tuholaisongelmaa. Kohteen
inventointi on keskeytetty tyéturvallisuussyista.

e Suomusjarven kotiseutumuseo, jonka katosta tippuu kondenssivetta,
esineistda on tuhoutunut ja homeessa, lammitysta ja kosteudensaatda
ei ole, ja "normaalien” tuholaisten lisaksi kohteessa on lepakkoja ja
niiden jatoksia. Pihapiirissa myds museoon kuulumaton rakennus,
jonka katto on sortunut ja luultavasti on museolle lahjoitettua
irtaimistoa. Kohteet ovat yksityisella tontilla vaikka museorakennus on
lahjoitettu kaupungille.

e Elektroniikkamuseo, jossa on tallessa myds muita kokoelmia. Kohde
on vuokratiloissa.

e Pieni kokoelma Samun toimistossa ja taidemuseo Veturitallissa, jossa
ainoana tilana on kunnolliset museaaliset olosuhteet.

e Saktassa kolmen kohteen kokoelmia, rakennus puretaan ja esineistd
siirretdan Asemakadun paivakotiin, joka on sisadilmakohde.

e Lupajan navetta, jonka ikkunoita on rikki, lammitys puuttuu,
kosteusvaihtelu on suurta ja tuholaisongelman lisaksi ongelmana on
yhteiskayttd kaupungin huoltomiesten kanssa — museoesineiden
keskelld on mm. traktori, jonka tielta esineita on siirretty omatoimisesti.

e Lupajan kuivuri, jonka katto vuotaa, ikkunoita ja ovia on rikki, lattialla
kasvaa sienia jne.



¢ Lupajan lato, jonka olosuhteet vaihtelevat, tuholaisongelman lisaksi
esimerkiksi yhteiskdyttdé kaupungin huoltomiesten kanssa on vaaraksi
esineistolle.

o Paarskylan kartanon navetta, joka on yksityisessa omistuksessa eika
kokoelmien sailytyksesta ole 16ytynyt kirjallista sopimusta,
tuholaisongelma.

e Franssintalo, joka ei enaa ole kaupungin omistuksessa. Kosteus
ulkoilman mukaan, osa esineista kostealla maapohijalla, osa avovintilla,
tuholaisongelma ja yhteiskayton mukanaan tuomia ongelmia,
vuokrasopimus paattymassa eika omistaja halua somia uutta.

e Taitojen tupa, joka kuuluu Fransintaloon ja jossa pitkalti samat
ongelmat.

e Teijon paja, jossa museoesineet ovat kaytdssa olevassa sepan
pajassa muun esineistdn seassa.

¢ Mathildedalin satama, valvomaton ja lammittamaton tila.

o |tdkeskus Majakka, sailytyksessa vanhuspalveluiden kayttéon laadittu
Muistelusalkku.

o Muisteluyhdistys, sailytyksessa vanhuspalveluiden kayttéon laadittu
Muistelusalkku.

e Rikalan krouvi, sdilytyksessa Rikalanmaelta I0ydetyn Gicelin-miekan
ennallistus.

e Pernidn kirkko ja seurakunta, sailytyksessa kirkosta Pernién museon
kokoelmiin lahjoitettua esineistoa.

e Salon paakirjasto, sailytyksessa Raamattu 1600-luvulta.

e Wiurilan kartano, kolmessa rakennuksessa esilla ja sailytyksessa
Iahinna rekia ja vaunuja. Kellarinvintin ja ladon osalta tiloissa ei ole
lammitysta ja niissa myds tuholaisongelmaa.

¢ VPK:n tilat.

e Kaupunginvarikko.

e Lasipaviljonki jokirannassa.

Historiallisen museon esineiden koko vaihtelee hyvin pienista
arkeologisista 16yddista aina suuriin ajokaluihin seka tuotantohistoriallisiin
koneisiin ja laitteisiin. Nykytilanteessa kokoelmien hoito, kasittely ja
tutkiminen on kaytdnnéssa mahdotonta tilanahtauden, rakennusten
huonosta kunnosta johtuvan vaarallisuuden seka sisdilmaongelmien
vuoksi.

Historiallisen museon lisdksi myds taidemuseo Veturitallin kokoelmaa on
sijoitettu Veturitalli-rakennuksen ulkopuolelle. Taidekokoelmasta on noin
50% sijoitettuna kaupungin eri toimipisteisiin seka Varhan tiloihin. Nykyiset
Veturitallissa sijaitsevat taidevarastot ovat tdynna, paisuntatilaa on
kokoelmaevakuointien vuoksi syksylla 2023 rakennettu Ylhaistentie 2:n
kiinteistdon ja tilaa vaativia veistoksia on varastoitu lisaksi muihin tiloihin,
joissa niiden kasittely on tilanahtauden ja epasopivuuden vuoksi vaikeaa ja
vaarallista. Kokoelmatydssa ei toteudu tyo- eika esineturvallisuus. Osa
teoksista on kooltaan niin suuria, etteivat ne edes mahdu olemassa oleviin
taidevarastoihin. Kaupungin kiinteistéjen sisailmaongelmien vuoksi
puhdistettavia tai eristettavia taideteoksia ei talla hetkella pystyta
kasittelemaan asianmukaisesti. Taidemuseo ei pysty noudattamaan talta
osin ammatillisesti yllapidetyn ja hoidetun museon standardeja.

Huonoista tiloista suojaan siirrettaville esineille on saatava tarpeeksi tilaa,
silla esinepoistoja ei tule museoeettisten sdantdjen mukaan tehda
sailytystilan puutteeseen vedoten. Olosuhteista johtuen esineistda on
menetetty ja sita tuhoutuu koko ajan lisda. SAMU ja Veturitalli eivat talla
hetkelld pysty vastaanottamaan esinelahjoituksia. Tdma on vastoin seka
museon omaa toimintasaantda ja museolakia ettd museon tarkeinta
tehtavaa. Asialliset sailytysolosuhteet ovat myoés edellytys museoiden
valtionosuuden saamiselle. Valtionosuuden vuosittainen vaikutus Salon
kaupungille on (2024) 251.810 euroa.



Esittelija

Paatosehdotus

Hankeselvityksessa huomioitiin kaupungin muut mahdolliset tilat ja
vuokratilat, mutta koska yhteisvaraston kayttéaika on erittain pitka,
jouduttiin vuokraus poistamaan vaihtoehdoista. Kaupungilta ei mydskaan
I0ytynyt muokattavissa olevia tiloja.

Kaupunki osoitti rakennukselle kaksi vaihtoehtoista paikkaa, joista
maaperan ja muiden seikkojen perusteella paadyttiin Riikin
teollisuusalueelle Riihitiella.

Hankesuunnitelma aloitettiin tdhtdamalla 200 vuoden kayttdikaan ja
taydellisiin sisailmaolosuhteisiin. Esineistd ja sen liikuttaminen vaativat tilaa
ja korkeutta, joka myds vaikutti suunnitelmiin. Ensimmaisen suunnitelman
kustannusarvio oli 6.765.000 € eli 3.305 €/m?2. Suunnitelmaa kuitenkin
kevennettiin samalla kun kaytettavyyttad parannettiin ja tiloja lisattiin.
Tuorein kustannusarvio on 5.330.000 € ja 1.990 €/m?. Saasttja on saatu
mahdollisimman yksinkertaisilla rakenteilla, muutoksilla
betoniraudoitukseen ja sahkdjarjestelmia keventamalla. Myos
kosteusolosuhteiden hallinta on poistettu, mutta se voidaan lisata
mydhemmin jo toimivaan rakennukseen. Suunniteltu pinta-ala on yhteensa
2.680 m?. Pinta-alaa suunnitellessa on arvioitu, ettd osa esineistosta
joudutaan nykyisten sailytysolosuhteiden takia poistamaan luetteloista.

Uusi suunnitelma on hyvin vertailukelpoinen niihin ratkaisuihin, joihin on
paadytty esimerkiksi Kajaanissa (20.000 esinettd, 2.000 m?),
Hameenlinnassa (50.000 esinetta ja 200.000 valokuvaa, n. 2.000 m?,
taidemuseon sailytystilat erikseen), Hyvinkaalla (2.600 taideteosta, n.
8.000 esinettd ja 170.000 valokuvaa, osa tiloista kokonaan
olosuhdesaanneltya), Kouvolassa (n. 4.100 taideteosta, 35.500 esinetta ja
132.000 valokuvaa, suurelta osin olosuhdesaanneltya tilaa, osa
taidekokoelmista Museovirastolta vuokratuissa tiloissa) ja Kotkassa (n.
2.000 taideteosta, 37.000 esinetta ja 500.000 valokuvaa, 2.207 m?,
valokuvakokoelmat eri tiloissa, uusi kokoelmakeskushanke vireilld). Osalla
verrokkikunnista ei ole yhtd museovarastoa, mutta kaikissa
soittokierroksella tavoitetuista paikkakunnissa tilat ovat vahintaan
lammitettyja. Lisaksi suuremmilla kaupungeilla on omia ratkaisuja ja
Salossakin osa esineiden konservoinnista ja sailytyskuntoon saattamisesta
tullaan tekemaan yhteistydssa esimerkiksi Turun museokeskuksen kanssa.

Museoiden yhteisvaraston rakentaminen on edellytys sille, etta Salon
paikallismuseoverkkoa voidaan kehittda. Talla hetkelld esineille ei ole
mielekkaita sijoituspaikkoja kiinteistdjen pientenkaan korjausten ajaksi,
eikd mahdollisesti museoverkosta poistuvien kohteiden esineistda voida
sijoittaa. Esineita ei mydskaan voida lainata muille museoille nayttelyihin,
silla esineiden nykyiset sailytysolosuhteet voivat olla riski
yhteisnayttelyiden muille esineille.

Valtion rahoitus vastaaville hankkeille on ollut lahivuosina 25 — 30%. On
oletettavaa, ettd vuoden 2024 aikana tehty rahoitushakemus on
taloudellisesti kannattavampi kuin asian siirto vuoteen 2025.

Liite: Hankesuunnitelma - Salon museoiden yhteisvarasto, NMD
Arkkitehdit oy

Sivistyspalveluiden johtaja

Vapaa-ajan lautakunta paattaa hyvaksya hankesuunnitelman ja esittaa

kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle museovaraston
rakentamista vuonna 2025.



Paatos

Tiedoksianto

Petteri Rissanen ehdotti Juha Bjorkstrandin kannattamana, ettei
rakentamispaatosta tehda ennen kuin on uudelleentarkasteltu mita tiloja
kaupungilla on tarjota ja Varhalta mahdollisesti vapautuu. Naista tiloista on
arvioitava ovatko ne kelvollisia ja edullisempia tiloja varastointiin.

Puheenjohtaja totesi, etta oli tehty esittelijan ehdotuksesta poikkeava
kannatettu muutosehdotus asian palauttamisesta uudelleenvalmisteluun,
joten asiasta on aanestettava. Puheenjohtaja ehdotti, ettd toimitetaan
nimenhuutodanestys. Ne, jotka kannattavat esittelijan ehdotusta
aanestavat JAA ja ne jotka kannattavat jasen Rissasen ehdotusta
aanestavat El. Puheenjohtajan ehdotus danestystavasta hyvaksyttiin.
Suoritetussa aanestyksessa

Esittelijan pohjaehdotus sai 9 JAA aanta (Keto-oja, Jaakkola, Alanko,
Blomaqvist, Jarvinen, Karp, Laaksonen, Martyogova, Vierjoki-Vaatanen)
Jasen Petteri Rissasen ehdotus sai 2 E| aanta (Rissanen, Bjorkstrand)
Poissa 2 (Hirvimaki, Leppahaara)

Puheenjohtaja totesi, ettd paatdkseksi tuli 8anin 9 - 2 esittelijadn ehdotus ja
asian kasittelya paatettiin jatkaa.

Vapaa-ajanlautakunta hyvaksyi hankesuunnitelman ja esittaa
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle museovaraston
rakentamista vuonna 2025.

NMD Arkkitehdit oy
Tekninen johtaja
Talonsuunnitteluarkkitehti
Toimistopalvelut

Kaupunginhallitus 18.11.2024 § 352

Valmistelija

Sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoor, pia.stoor@salo.fi, 044 778 4001
Kulttuuripaallikkdé Mikko Nortela, mikko.nortela@salo.fi, 050 471 1987

Museoiden perustehtava on tallentaa historiaa, tutkia sita ja esittaa siita
yleisdlle mm. nayttelyiden ja erilaisten julkaisujen muodossa koosteita
(Museolaki 314/2019 § 2 ja). Tallentaminen tapahtuu paaasiassa
esinekokoelmaa ja arkistoa kartuttamalla, ja toimiva kokoelma seka
kokoelmapoliittinen ohjelma ovat myds vaatimuksena museon
valtionosuudelle (314/2019 § 5). Nama periaatteet pohjaavat suomalaisen
lainsdadanndn lisaksi kansainvalisiin sopimuksiin, ja kulttuuriperinnén
sailyminen on keskeisia arvoja myos Valtioneuvoston periaatepaatdksessa
kulttuuriperintostrategiasta 2023—2030 (Valtioneuvoston julkaisuja 2923:7).

Salossa museotoiminnan jarjestdminen lain hengen mukaisesti riippuu
seka henkiloresursseista etta kokoelmien sailytyksesta ja esittelysta. Talla
hetkella kokoelmia on erittain monissa tiloissa, joista suuri osa ei tayta
edes sailytyksen perusvaatimuksia. Esineistda tuhoutuu, kokoelmaa ei
voida esitella asiallisesti eikd museo voi tayttda myoskaan
perustehtavaansa kokoelmien kartuttamisesta tulevaisuuden varalle.

Vapaa-ajanlautakunta on hyvaksynyt hankesuunnitelman uusista
museoiden yhteisvaraston tiloista. Osana hankesuunnitelmaa on kayty lapi
seka kaupungin vapaana olevat tilat etta yksityisia tiloja. Kulttuuripaallikko
on lokakuussa 2024 lisdksi kaynyt tutustumassa kahteen yksityiseen tilaan,
jotka on yhteisymmarryksessa omistajien kanssa todettu museon
varastokayttoon sopimattomiksi. Tilojen muokkaaminen uuteen kayttoon
olisi joko taysin mahdotonta tai taloudellisesti kannattamatonta.



Esittelija

Paatosehdotus

Molemmissa tiloissa oli vesikiertoinen lammitysjarjestelma, joka olisi
pitdnyt vaihtaa toiseen lammitysmuotoon riskien valttamiseksi.
Kattorakenne olisi myds taytynyt muuttaa, koska molemmissa tiloissa oli
riskin aiheuttavia kattokaivoja. Toisessa kohteista oli sprinklaus, jota ei
nykylainsdddanndén mukaan ole helppoa poistaa mutta jota ei
museovarastossa voi olla. Sammutusjarjestelmat eivat nykyisellaan
muutenkaan soveltuneet museovarastolle.

Toisen varaston rakenne pohjaa liimapalkkeihin, mitka ovat tuhoelainten
kannalta riski museovarastolle. Molempien kohteiden seinat olivat myds
lian kevytrakenteisia museovaraston vaatimuksiin. Osa seindrakenteesta
olisi muutostydn yhteydessa ehka sailytettavissa, mutta kdytdnnossa seka
ulko- ettd siséseinat tulisi rakentaa uudelleen.

Museovaraston vaatima palo-osastointi tarkoittaisi, ettd molemmissa
saneerauskohteissa taytyisi kaytannodssa rakentaa uusi rakennus vanhan
hallin sisdan. Kummassakaan hallissa ei ollut tdman vaatimaa vapaata
korkeutta, joten pinta-alaa pitaisi kasvattaa merkittavasti. Myos
savukaasujen poistojarjestelmat pitaisi suunnitella uudestaan molemmissa
kohteissa. Tilapalvelujen kanssa tehdyn arvioinnin mukaan kaytanndssa
muutostdiden hinta vastaa uuden varaston rakennuskuluja.

Museovaraston hyvaksytty hankesuunnitelma on mitoitettu niin, etta sinne
ei tulla siirtdmaan kaikkea kokoelmien esineitd. Osa esineista on sijoitettu
mielekkaisiin kohteisiin, osa taas on tuhoutunut nykyisten olosuhteiden
takia kuntoon, jossa niilla ei ole museaalista arvoa. Karsiminen tehdaan
Museolain edellyttdman kokoelmapoliittisen ohjelman mukaisesti.

Tilaan on suunniteltu kontrolloitu Iampdtila seka optio kosteuden
kontrolloimiselle. Muut tilan vaatimukset ovat rakennusteknisia.
Rakennuksen kayttéian tulee olla yli 150 vuotta ja se on voitava palo-
osastoida moneen osaan. Esimerkiksi kattokaivot, sprinklausjarjestelmat ja
vesikiertoinen lammitysjarjestelma ovat tallaisessa kohteessa riskej3, joita
ei voida ottaa. Sammutusjarjestelmat taytyy suunnitella niin, etta
varastotiloissa ei normaalisti ole paineistettuja vesijohtoja.

Toinen tarkea tekija on kulku tiloista toiseen trukeilla. Noin puolet
suunnitellusta tilasta on korkeudeltaan noin kuusi metria, jotta neli6ita on
voitu sdastad. Muun tilan vapaa korkeus on noin neljd metria nelididen
tehokkaan kayton takia. Suuri osa suurehkostakin esineistosta sailytetaan
hyllyissa tilan sdastamiseksi. Kulku ei saa muodostaa riskia sille, etta tilaan
paasisi elaimia tai kasvustoja. Tama on huomioitu karanteenitilojen lisaksi
my0s rakennusmateriaaleissa, joten kaytanndssa ainut vaihtoehto on
betoni.

Nailla reunaehdoilla esitetty hankesuunnitelma on nelidhinnaltaan
vahintaan kilpailukykyinen muiden kaupunkien nykyaikaisten
museovarastojen kanssa.

Museokokoelmien yhteisvarastoon on mahdollista saada valtion rahoitusta
n. 25-30 % investoinnin kustannuksista. Avustuksen suuruuteen vaikuttaa
valtion avustuksen rahoitusosuuden suuruus seka investoinnin lopulliset
kustannukset. Rakentaminen tulee aloittaa samana vuonna kun paatos
avustuksesta on myonnetty. Avustuksista paatetaan vuosittain. Vuoden
2026 avustusta voidaan hakea loppuvuodesta 2025.

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus paattaa esittaa kaupunginvaltuustolle, etta

kaupunginvaltuusto hyvaksyy museoiden yhteisvaraston
hankesuunnitelman.



Paatos

Tiedoksianto

Merkittiin, ettd tdman asian osalta kokouksessa olivat lasna asiantuntijat
Mikko Nortela, Maria Kulmala sekad Mirka Haanpaa. Nortela, Kulmala ja
Haanpaa saapuivat kokoukseen klo 9.23.

Merkittiin, ettd Nortela poistui kokouksesta klo 10.16.

Osmo Friberg ehdotti Antti Olkinuoran kannattamana seuraavaa:
Museoiden yhteisvaraston hankesuunnitelmaa ei hyvaksyta.

Johanna Riski ehdotti Timo Lehden ja Jarkko Anttilan kannattamana
seuraavaa: Hankesuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun, jotta
kustannusarvio saadaan alemmaksi. Yhteisvarasto tarvitaan, mutta tahan
kaupungin taloustilanteeseen nahden hanke on liian arvokas.

Kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 10.21 - 10.30.

Puheenjohtaja totesi, etta oli tehty esittelijan ehdotuksesta poikkeava
kannatettu asian kasittelyn palautusehdotus, joten asiasta on danestettava.
Puheenjohtaja ehdotti, etta toimitetaan nimenhuutodanestys. Ne, jotka
kannattavat asian kasittelyn jatkamista danestavat JAA ja ne, jotka
kannattavat jasen Riskin palautusehdotusta aanestavat El. Puheenjohtajan
ehdotus aanestystavasta hyvaksyttiin.

Suoritetussa danestyksessa

Kasittelyn jatkaminen sai 7 JAA aanta (Paassilta, Nummentalo, Aaltonen,
Palohonka, Harri, Anttila, Yli-Jama)

Jasen Riskin palautusehdotus sai 6 El aanta (Riski, Friberg, Lehti,
Huittinen, Lundén, Olkinuora)

Tyhja 0 (-)

Poissa 0 (-)

Puheenjohtaja totesi, etta paatdkseksi tuli a4anin 7 - 6 asian kasittelyn
jatkaminen.

Asian kasittelya jatkettiin.

Puheenjohtaja totesi, etta oli tehty esittelijan ehdotuksesta poikkeava
kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on danestettava. Puheenjohtaja
ehdotti, etta toimitetaan nimenhuutodanestys. Ne, jotka kannattavat
esittelijan ehdotusta danestavat JAA ja ne, jotka kannattavat jasen
Fribergin ehdotusta danestavat El. Puheenjohtajan ehdotus
aanestystavasta hyvaksyttiin.

Suoritetussa aanestyksessa

Esittelijan pohjaehdotus sai 7 JAA aanta (Paassilta, Nummentalo,
Aaltonen, Palohonka, Harri, Anttila, Yli-dJama)

Jasen Fribergin ehdotus sai 6 El danta (Riski, Friberg, Lehti, Huittinen,
Lundén, Olkinuora)

Tyhja 0 (-)

Poissa 0 (-)

Puheenjohtaja totesi, etta paatokseksi tuli 4anin 7 - 6 esittelijan ehdotus.

Toimistopalvelut

Kaupunginvaltuusto 02.12.2024 § 96
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Esittelija

Paatosehdotus

Paatos

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, ettd kaupunginvaltuusto
hyvaksyy museoiden yhteisvaraston hankesuunnitelman.

Valtuutettu Antti Olkinuora ehdotti Osmo Fribergin kannattamana
seuraavaa: Museovarastojen hankesuunnitelmaa ei hyvaksyta.

Valtuutettu Timo Lehti ehdotti Johanna Riskin kannattamana seuraavaa:
Esittdd museoiden yhteisvaraston uudelleen valmisteluun. Valmistelussa
tulee hankkeen kustannusarvio saada alemmaksi.

Merkittiin, etta kulttuuripaallikkd Mikko Nortela saapui kokoukseen taman
asian kasittelyn aikana klo 13.56.

Puheenjohtaja totesi, etta on tehty esittelijan ehdotuksesta poikkeava
kannatettu palautusehdotus, joten asiasta on danestettava. Puheenjohtaja
ehdotti, etta jarjestetdan aanestys, jossa asian kasittelyn jatkamista
aanestavat JAA ja Lehden palautusehdotusta kannattavat aanestavat El.

Puheenjohtajan ehdotus danestystavasta hyvaksyttiin.

Suoritetussa éénestyksessé annettiin 29 JAA aanta ja 22 El aanta,
yhteensa 51 aanta. Adnestysluettelo on taman pdytakirjan liitteena.

Puheenjohtaja totesi, etta paatdkseksi tuli a4anin 29 - 22 asian kasittelyn
jatkaminen.

Asian kasittelya jatkettiin.

Puheenjohtaja totesi, etta oli tehty esittelijan ehdotuksesta poikkeava
kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on danestettava. Puheenjohtaja
ehdotti, etta jarjestetdan aanestys, jossa pohjaehdotusta kannattavat
aanestavat JAA ja Olkinuoran vastaehdotusta kannattavat danestavat El.

Puheenjohtajan ehdotus danestystavasta hyvaksyttiin.

Suoritetussa aanestyksessa annettiin 31 JAA aanta ja 20 El aanta,
yhteensa 51 4anta. Adnestysluettelo on tdman pdytakirjan liitteena.

Puheenjohtaja totesi, ettéd paatdkseksi tuli 8&nin 31 — 20
kaupunginhallituksen paatésehdotus.

Merkittiin, ettd Nortela poistui kokouksesta tdaman asian kasittelyn jalkeen
klo 14.17.

Kaupunginvaltuusto piti tauon klo 14.17 - 14.34.

NMD Arkkitehdit Oy
Sivistyspalveluiden johtaja
Kulttuuripaallikko
Tekninen johtaja
Talonsuunnitteluarkkitehti



