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 Tiivistelmä 

 Tämän hankesuunnitelman tavoitteena on selvittää, minkälaisella 
 toimenpiteellä Perniön yhtenäiskoulun yläkoulun sekä Perniön lukion 
 tilatarpeet saadaan ratkaistua seuraaviksi vuosikymmeniksi. 

 Yläkoulu ja lukio toimivat vanhoissa 20- ja 60-luvuilla valmistuneissa 
 kiinteistöissä joista erityisesti uudempi on huonossa kunnossa ja sen 
 rakenteet ovat täydellisen peruskorjauksen tarpeessa. 

 Hankesuunnitelma tehtiin kahdesta vaihtoehdosta: 

 1.  Vanhoista rakennuksista luovutaan ja rakennetaan uusi koulurakennus 
 uuden alakoulun viereen samalle tontille. 

 2.  Yläkoulu ja lukio sijoitetaan nykyisen yhteiskoulun kiinteistöön. Uudempi 
 50-luvulla rakennettu todettiin kuntotutkimuksessa niin huonokuntoiseksi, 
 että se puretaan ja sitä korvaamaan rakennetaan lisärakennus. Vanhempi 
 20-luvun rakennus peruskorjataan. 

 Molempien vaihtoehtojen tilaohjelma on pääpiirteittäin sama. 

 Vaihtoehto 1:ssä kokonaispinta-ala on jonkin verran pienempi, koska vanha 
 rakennus ei rajoita tilankäyttöä ja toisaalta esim. uutta keittiötä ei tarvitse 
 välttämättä rakentaa lainkaan. Toiminnallisesti uudisrakennus yhdistää 
 yhtenäiskoulun toiminnan saman katon alle ja henkilökunta voi toimia aidosti 
 yhden koulun alla. 

 Vaihtoehto 2:ssa voidaan hyödyntää olemassa olevaa rakennusta ja siten 
 pienentää uudisrakentamisen tarvetta. Samalla jatketaan lähes 100-vuotiaan 
 koulurakennuksen käyttöä tekemällä sille asianmukainen ja historiaa 
 kunnioittava peruskorjaus. 

 Molemmilla vaihtoehdoilla saadaan ratkaistua tilatarpeet yhtenäiskoulun 
 tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen. Erot vaihtoehtojen välillä siten 
 painottuvatkin toiminnallisiin hyötyihin ja haittoihin sekä historiallisen 
 rakennuksen käyttöön. 

 Vaihtoehdot voidaan toteuttaa ilman arvokkaita väistötilaratkaisuita. Tämä 
 edellyttää sitä, että yhteiskoulun 50-luvun laajennukseen tehdään pikaisia 
 korjaustoimenpiteitä sen pitämiseksi käyttökunnossa hankkeen loppuun asti. 

 Arvio on, että vaihtoehdoilla ei ole merkittävää kustannuseroa toisiinsa 
 nähden. Mahdolliseen hintaeroon vaikuttaa eniten vanhan osan 
 peruskorjauksen lopullinen laajuus ja taso. Lisäksi peruskorjausvaihtoehdon 
 kokonaisneliömäärä on jonkin verran suurempi johtuen vanhan rakennuksen 
 vähemmän tehokkaasta tilankäytöstä. 

 Päätös vaihtoehtojen välillä voikin tehdä ensisijaisesti toiminnallisista ja 
 arvonäkökulmista. 
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 Nykytilanteen kuvaus ja tavoitteet 

 Nykyinen Perniön yhtenäiskoulu toimii kahdessa toimipisteessä. Alakoulu sekä 
 osa yläkoulun käyttämistä erikoistiloista sijaitsee uudessa, vuonna 2022 
 valmistuneessa koulurakennuksessa Lupajantien varressa. 

 Yläkoulu ja lukio toimivat vanhassa ns. yhteiskoulun kiinteistössä Perniön 
 kirkon vieressä. Kiinteistö koostuu kahdesta rakennuksesta, vanhasta osasta ja 
 uudemmasta osasta. Näistä vanhempi on merkitty kulttuurihistoriallisesti 
 arvokkaaksi rakennukseksi. 

 Yläkoulun ja lukion tilat ovat ylisuuret nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin sekä 
 laajan peruskorjauksen tarpeessa lähivuosina. Hankesuunnitelman tavoitteena 
 on löytää pitempiaikainen ratkaisu yhtenäiskoulun yläkoulun ja lukion 
 tarpeisiin. Samalla tutkitaan mahdolliset synergiaedut uuden 
 koulurakennuksen hyödyntämisessä sekä yläkoulun ja lukion, että uuden 
 alakoulun osalta. 

 Hankesuunnitelmaan päätettiin tutkia ja laatia kaksi vaihtoehtoista ratkaisua: 

 ●  Vaihtoehto 1: Rakennetaan yläkoulua ja lukiota varten uudisrakennus 
 nykyisen alakoulun välittömään yhteyteen. Vanhoista rakennuksista 
 luovutaan. 

 ●  Vaihtoehto 2: Yläkoulu ja lukio sijoitetaan nykyiseen paikkaan. Vanha osa 
 peruskorjataan koulun käyttöön ja uudempi huonokuntoinen laajennusosa 
 puretaan ja korvataan soveltuvalla uudisrakennussiivellä. 

 Tontit 

 Vaihtoehto 1: uudisrakennus 

 Uudisrakennusvaihtoehto sijoittuu uuden alakoulun yhteyteen. Alueen kaava 
 on laadittu 1976. Alueella on kaksi kaavassa esitettyä suurta tonttia 
 koulukäyttöön. Alakoulun viereistä tonttia ei ole kuitenkaan koskaan 
 rakennettu, vaan se on edelleen viljelykäytössä yhtä nurkkaa 
 lukuunottamatta: kaavatontin kaakkoiskulmassa on pieni kehitysvammaisten 
 toimintakeskuksen rakennus, joka on aktiivikäytössä. 

 Tonttien kaavamääräykset ovat käytännössä samat kuin nykyisenkin: 

 YO1:  Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.  Tehokkuusluku = 0,3. 
 Laitoksen kannalta välttämättömät asunnot sallitaan 

 II:  Roomalainen numero, joka osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan 
 suurimman sallitun varsinaisen kerrosluvun. 

 p:  Pysäköintipaikka, kevyet  katokset sallitaan 
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 Kaavakartassa on näytetty kiinteistörajat punaisella katkoviivalla. Kaavan 
 mukaista kiinteistöjakoa toisen tontin osalta ei ole koskaan tehty. Kartassa 
 kuitenkin näkyy toimintakeskuksen tontti Sarkatien päässä. Sarkatietä ei ole 
 rakennettu kaavanmukaiseen paikkaan vaan se sijaitsee koulun tontin 
 puolella. Piha- ja pysäköintiratkaisut eivät ole täysin kaavanmukaislla 
 paikoillaan. Kaavan iästä johtuen näistä poikkeaminen jatkossakaan ei liene 
 ongelma. 

 Nykyisen alakoulun tontin pinta-ala on 31210m² ja rakennusoikeus siten 
 9363m². Uuden alakoulun kerrosala on n. 4630m² ja siten tontilla on jäljellä 
 rakennusoikeutta n.4730m². Uuden rakennuksen arvioidun kerrosalan ollessa 
 n.2800m² nykyinen tontti riittäisi tähän mainiosti. Sijoituksesta riippuen se 
 tosin saattaa ylittää kaavan mukaisen rakennusalueen rajan. 

 Toisella kaavatontilla (vähennettynä toimintakeskuksen tontilla) pinta-alaksi 
 muodostuisi n. 26000m², joka tarkoittaisi 0,3:n tehokkuusluvulla 
 rakennusoikeudeksi 7800m². Käytännössä millään esitetyistä vaihtoehdoista 
 uutta tonttia ei ole tarpeen ottaa käyttöön kokonaisuudessaan. 

 Oli uudisrakennuksen sijoituspaikka lopulta mikä tahansa, uutta tonttimaata 
 tarvitaan ainakin pihan toimintojen sijoittamiseen. 

 sivu  5 



 Uuden alakoulun pihaa etelän suunnasta 

 Uuden alakoulun länsisivu. Nykyinen tontti loppuu kulkureitin varteen. 

 Maksimi kerrosluku tontilla on kaksi, mikä todennäköisesti juontaa juurensa 
 kirkon läheisyydestä. Kaavassa ei ole haluttu sallia muita korkeita rakennuksia 
 kirkon ympäristöön. Uuden koulun käyttöön kaksi kerrosta riittää kuitenkin 
 hyvin. 

 Vaihtoehto 2: laajennus ja saneeraus 

 Perniön yhteiskoulun nykyiset rakennukset sijaitsevat Perniön kirkonkylän 
 ytimessä, aivan keskiaikaisen harmaakivikirkon kupeessa. Tontti on pääosin 
 tasainen, mutta itäosa lähtee nousemaan jyrkkänä nurmirinteenä. Vanhempi 
 osa koulurakennuksesta on sijoitettu rinteeseen ja uudempi laajennusosa 
 aivan rinteen taitteeseen siten, että se sijaitsee valtaosiltaan tasaisella 
 alueella. 

 Tontti on sijaintiinsa nähden suuri - reilut 13000m² - ja sisältää paitsi 
 rakennusten alueen, myös suuren asfaltoidun piha-alueen sekä suuren osan 
 jyrkästä rinteestä. Tontin läpi kulkee ajoreitti itäpuolella sijaitsevalle 
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 kerrostalolle sekä pohjoispuolelta kaavaan merkitty kevyen liikenteen reitti 
 ylös rinteeseen. Tätä reittiä ei ole koskaan rakennettu. 

 Kuntotutkimuksen perusteella uudempi osa on rakennettu puupaalujen 
 varaan savimaalle. Mahdollisessa uudessa laajennusosassa tulee siis varautua 
 myös paalutukseen. Vanhemman osan perustamistavasta ei ole tietoa. 

 Piha on avara ja melko jäsentymätön eikä tarjoa juurikaan virikkeitä. 
 Pengerretyssä rinteessä on portaat alapihan tasolta pääsisäänkäynnille, joka 
 sijaitsee vanhan ja uuden osan yksikerroksisessa nivelosassa. 
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 Nykyinen kaava on melko vanha - vuodelta 1980 - mutta pitää edelleen 
 alueen osalta paikkaansa. Kaavassa määritelty tehokkuusluku 0,3 
 mahdollistaa 13000m² tontille rakennusoikeutta 3900m². 

 Aluetta koskevat kaavamääräykset: 

 YO1:  Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.  Tehokkuusluku = 0,3. 
 Laitoksen kannalta välttämättömät asunnot sallitaan 

 II:  Roomalainen numero, joka osoittaa rakennusten,  rakennuksen tai sen osan 
 suurimman sallitun varsinaisen kerrosluvun. 

 p:  Pysäköintipaikka, kevyet  katokset sallitaan 

 Nykyiset rakennukset ylittävät sallitun rakennusoikeuden reilusti ja 
 tulkinnasta riippuen myös kerrosluvun. Vanhemman osan kerrosala on n. 
 1300m² ja uudemman osan n. 3000m². Yhteensä 4300m². Molemmat 
 rakennukset ovat kuitenkin huomattavasti kaavaa vanhempia. 

 Mahdollinen laajennus tulisi olemaan todennäköisesti myös kolmikerroksinen, 
 jolloin kaavasta joudutaan poikkeamaan. Ottaen huomioon kaavan iän ja 
 tontin nykytilanteen, poikkeamisesta ei luultavasti ole tule ongelmaa. 
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 Nykyiset rakennukset 

 Uusi alakoulu 

 Uusi alakoulu on valmistunut Lupajantien varteen 2022. Uudessa 
 rakennuksessa sijaitsevat teknisen työn ja kotitalouden opetustilat, jotka ovat 
 jo nyt yläkoulun käytössä. 

 Uuden alakoulun tilat on mitoitettu alakoulun käyttöön ja em. erikoistiloja 
 lukuun ottamatta ne eivät käytännössä palvele yläkoulun tai lukion tarpeita. 
 Hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä tavoitteeksi otettiin kuitenkin se, 
 että henkilökunnan tiloja voitaisiin käyttää yhteisesti siten, että 
 yhtenäiskoulusta muodostuisi aidosti yksi työyhteisö ja kokonaisuus. Tämä 
 edellyttää ainakin jonkin verran muutoksia nykyisiin tiloihin rakennuksessa. 

 Alakoululla on uusi laaja piha-alue leikkipaikkoineen ja hiekkakenttineen sekä 
 parkkipaikkoineen. Yläkoulun ja lukion tuominen samalle alueelle edellyttää 
 toteutusvaihtoehdosta riippuen ainakin jonkinlaisia muutoksia myös 
 piha-alueisiin. 

 Perniön Yhteiskoulu 

 Yhteiskoulun vanha osa on rakennettu alun perin 20-luvulla perustetun 
 yksityiskoulun käyttöön. Se on valmistunut 1929 ja sen uudempi 
 laajennussiipi vuonna 1960. 70-luvulla koulu muuttui kunnalliseksi 
 keskikouluksi. Tässä hankesuunnitelmassa uudemmasta osasta käytetään 
 nimitystä “50-luvun laajennus”. 

 Viimeisimmät korjaukset ja laajemmat muutokset rakennuksiin on tehty 
 vuonna 2006. 

 Molemmissa rakennuksissa on havaittu vaurioita ja niissä on 
 sisäilmaongelmia. Rakennusten korjaaminen pitkäaikaiseen jatkokäyttöön 
 vaatii laajoja korjaustoimenpiteitä niin rakenteisiin kuin talotekniikkaan. 
 Nykyisiin tarpeisiin rakennuskokonaisuus on kuitenkin liian suuri ja sen 
 peruskorjaaminen kokonaan koetaan tarpeettomaksi. 
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 Perniön yhteiskoulun 20-luvulla rakennettu vanha osa. Vasemmalla näkyy 
 50-luvulla rakennettu laajennus ja niiden välissä yhdistävä matala osa. 

 Vanha osa on kuitenkin kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus ja sen 
 säilymisen kannalta paras ratkaisu olisi edelleen jatkaa rakennuksen käyttöä 
 aktiivisesti korjaamalla se rakennuksen henkeä kunnioittaen ja tekemällä siitä 
 käyttökelpoinen vuosikymmeniksi eteenpäin. 

 Uudempi osa on sekin omalta osaltaan jo melko vanha ja sinällään arvokas ja 
 arkkitehtonisesti aikansa tyypillinen edustaja. 50-luvulla rakennettuna se 
 sisältää kuitenkin monia rakenteellisesti vaikeita ratkaisuja ja riskirakenteita. 
 Tämän lisäksi sen ollessa tulevaan käyttöön liian suuri, sen esittämistä 
 purettavaksi voi pitää perusteltuna. Joskin ekologisesta näkökulmasta 
 valmiiden vanhojen rakenteiden käyttäminen on aina parempi vaihtoehto 
 vaikkakin laajennusosa on nykyisellään energiateknisesti erittäin heikko. 

 Kuntotutkimusten perusteella molemmissa rakennuksissa ja erityisesti 
 laajennusosassa on asbesti- ja raskasmetallipitoisia materiaaleja. Tämä tulee 
 huomioida sekä korjaus- että purkutöitä suunnitellessa. 

 Lisäksi laajennusosassa on merkittävässä määrin kosteusvaurioituneita 
 riskirakenteita. Mm. koko yläpohja, ulkoseinät, kaikki maanvaraiset seinät, 
 koko alapohja jne. Kuntotutkimuksen perusteella laajennusosan korjaaminen 
 turvalliseksi vaatisi massiivisen peruskorjauksen siten, että käytännössä lähes 
 kaikki rakenteet kantavaa betonirunkoa lukuunottamatta tulisi uusia. 
 Alapohjalaatassakin on raudoitusten korroosiovauroita, mikä vaatii korjauksia 
 myös itse kantavaan runkoon. 

 Vanhan osan rakenteet ovat kosteusteknisesti toimivia ja kuntotutkimusten 
 perusteella siinä on vain yksittäisiä riski- ja vauriopaikkoja. Tärkempänä 
 pohjakerroksen maanvaraiset rakenteet, joissa on merkkejä 
 kosteusrasituksesta sekä bitumisivelyt mm. välipohjissa, joista voi erittyä 
 PAH-yhdisteitä sisäilmaan. Rakennuksen kunnossapysyminen vaatii joka 
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 tapauksessa toimenpiteitä mm. kattovesien ohjauksen ja salaojien 
 kunnostamisen osalta. 

 Molempien rakennusten ilmanvaihto on puutteellinen eikä nykyisellään täytä 
 niille asetettuja vaatimuksia. Lisäksi IV-koneiden huoltoa ei ole suoritettu 
 riittävällä tavalla (laakerivaurioita, öljyvuotoja). 

 Yhteenvetona rakennusten kunnosta voidaan todeta, että vanha osa on 
 käyttökelpoinen tavanomaisella - joskin huolellisella ja rakennushistoriaa 
 kunnioittavalla - peruskorjauksella. Erityinen painotus maanvaraisiin 
 rakenteisiin rakennuksen 1. kerroksessa. 
 50-luvun laajennusosa on taas käytännössä monien riskirakenteiden ja niistä 
 sekä pitkäaikaisen huollon laiminlyönnistä johtuen lähes purkukuntoinen. 

 Hankesuunnitelman liitteenä on rakennuksista tehdyt kuntotutkimukset, 
 joissa on esitetty tarkemmin haitta-aineet, rakenteelliset vauriot ja 
 rakenneavaukset sekä analyysi ilmanvaihdon toiminnasta. 
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 Tilatarpeiden kartoitus 

 Hankesuunnitelmassa käytiin läpi todelliset tilatarpeet. Oppilasmäärät ovat 
 pienentyneet viime vuosikymmeninä ja tuleva tarve on myös vähenemään 
 päin. 

 Koulun tarpeista laadittiin tilaohjelma ensisijaisesti uudisrakennusta varten, 
 jota sitten sovellettiin peruskorjausvaihtoehtoon. Vanha rakennus ja sen 
 kantavat tiiliseinät rajoittavat optimaalisen tilaohjelman hyödyntämistä 
 sellaisenaan. Mikäli tätä vaihtoehtoa päädytään edistämään, 
 jatkosuunnittelussa tulee tarkastella tarkemmin tilojen ja toimintojen 
 sijoittumismahdollisuuksia vanhaan siipeen. 

 Molemmat tilaohjelmat ovat hankesuunnitelman liitteinä. 

 Opetustilat 

 Yläkoulu ja lukio toimivat nyt ja myös jatkossa samoissa tiloissa. Niiden 
 opetustilatarpeet ovat monilta osin samat. Myös samat aineenopettajat 
 opettavat sekä yläkoulun että lukion oppilaita. Varsinaiset opetustilat ovat 
 pääpiirteittäin yksinkertaisia. 

 Yläkoulu 

 Perniön yhtenäiskoulun yläkoulu on tällä hetkellä kolmisarjainen. Tämä 
 tarkoittaa, että opetusryhmiä on yhteensä yhdeksän (luokat 7, 8 ja 9). 
 Oppilasmäärä on ennusteissa laskemassa siten, että muutaman vuoden 
 kuluttua saattaa olla kaksisarjaisia ikäluokkia. Hankesuunnitelmassa 
 lähdetään kuitenkin siitä että tilat tulee suunnitella yhdeksälle 
 opetusryhmälle. 

 Lukio 

 Perniön lukion oppilasmäärä on noin 20-30 oppilasta per vuosikurssi. Lukion 
 kurssien ollessa enemmän valinnaisia, oppilasmäärä jakautuu käytännössä 
 pienempiin ryhmiin. Lukion opetusta tarkastellaankin yleisluokkien ja niiden 
 käyttöasteen kautta. Opettajien ollessa pääosin samoja kuin yläkoululla, tämä 
 voi tarkoittaa yksittäisten luokkien erikoistumista tiettyihin aineryhmiin. Esim. 
 kieliin, historiaan jne. 

 Näistä luokista lukion käyttöön tulee toteuttaa vähintään kahden tilan kattava 
 ja yhdistettävä alue, jossa voidaan järjestää ylioppilaskirjoitukset. Kirjoitukset 
 järjestetään tietokoneilla digitaalisesti ja fyysisen tietoverkon kautta. Tämä 
 tulee huomioida taloteknisissä varauksissa ko. tilaan. 
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 Lukiolaisten käyttöön varataan oma naulakko- ja oleskeluvyöhyke. Tilassa 
 tulee olla tilaa oleskelukalusteille sekä lukittaville lokerikoille. 

 Luokkatilat 

 Opetuksen järjestämiseen nyt tiedossa olevilla oppilas- ja ryhmämäärillä 
 tarvitaan luokkia seuraavasti: 

 ●  Normaaleja yleisopetusluokkia 12kpl 
 ○  Nämä luokat sisältävät biologian ja maantiedon opetustilat, joiden 

 yhteyteen tarvitaan varastotiloja. 
 ○  Kaikkien luokkien perusvarustelu on sama. Lopullinen varustelun 

 taso ja ratkaisut tehdään toteutussuunnittelussa. Lähtökohta on 
 kuitenkin monikäyttöinen ja muunneltava opetustila ja kattava 
 opetustekniikka, äänentoisto ym. 

 ○  Kaksi luokista yhdistettävissä yhdeksi tilaksi ylioppilaskirjoituksia 
 varten. 

 ○  Kaikki luokat ovat yhteiskäyttöisiä lukion ja yläkoulun kanssa. 
 ●  2 luokkatilaa yläkoulun erityisopetukseen 

 ○  Erityisopetusluokkien yhteyteen eriyttämistilat. 
 ●  2 Fysiikka-Kemian luokkaa 

 ○  Luokissa erityisvarustelu, työpöydät, sähkö- ja vesipisteet 
 ○  Kaksi erillisvarastoa fysiikan ja kemian opetusvälineille ja -aineille. 

 Kemian varastoon lisäksi ilmastoidut kemikaalikaapit. 
 ○  Yhdessä tilassa voi olla maksimissaan 16 oppilasta per ryhmä kun 

 opetetaan kemiaa tai fysiikkaa. Muissa oppiaineissa luokkia 
 voidaan käyttää normaalisti kuten yleisluokkia. 

 ●  Musiikkiluokka soitinvarastoineen 
 ○  Musiikin opetustilat ovat vain yläkoulun ja lukion käyttöön. 
 ○  Kansalaisopiston soitonopetus tapahtuu nykyisen alakoulun 

 tiloissa. 
 ●  Taideopetuksen tila oheisvarastoineen 

 ○  Taideopetuksen tilat ovat myös iltakäyttäjien käytössä. Koululle ja 
 iltakäytölle tehdään omat varastotilansa. 

 ○  Taideopetuksen yhteydessä on ns. märkätyötila, jossa voidaan 
 käsitellä savea ja muuta märkää materiaalia. Tilassa sijaitsee myös 
 keramiikanpolttouuni, joka on huomioitava paloturvallisuudessa. 

 Kaikki opetustilat toteutetaan hyvin äänieristettyinä omiksi tiloikseen. Äänet 
 eivät saa kuulua luokasta toiseen eikä käytävälle. 
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 Yhteistilat 

 Yleiset tilat 

 Rakennuksen luokat järjestellään yleisten tilojen ympärille siten, että 
 käytäväalueet ovat käytettävissä oleskeluun ja odottamiseen. Yleisistä tiloista 
 tehdään viihtyisät ja ne varustetaan oleskelunurkkauksilla ym. tiloilla joita 
 voidaan käyttää myös opiskeluun, ryhmätöihin ym. Kouluun ei suunnitella 
 erillisiä vetäytymis- ja pienryhmätiloja ko. käyttöön. 

 Yleisten tilojen akustiikasta tehdään miellyttävä ja niitä rajataan toisistaan 
 siten, että esim. ruokailu-/aula-alueen äänet eivät häiritse oleskelua tai 
 opiskelua. 

 Lukiolaisille varataan yleisistä tiloista oma eteis- ja oleskelualueensa 
 oleskelua, opiskelua ja tavaroiden säilytystä varten. 

 Liikuntatilat 

 Nykyisessä yläkoulussa sijaitsee liikuntasali, mitä ei kuitenkaan käytetä 
 koululiikuntaan. Sisäliikuntatunnit järjestetään Perniön liikuntahallissa 
 Melassuonmäellä. Liikuntasalia kuitenkin käytetään koulun yhteisiin 
 tilaisuuksiin, juhliin ja muihin kokoontumisiin. Myös iltakäyttöä on jonkin 
 verran. 

 Hankesuunnitelmaa laadittaessa päädyttiin siihen, että uuteen kouluun ei 
 tarvita liikuntasalia, mutta sitä korvaamaan tulee suunnitella riittävän suuri 
 tila (esim. ruokailutilan ja aulan yhdistelmä), jossa voidaan järjestää koulun 
 yhteisiä kokoontumisia sekä juhlatilaisuuksia. Hankesuunnitelmassa on 
 lähdetty siitä, että myös musiikin opetus kytkeytyy tähän tilakokonaisuuteen 
 esiintymislavan kautta. Ko. alue on suunniteltava siten, että se mahdollistaa 
 myös iltakäytön turvallisesti ja siten, ettei mahdollinen ulkopuolinen yleisö 
 pääse muualle koulun tiloihin ja että wc-tiloja on alueella käytettävissä 
 riittävästi. 

 Tämän hetkisen liikuntasalin osittaiseksi korvaavaksi tilaksi voidaan 
 periaatteessa ajatella uuden rakennuksen aulatilaa. Asiaa voidaan käsitellä 
 tarkemmin toteutussuunnittelussa. 

 Ruokailu 

 Uudessa yhtenäiskoulun alakoulussa on uusi valmistuskeittiö. Näin ollen 
 uuteen kouluun tarvitaan keittiö vain jakelukäyttöön. Keittiön koko määräytyy 
 valittavan toteutusvaihtoehdon mukaan. Uudisrakennuksen sijaitessa 
 välittömästi uuden alakoulun vieressä, nykyinen keittiö voi palvella yläkoulun 
 ja lukion toimintoja suoremmin. Keittiön lopulliset tarpeet vaihtoehdosta 
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 riippuen sekä logistiikan yksityiskohdat tulee tarkentaa suunnitteluvaiheessa. 
 Tämä riippuu myös valittavasta sijoituspaikasta uudisrakennukselle alakoulun 
 kyljessä. 

 Varsinainen ruokailutila tarvitaan yläkoulun ja lukion käyttöön. Ruokailutila 
 varustetaan lukittavilla linjastoilla siten, että tila on käytettävissä juhlatilana 
 myös iltakäytössä. Ruokailutila voi olla pääaulan kanssa yhtenäistä tilaa ja se 
 yhdistyy luontevasti sekä yläkoulun, että lukion omiin eteis- ja 
 oleskelutiloihin kuitenkin siten, että akustiikka huomioidaan riittävällä 
 tavalla. 

 Muut toiminnot 

 Muita tarvittavia toimintoja koulussa ovat opettajien tilat. Opettajille varataan 
 yhteinen taukotila sekä muutamia työskentelytiloja, monistustila sekä 
 varastotilaa asiakirjoille ja tarvikkeille, kirjoille ym. Yläkouluun tulee tila 
 rehtorin huoneelle sekä koulusihteerille. 

 Tukitoiminnoille tehdään tiloja yläkoulun/lukion omalle terveydenhoitajalle. 
 Tila voi toimia koululääkärin tapaamistilana. 

 Yhtenäiskoululla on yksi yhteinen kuraattori, jolle olisi varattava tila myös 
 yläkoulun/lukion puolelta, jotta tapaamiskynnys pysyy matalana. Tila voi olla 
 monikäyttöinen tapaamistila. 

 Opinto-ohjaajalle sekä nuoriso-ohjaajalle varataan omat tilansa. 

 Vaihtoehdon 2  tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa opettajien 
 tiloista olisi yhteisiä sekä yhtenäiskoululle (ala- ja yläkoulut) sekä lukiolle. 
 Tilojen järjestely ja mitoitus riittäväksi voi tarkoittaa tilamuutosten tekemistä 
 myös nykyisen alakoulun puolelle sijoitusvaihtoehdosta riippuen. Nykyiset 
 opettajien yhteistilat on mitoitettu vain alakoulun käyttöön ja jatkossa 
 henkilökuntaa tulisi olemaan noin 30 enemmän kuin nyt. Tämä tarkoittaa 
 lisätilantarvetta mm. sosiaalitiloille sekä taukotilaan ja sen varustukseen. 

 Lopulliset ratkaisut ja mitoitukset riippuvat valittavasta uudisrakennuksen 
 sijoitusvaihtoehdosta ja siitä, minkälainen fyysinen yhteys ala- ja yläkoulun 
 henkilökunnan tiloille saadaan tehtyä. 

 Ulkotilat 

 Yläkoulun pihasta tehdään liikkumiseen ja viihtymiseen aktivoiva ympäristö. 
 Nykyinen yläkoulun pihalla sijaitseva areena hyödynnetään ja lisäksi pihaan 
 tehdään ulkoliikuntapaikka, koripallotelineitä, oleskelukatoksia ja penkkejä 
 ym. Tarkemmat pihavälineet määritellään toteutussuunnittelussa. 

 Huomioitavaa on, että kaikkien ulkovälineiden tulee olla  erityisen kovaa 
 käyttöä kestäviä. Lainaus: “  rautaa ja betonia  ”. 
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 Yläkoulun ja lukion piha-alueella varataan tilaa katetulle runkolukitukseen 
 sopivalle polkupyöräpaikoitukselle, mopoille sekä joitakin parkkipaikkoja 
 oppilaiden käyttöön. Maaseutukoulun yläkoulun oppilaista osa kulkee myös 
 mopoautoilla, traktorimönkijöillä sekä täysikokoisilla traktoreilla. Lukiolaisilla 
 em. lisäksi autoja ja moottoripyöriä. Oppilaiden ja henkilökunnan 
 pysäköintipaikkojen määrä tarkennetaan toteutussuunnittelussa. 

 Tekniset ja arkkitehtoniset vaatimukset 

 Rakennukset suunnitellaan ja toteutetaan hyvää rakennustapaa noudattaen ja 
 mahdollisimman pitkäikäisesti. 

 Suunnittelussa huomioidaan ainakin seuraavia tavoitteita: 

 ●  Uusien rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan laadukkaat ja 
 materiaaleiltaan pitkäikäiset 

 ○  Molemmissa vaihtoehdoissa rakennuksen tulee istua hyvin 
 ympäristöönsä ja sopeutua nykyiseen rakennuskantaan. 

 ●  Rakennuksen varsinaista rakennusmateriaalia ei ole päätetty tai linjattu 
 hankesuunnitelmassa. 

 ○  Pyrkimys on kuitenkin hyödyntää uusiutuvia, muovittomia ja 
 hiilineutraaleja tai -positiivisia ratkaisuita 

 ■  Rakennusrunko puuta mikäli mahdollista palomääräysten, 
 energiatehokkuusvaatimusten tai muiden seikkojen 
 puitteissa. 

 ●  Suunnittelun aikana on tehtävä vertailulaskelma 
 puurungon+sprinklauksen ja muiden vaihtoehtojen 
 välillä. 

 ■  Ulkoverhous pitkäikäinen ja huollon kannalta vaivaton, 
 esim. muurattu tiili. 

 ■  Käytetyt maalit, tasoitteet ja pinnoitteet muovittomia ja/tai 
 muovisideaineettomia. 

 ●  Mikromuovipäästöt ympäristöön sekä 
 rakentamisaikana, että käytön aikana minimoidaan. 

 Rakennusten runkojärjestelmän tulee olla muuntojoustava 

 ○  Käytetään pilari-palkkijärjestelmää, jäykistävät rakenteet 
 integroidaan esim. porrashuoneiksi. 

 ●  Muita yleisiä lähtökohtia: 
 ○  Maanvaraisten lattioiden pinnoitteiden tulee olla vesihöyryä 

 läpäiseviä. 
 ○  Rakennuksen katolle asennetaan aurinkosähköpaneelit ja niiden 

 suuntaus huomioidaan kattomuotoja suunniteltaessa. 
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 ○  Auringonpaisteen aiheuttama lämpötilan nousu sisätiloissa on 
 etenkin ikkunapintojen suunnittelussa huomioitava. 

 ■  Tilojen ylilämpeneminen on estettävä ensisijaisesti 
 passiivisin keinoin esim. ulkopuolisella aurinkosuojalla 

 ○  Energiasuunnittelija laskee tilakohtaiset lämmitys- ja 
 jäähdytystarpeet simulointiohjelmalla 

 Tilaohjelmaan ei ole kirjattu erikseen teknisiä tiloja. Näiden koko ja määrä 
 tarkennetaan toteutussuunnttelussa. 

 Salon kaupungissa on linjattu, että julkisiin rakennuksiin tulee 
 prosenttitaidetta. Toteutettava prosenttitaide pyritään tekemään pitkäikäiseksi 
 integroiduksi osaksi rakennusta. 

 Nykyinen 50-luvun siipi on huonossa kunnossa ja tarvitsee molemmissa 
 vaihtoehdoissa välittömiä tiivistys- ym. toimenpiteitä ollakseen 
 käyttökunnossa uuden rakentamisen ajan. Tämä siipi on käytössä koko 
 rakentamisen ajan. 

 Hankkeen lopuksi molemmissa vaihtoehdoissa yhteiskoulun 50-luvun siipi 
 puretaan. Se sisältää runsaasti haitta-aineita (asbestia ja raskasmetallipitoisia 
 maaleja ym), mikä tulee huomioida purkua suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

 Vaihtoehto 1, uudisrakennus 

 Uudisrakennusversiossa pohjaolosuhteet ovat haastavat. Tontit sijaitsevat 
 vanhalla tai nykyisellä savipellolla, jokilaaksossa ja perustaminen edellyttää 
 paalutusta. Uudisrakennukseen ei rakenneta kellarikerroksia. 

 Rakennus sovitetaan osaksi nykyistä ympäristöä ja erityisesti uutta alakoulua. 

 Lähtökohta on, että nykyiset rakennukset ovat käytössä koko rakentamisajan 
 eikä väistötiloja tarvita. Muutokset nykyiseen rakennukseen ja pihaan 
 toteutetaan koulujen lomakautena, jolloin häiriö koulun toimintaan on 
 mahdollisimman pieni. 

 Vaihtoehdon jatkopäätöksenteossa tulee huomioida, että vanhat 
 koulurakennukset jäävät edelleen olemaan. Oletus on, että 50-luvun 
 laajennus puretaan tässäkin tapauksessa ja vanha osa jää toistaiseksi 
 määrittelemättömään käyttöön. Tästä voi syntyä pitempiaikaisia 
 arvaamattomia kustannuksia kun kulttuurihistoriallista rakennusta joudutaan 
 ylläpitämään käyttämättömänä tai vähäisellä käytöllä. Kuntotutkimuksen 
 perusteella rakennukselle on syytä tehdä joka tapauksessa joitakin kunnossa 
 säilymisen varmistavia korjaustoimenpiteitä, joita on eritelty aiemmassa 
 kappaleessa. 

 Uudisrakennusvaihtoehdon yhteydessä tulee suunnitella nykyisen 
 yhteiskoulun vanhalle osalle uusi sisäänkäynti sen jatkokäyttöä varten. 
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 Vaihtoehto 2, laajennus ja saneeraus 

 Saneerausvaihtoehdossa tulee huomioida vanhan, kulttuurihistoriallisesti 
 arvokkaan koulurakennuksen erityispiirteet. Rakennus on rapattu, siinä on 
 graniittiperustukset ja monimuotoisia yksityiskohtia julkisivussa. 

 ●  Laajennussiiven tulee sopeutua osaksi kirkonkylän ympäristön 
 arkkitehtonista ilmettä ja antaa tilaa paitsi vanhalle osalle, myös kirkolle. 

 ○  Viereinen keskiaikainen harmaakivikirkko on ympäristön hallitseva 
 elementti. 

 ○  Laajennus tulee olemaan näkyvä osa arvokasta kulttuuriympäristöä 
 ja sen tulee olla ratkaisultaan ryhdikäs ja omalta osaltaan sopivan 
 näyttävä. 

 ○  Nykyisen tontin maaperä todennäköisesti mahdollistaa 
 kellarikerrosten rakentamisen, mutta niitä pyritään kuitenkin 
 välttämään 

 ■  Jyrkkä rinne edellyttää todennäköisesti maanvaraisten 
 kellarimaisten seinien tekoa. Ko. rakenteet tulee suunnitella 
 ja toteuttaa erityisen huolellisesti. 

 ●  Vanha, säilytettävä osa peruskorjataan perinteisiä rakennustapoja 
 noudattaen siten, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy ja että 
 tekniset yksityiskohdat (vesipellit, vedenpoisto, ikkunat ym.) varmistavat 
 rakennuksen pitkäikäisyyden myös jatkossa. 

 ○  Peruskorjauksen historiaa kunnioittava lähestymistapa toteutetaan 
 myös sisätiloissa siten, että rakennuksen arvokas ilme ja tunnelma 
 säilyy. 

 ○  Lähtökohtana on kuitenkin, että kuntotutkimuksessa havaitut 
 haitalliset materiaalit poistetaan (bitumisivelyt, asbesti, 
 raskasmetallipitoiset maalit ym.) ja korvataan muovittomilla ja 
 myrkyttömillä mutta kuitenkin pitkäikäisillä ja huollon ja käytön 
 kannalta turvallisilla ja helpoilla materiaaleilla. 

 ○  Rakennuksen IV-järjestelmä on uusittu alle 20 vuotta sitten. Sen 
 toimivuus ja mitoitus tarkistetaan mahdolliset tilamuutokset 
 huomioiden. Vältetään koko järjestelmän uusimisen tarvetta. Tämä 
 kuitenkin tulee ratkaistavaksi toteutussuunnittelussa. 

 ○  Ullakon ja IV-konehuoneen rakenteet käydään 
 toteutussuunnittelussa tarkemmin läpi ja uusitaan tarvittaessa 
 kunnollisiksi. 

 ○  Rakennuksen ympärys kaivetaan auki, salaojitus ja sadeveden 
 poisto uusitaan ja perusmuurien ulkopuolinen tuuletus esim. 
 tuulettuvalla patolevyllä varmistetaan. 

 ■  Vanhassa rakenteessa tiiviitä rakennekerroksia vältetään. 
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 ■  Ulkopuolisen vedenpoiston parannuksella ja 
 kapillaarikatkokerroksilla poistetaan perustusten ja 
 perusmuurien kosteusrasitusta. Perusmuurien tulee 
 tuulettua sekä sisään, että jossain määrin myös ulospäin. 

 ■  Ympärille toteutetaan kunnolliset ulkopuoliset kallistukset 
 siten, että valumavedet eivät pääse kastelemaan 
 rakennuksen alapohjaa ja seiniä. 

 ○  Rakennuksen alapohja uusitaan siten, että lämmöneristys paranee, 
 kapillaarinen nousu estetään ja rakennekerroksista tehdään 
 kauttaaltaan vesihöyryn läpäiseviä kosteuskertymien estämiseksi. 

 ○  Korjaustoimenpiteillä pyritään siihen, että nyt käyttämättä jäänyt 
 “manala” eli rakennuksen kellarimainen alustila voidaan ottaa 
 hyötykäyttöön. 

 Talotekniset vaatimukset 

 Talotekniikkajärjestelmien tilantarpeet on huomioitava suunnittelussa. 
 Rakennus suunnitellaan tietomallintamalla ja suunnitelmien yhteensovitus 
 tarkastetaan vaiheittain tietomallikonsultin kanssa. 

 Esitetyt vaatimukset koskevat ensisijaisesti uudisrakentamista. 
 Peruskorjauksen osalta ohjeistusta noudatetaan soveltuvin osin. Tarpeettomia 
 kanavistojen uusimisia vältetään ja IV-koneet pyritään hyödyntämään sopivin 
 korjaus- ja huoltotoimenpitein. 

 LVI-tekniikka 

 Ilmanvaihto 

 ●  Sisäilmastovaatimus S2 
 ●  IV-koneiden SFP-luku enintään 1,3 
 ●  Tarpeenmukainen ilmanvaihto (tilakohtaiset ilmamääräsäätimet (IMS)) 
 ●  Vältetään kanttikanavia 

 ○  Isojen pyöreiden kanavien tilantarve on huomioitava 
 ●  Ilmanvaihtokoneiden palvelualueiden suunnittelussa on huomioitava myös 

 iltakäytön säätötarpeet tila- tai aluekohtaisesti. 

 Lämmitys ja jäähdytys 

 ●  Rakennuksen E-luku < 100 kWhE/(m2 vuosi) 
 ●  Lämmitysjärjestelmä on alustavasti kaukolämpö + lämpöpumppuhybridi 

 (VILP) 
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 ●  Tilojen lämmitys ja jäähdytystarpeesta tehdään tilakohtaiset laskelmat 
 simulointiohjelmalla 

 ○  Tilojen ylilämpenemisen estäminen on huomioitava suunnittelussa 
 ○  jäähdytys tehdään ensisijaisesti passiivisin keinoin (ulkopuolista 

 aurinkosuojausta, ikkunoiden g-arvo < 0,31, ei isoja ikkunaseiniä 
 etelään päin) 

 ●  Aktiivijäähdytys toteutetaan vesikiertoisena 
 ●  Lämmönluovutus tapahtuu lämmityspattereilla 

 ○  Kaikki lämmönluovuttimet varustetaan tilakohtaisilla säädöillä, 
 jotka liitetään RAU-järjestelmään. 

 ●  Keittiö toimii kuumennuskeittiönä jossa myös valmistellaan vaihtoehdosta 
 riippuen jonkin verran ruokaa, esim. perunoiden keittäminen. Keittiön 
 sisäilmaston suunnittelussa on huomioitava laitteiden aiheuttama 
 lämpökuorma. Keittiöön suunnitellaan oma IV-kone tuloilman aktiivisella 
 jäähdytyksellä. 

 SÄH-tekniikka 

 ●  Rakennukseen suunnitellaan koulukäyttöön tavanomaiset sähkö- ja 
 turvallisuusjärjestelmät, joiden laajuudet määritellään jatkosuunnittelussa. 
 Mm: 

 ○  Yleiskaapelointi ja langaton verkko 
 ○  Rikosilmoitinjärjestelmä liiketunnistimin ja kameroin 
 ○  Automaattinen paloilmoitin 
 ○  Turvavalaistusjärjestelmä 
 ○  Kuulutusjärjestelmä 

 ●  Rakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä 
 ●  Pysäköintialue varustetaan sähköautojen latauspaikoilla (2kpl x 11kW/kpl) 

 Viitesuunnitelma 

 Molemmista vaihtoehdoista laadittiin hankesuunnitelmaan viitesuunnitelmat 
 rakennusten sijoittumisesta tontille ja yleisistä järjestelyistä alueella. 
 Suunnitelmat ovat hankesuunnitelman liitteinä. 

 Viitesuunnitelmissa ei ole otettu kantaa tarkasti tilojen sijoittumiseen tai 
 arkkitehtoniseen ilmeeseen. Nämä asiat ratkaistaan toteutussuunnitelmassa. 

 Viitesuunnitelmassa käytetyt pinta-alat on johdettu tilaohjelman hyötyaloista, 
 jotka on kerrottu kertoimella 1,4. Näin on saatu arvioitu bruttoala joka 
 huomioi seinien ja muiden rakenneosien pinta-alat sekä tilaohjelmassa 
 erittelemättömiä käytäväalueita ja teknisiä tilavarauksia. IV-konehuoneet 
 sijoitetaan oletuksena ullakkotiloihin, mikä ei vaikuta bruttoalaan. 
 Peruskorjausvaihtoehdossa on käytetty vanhan rakennuksen osalta nykyisiä 
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 valmiita tiloja, joskin toteutussuunnittelussa näihin tehdään jonkin tasoisia 
 muutoksia. 

 Vaihtoehto 1, uudisrakennus 

 Uudisrakennusvaihtoehdossa yläkoulun ja lukion tilat rakennetaan uuteen 
 laajennussiipeen nykyisen, 2022 valmistuneen alakoulun välittömään 
 yhteyteen. 

 Hankesuunnitelman laadinnan aikana tutkittiin erilaisia sijoitusvaihtoehtoja 
 rakennusmassalle suhteessa nykyiseen kouluun. Jokaisessa vaihtoehdossa oli 
 erilaisia hyviä ja huonoja toiminnallisia puolia. 

 Näistä tutkituista vaihtoehdoista päädyttiin ehdottamaan laajennuksen 
 tekemistä nykyisen rakennuksen ja Lupajantien väliin. Tällä ratkaisulla 
 saadaan yhdistettyä parhaalla tavalla nykyinen valmistuskeittiö uuteen 
 ruokasaliin jopa ilman uuden varsinaisen keittiön tarvetta. Samoin toisen 
 kerroksen kautta saadaan luonteva yhteys nykyisiin henkilökunnan tiloihin ja 
 siten tosiasiallinen yhteys koulujen välille. Lisäksi laajennuksen sijainti 
 mahdollistaa sujuvan kulkureitin rakennukseen ja toimivammat pysäköinti- ja 
 ajoreittiratkaisut. 

 Viitesuunnitelmassa pysäköinti ja saattoliikenne on sijoitettu osittain nykyisen 
 hiekkakentän paikalle. Nykyistä alakoulun pihaa ja korvaava kenttä on 
 sijoitettu pellon puolelle. Tämä tarkoittaa siis alakoulun pihan osittaista 
 siirtoa ja muutosta sekä sekä saattoliikenteen ja pysäköinnin, että yläkoulun 
 oleskelupihan tieltä. 

 Opettajien tilojen tekeminen toimiviksi tarkoittaa myös muutoksia nykyisen 
 alakoulun tiloihin. Nykyiset henkilökunnan sosiaali-, tauko-, ja toimistotilat on 
 mitoitettu vain alakoulun käyttöön. Tulevassa tilanteessa henkilökuntaa on 
 lähes 30 enemmän kuin nyt, joten em. tiloja tulee kasvattaa merkittävästi. 
 Uuden koulun tilat on rakennettu kevyillä väliseinillä, joten muutokset ovat 
 helposti toteutettavissa. Toteutussuunnittelussa tilaohjelmaa tuleekin näiden 
 muutosten osalta soveltaa siten, että mukaan otetaan myös alakoulun 
 henkilökunnan tilat ja ne yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. 

 Haasteena valitussa vaihtoehdossa voidaan pitää yläkoululaisten kulkureittiä 
 laajennussiivestä alakoulun puolella sijaitseviin teknisen työn ja kotitalouden 
 tiloihin. Reitti onnistuu tarvittaessa sisäkautta alakoulun keskusaulan läpi, 
 mutta se ei välttämättä ole toiminnallisesti paras tapa. Kulkureittejä tuleekin 
 tarkastella tarkemmin toteutussuunnittelussa. 

 Vaihtoehto 2, laajennus ja saneeraus 

 Tässä vaihtoehdossa viitesuunnitelman perusajatus on se, että nykyisen 
 yhteiskoulun tontille rakennetaan uusi laajennus korvaamaan vuonna 1960 
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 valmistunut huonokuntoinen rakennus. Vanha 20-luvun rakennus säilytetään 
 ja peruskorjataan. 

 Viitesuunnitelmassa uusi rakennusmassa on sijoitettu rinteeseen, nykyisen 
 parkkipaikan kohdalle ja vanhan siiven viereen. Näin saavutetaan kaksi asiaa: 

 ●  Uudissiipi voidaan rakentaa ennen kuin vanhoihin rakennuksiin kosketaan. 
 ○  Näin vältytään väistötilatarpeilta. 

 ●  Lopputilanteessa vanha 20-luvun rakennus saa näkyvämmän roolin 
 komeana aikansa rakennuksena Perniön keskustan kulttuurimaisemassa. 

 Uusi laajennus yhdistetään vanhaan rakennukseen yhdyskäytäväratkaisulla 
 nykyisen vastaavan paikalle. Tämän rakentaminen voidaan toteuttaa esim. 
 kesälomien aikana. 

 Rakentaminen voidaan tässä vaihtoehdossa toteuttaa kolmessa eri vaiheessa: 

 ●  Uudissiiven rakentaminen 
 ○  Vanha koulurakennus käytössä kokonaisuudessaan. 

 ●  Vanhan osan peruskorjaus 
 ○  Käytössä uudisrakennus ja 50-luvun laajennus. 

 ●  50-luvun laajennuksen purku 

 Rakentamisen yhteydessä piha-alue suunnitellaan ja jäsennellään uudestaan. 
 Suuri ja jäsentymätön asfalttikentän alue rakennetaan toimivaksi ja 
 viihtyisäksi koulun pihaksi aiemmin tässä hankesuunnitelmassa todettujen 
 tarpeiden mukaisesti. 

 Aikataulu ja rakentamisen aikaiset järjestelyt 

 Molemmat vaihtoehdot voidaan toteuttaa siten, ettei väistötiloja tarvita. 
 Samoin molemmissa vaihtoehdoissa tulee huomioida nykyisen yhteiskoulun 
 50-luvun laajennuksen pysyminen käyttökuntoisena koko hankkeen ajan. 

 Vaihtoehdossa 1 väliaikaiset toimenpiteet rajautuvat turvallisen 
 saattoliikenteen järjestelyihin sekä työmaaliikenteen hallintaan koulun pihan 
 läheisyydessä. Muilta osin yläkoulu ja lukio voivat toimia nykyisissä tiloissa 
 siihen asti kun uudisrakennus on valmis. Pihan muutokset voidaan toteuttaa 
 kesälomakauden aikana koulun toimintaa suuremmin häiritsemättä. 

 Vaihtoehdossa 2 voidaan käyttää nykyisiä tiloja ristiin rakentamisen eri 
 vaiheissa. Päätöksenteossa voidaan erikseen myöhemmin arvioida, onko 
 urakan pitkittäminen ja vaiheistus kokonaistaloudellisesti kalliimpaa, kuin 
 nopeampi rakentaminen yhdistettynä väistötilaratkaisuihin. 
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 Aikataulu 

 Aikataulu sovitetaan kouluvuoden kiertoon sekä kunnallisen päätöksenteon 
 aikatauluihin. Olennaista on ajoittaa eri rakennusten käyttöönottovaiheet ja 
 pihojen rakentamisen aikataulu kesälomien ajalle kesäkuu-elokuu. 

 Hankesuunnittelussa hahmoteltu alustava aikataulu: 

 ●  Päätös suunnittelun aloittamisesta: 5/2025 
 ●  Suunnittelu 8/2025-3/2026 
 ●  Urakkalaskenta 4/2026 
 ●  Päätös rakentamisesta: 5/2026 
 ●  Vaihtoehto 1: 

 ○  Uuden laajennuksen rakentaminen 6/2026 - 8/2027 
 ○  Uusi koulu käyttöönotettavissa 8/2027 
 ○  Piharakentaminen ja muutokset nykyiseen kouluun 6-8/2027 
 ○  50-luvun siiven purku ja muutokset vanhaan osaan 6-8/2027 

 ●  Vaihtoehto 2: 
 ○  Uuden laajennuksen rakentaminen 6/2026 - 6/2027 
 ○  Uusi laajennus käyttöönotettavissa 6/2027 
 ○  vanhan siiven peruskorjaus 8/2027-3/2028 
 ○  50-luvun siiven purku 4-5/2028 

 Kustannusarvio 

 Hankesuunnitelman vaihtoehtojen kustannukset tehtiin yksinkertaisina 
 neliöhinta-arvioina aiemmin tehtyjen koulujen kustannusarvioiden 
 perusteella. 

 Neliöhinta on sovellettu hankkeista, joissa on toteutettu toimenpiteitä kuten: 

 -  Paalutusta 
 -  Vanhan rakennuksen purkutyöt 
 -  Piharakentamista 

 Kustannusarvion suurimmat epävarmuudet liittyvät ensisijaisesti vaihtoehto 
 2:n peruskorjauksen laajuuteen, todellisiin tarpeisiin ja toteutustasoon. Lisäksi 
 jatkosuunnittelussa vanhan osan tehokkaampi hyödyntäminen esim. 
 varastojen ym. sijoittamisen kautta voi vähentää uudisrakentamisen tarvetta. 

 Kustannuksissa ei ole huomioitu sitä, että myös vaihtoehdossa 1 tulee 
 varautua tekemään säilytettävään 20-luvun koulurakennukseen sen 
 jatkokäyttöä tukevia ja tuhoutumista estäviä korjauksia. 

 Siten hankesuunnitelman laatijan näkökulma on, että molemmat vaihtoehdot 
 ovat arvioiduilta kustannuksiltaan hyvin lähellä toisiaan ja päätöksen voikin 
 siksi tehdä ensisijaisesti toiminnallisista ja arvonäkökulmista. 
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 Vaihtoehto 1, uudisrakennus 

 Tilaohjelman tilat  1937m  2 

 Arvioidut tekniset tilat ja käytävät  700m  2 

 Hyötyala yhteensä  2637m  2 

 Arvioitu neliöhinta  3200€/m  2 

 Arvioitu kokonaishinta (alv 0%)  8,45milj. € 

 Vaihtoehto 2, laajennus ja saneeraus 

 Tilaohjelman tilat, uudisrakennus  1474m  2 

 Arvioidut tekniset tilat ja käytävät  600m  2 

 Hyötyala yhteensä, uudisrakennus  2174m  2 

 Arvioitu neliöhinta, uudisrakentaminen  3200€/m  2 

 Arvioitu kokonaishinta, uudisrakennus  6,6milj. € 

 Nykyinen hyötyala, peruskorjattava  1500m  2 

 Arvioitu neliöhinta, peruskorjaus  1800€/m  2 

 Arvioitu kokonaishinta, peruskorjaus  2,7milj. € 

 Kokonaishinta-arvio (alv 0%)  9,3milj. € 

 Yhteenveto 

 Hankesuunnitelmassa saatiin hahmoteltua ratkaisu Perniön yhtenäiskoulun ja 
 lukion tuleviin tilantarpeisiin. Ilmiselvä lähtökohta on, että nykyiset 
 rakennukset ovat laajan peruskorjauksen tarpeessa. 

 Kuntotutkimusten kautta selvisi, että erityisesti 50-luvulla rakennettu 
 laajennus on laajalti niin huonossa kunnossa, ettei sen korjaaminen ole 
 perusteltua. Varsinkin kun tilatarpeet ovat vähentyneet ja ovat vähenemässä 
 myös tulevaisuudessa. 
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 Hankesuunnitelmissa päädyttiin selvittämään tarkemmin kaksi vaihtoehtoa, 
 joilla molemmilla saadaan koulujen tarpeet ratkaistua pitkäksi aikaa 
 eteenpäin. 

 Uudisvaihtoehdossa riskit ovat pienemmät ja toiminnallisuus saadaan 
 sijoitettu samalle tontille ja siten koko yhtenäiskoulun opettajakunta 
 samoihin tiloihin. Kysymykseksi jää vain vanhan yhteiskoulun 20-luvulla 
 rakennetun koulurakennuksen kohtalo ja tuleva käyttötarkoitus. 

 Peruskorjausvaihtoehdossa puolestaan pyritään jatkamaan vanhan 
 rakennuksen käyttöä kouluna pitkälle tulevaisuuteen. Samanlaisia 
 toiminnallisia etuja tästä ratkaisusta ei kuitenkaan saada. 

 Kustannustasoltaan vaihtoehdot näyttäisivät olevan suhteellisen lähellä 
 toisiaan - peruskorjaus suuremmasta kokonaispinta-alasta johtuen hieman 
 kalliimpana. Kustannuksissa ei ole kuitenkaan täysin huomioitu 
 välttämättömiä vanhan rakennuksen säilymiseksi tehtäviä korjauksia. 
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Perniön yhtenäiskoulu ja lukio -    Hankesuunnitelma - Liite 1 - Viitesuunnitelma, vaihtoehto 1 - 12.5.2025
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Perniön yhtenäiskoulu ja lukio -    Hankesuunnitelma - Liite 2 - Viitesuunnitelma, vaihtoehto 2 - 12.5.2025
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SUM 53 SUM 619 SUM 1434

SUM 23 SUM 222 SUM 272

SUM 20 SUM 113 SUM 796

SUM 10 SUM 284 SUM 366

SUM 41 SUM 444 SUM 503

SUM 10 SUM 88 SUM 107

SUM 10 SUM 170 SUM 180

Liite 3 - Tilaohjelma, vaihtoehto 1

Tila Kpl Pinta-ala Pinta-ala 
yhteensä

Huomiot

Tilaryhmä: 1 Opetustilat

Tilakategoria: 1 Aulatilat

1.1.1 - Aula 1 100 100 Oleskelutilaa. Eteistilojen/ ruokailutilan yhteyteen

1.1.2 - Tuulikaappi 2 15 30 Määrä riippuu tilaratkaisusta, kulkureiteistä ym.

1.1.3 - Eteistila yläkoulu 1 50 50 Naulakot, lokerikot, oleskelutilaa. Voidaan sijoittaa mahdolliseen rakennusten väliseen 
yhdysosaan, keskusaulan yhteyteen ym.

1.1.4 - Eteistila lukio 1 50 50 Naulakot, lokerikot ja oleskelutilaa lukiolaisille. Keskusaulan yhteyteen.

1.1.5 - LE-wc 2 5 10 WC-tila yleiseen käyttöön ja oppilaille. 1kpl jokaiseen kerrokseen

1.1.6 - WC-tila 16 2 32 WC-tila oppilaille. Lopullinen määrä riippuu tilaratkaisuistaja kerroksista ym.

Tilakategoria: 2 Luokk…

1.2.1 - Opetustila 12 55 660 Yleisopetustila yläkoulun ja lukion käyttöön, mitoitus max. 25-30 oppilasta

1.2.2 - Erityisluokka 2 40 80 Opetustila erityisopetuksen käyttöön

1.2.3 - Eriyttämistila 2 8 16 Erityisluokkien yhteyteen

1.2.4 - Varasto 4 10 40 Tarkistetaan määrät ja tarpeet. Esim. biologia, maantieto ym. varastotarpeet.

Tilakategoria: 3 Yhteis…

1.3.1 - Fysiikka / kemia 2 55 110 Maks. oppilasmäärä 16 kemia/fysiikan opetuksessa. Erikoisvarustelu

1.3.2 - Fysiikka-kemian 
materiaalivarastot

2 15 30 Varastotilat fysiikan ja kemian opetusmateriaaleille ja kemikaaleille.

1.3.3 - Musiikki 1 60 60 Kulku näyttämölle

1.3.4 - Musiikkivälinevarasto 1 30 30 Varastoitavat soittimet kartoitettava

1.3.5 - Taideopetus 1 100 100

1.3.6 - Taideopetus, 
märkätyötila

1 12 12 Saven käsittely ja polttouuni, tulityötila

1.3.7 - Taideopetus, varasto 2 12 24 Toinen varasto iltakäytölle

Tilaryhmä: 2 Yhteistilat

Tilakategoria: 1 Henkil…

2.1.1 - Henkilökunnan taukotila 1 60 60 Keittiövarustus tarpeen ja henkilömäärän mukaan - yhteinen koko koululle
- varastotarpeita opetusmateriaaleille

2.1.2 - Sosiaalitila 1 15 15 Pukukaapit henkilökunnalle - ei tarvetta uusille tässä versiossa

2.1.3 - Pesutila 2 5 10 WC/pesutila sosiaalitilan yhteyteen

2.1.4 - LE-wc 2 5 10 Molempiin kerroksiin

2.1.5 - WC-tila 4 3 12 Määrä riippuu tilarakaisuista ja kerrosmäärästä

Tilakategoria: 2 Ruoka…

2.2.1 - Ruokala 1 100 100 Voi toimia yleisaulana ja juhlatilana. Hyvä akustiikka. Voidaan yhdistää aula- ja 
eteistiloihin.

2.2.2 - Näyttämö 1 25 25 Ruokasalin ja musiikkiluokan yhteyteen.

2.2.3 - Näyttämö / tuolivarasto 2 10 20 Voidaan sijoittaa esim. näyttämön alle

2.2.4 - Keittiö 1 20 20 Tilavaraus vain ruoan jakelua varten. Viereisessä koulussa valmistuskeittiö. Lopullinen 
mitoitus toteutussuunnittelussa.

2.2.5 - Keittiön siivous 1 2 2 Jätetään pois mikäli voidaan "laajentaa" nykyistä keittiötä



SUM 8 SUM 56 SUM 86

SUM 5 SUM 55 SUM 55

SUM 4 SUM 75 SUM 75

SUM 4 SUM 0 SUM 0

SUM 94 SUM 1063 SUM 1937

2.2.6 - Keittiön toimisto 1 0 0 Ei tarvetta toistaiseksi.

2.2.7 - Laatikkovarasto 1 0 0 Ei tarvetta toistaiseksi.

2.2.8 - Keittiön sos.tila 1 8 8 Uudelle keittiöhenkilökunnalle. Tarve tarkastetaan toteutussuunnittelussa.

2.2.9 - Keittiön wc 1 5 5 Uudelle keittiöhenkilökunnalle. Tarve tarkastetaan toteutussuunnittelussa.

Tilakategoria: 3 Toimis…

2.3.1 - Rehtori 1 16 16 Kaksi työpistettä tai kaksi erillistä työhuonetta. Tarkennetaan toteutussuunnittelussa. 
Kassakaappivaraus.

2.3.2 - Koulusihteeri 1 12 12 Työpiste, säilytyskalustetta, paloturvalliset asiakirjakaapit

2.3.3 - Työtila 4 10 40 Henkilökunnan työskentelytila. Myös esim. vanhempaintapaamisiin ja kuraattorin 
käyttöön

2.3.4 - Monistus 1 10 10 Kopiokone ja tulostin sekä paperien säilytys

2.3.5 - Toimistotarvikevarasto 1 8 8 Varasto toimistotarvikkeille ja muulle pientarvikkeelle

Tilakategoria: 4 Tukito…

2.4.1 - Nuoriso-ohjaaja 1 22 22 Yhteisölliseen toimintaan ja ryhmäkokoontumisiin. Sijoitetaan keskeiselle paikalle.

2.4.2 - Opintojen ohjaaja 1 12 12

2.4.3 - Terveydenhoitaja / 
lääkäri

1 12 12

2.4.4 - WC-tila 1 2 2 Terveydenhoitotilan yhteyteen

2.4.5 - Lepohuone 1 7 7 Sohva tai sänky

Tilakategoria: 5 Huolt…

2.5.1 - Siivouskeskus 1 30 30

2.5.2 - Siivoustila 1 10 10 Riippuen tilaratkaisusta. Yksi siivoustila per kerros.

2.5.3 - Siivoustarvikevarasto 1 20 20

2.5.4 - Jätehuolto 1 15 15 Kylmä ulkovarasto, yhteinen nykyisen koulun kanssa. Varaus nykyisen suurentamiselle.

Tilakategoria: 6 Ulkotilat

2.6.1 - Välituntipiha 1 0 Nykyinen areena, lähiliikuntapaikka, koripallotelineet ym. Oleskelupenkkejä ja -katoksia. 
Kaikki välineet "rautaa ja betonia"

2.6.2 - Henkilökunnan 
pysäköinti

1 0 Koko henkilökunnalle pysäköinti. Katettu polkupyöräkatos.

2.6.3 - Oppilaiden pysäköinti 1 0 Katetut polkupyöräpaikat, mopojen ja moottoripyörien pysäköinti, parkkipaikkoja 
opiskelijoille

2.6.4 - Huoltopiha 1 0 Keittiön huoltoliikenne, hyödynnetään nykyistä mikäli mahdollista.



SUM 57 SUM 874 SUM 1589

SUM 26 SUM 268 SUM 320

SUM 20 SUM 227 SUM 760

SUM 11 SUM 379 SUM 509

SUM 46 SUM 524 SUM 625

SUM 12 SUM 88 SUM 117

Liite 4 - Tilaohjelma, vaihtoehto 2

Tila Rakennusma
ssa

Kpl Pinta-ala Pinta-ala 
yhteensä

Huomiot

Tilaryhmä: 1 Op…

Tilakategoria: 1…

1.1.1 - Aula Laajennu… 1 100 100 Oleskelutilaa. Eteistilojen/ ruokailutilan yhteyteen

1.1.1 - Eteistila lukio Vanha osa 1 88 88 Naulakot, lokerikot ja oleskelutilaa lukiolaisille. Keskusaulan yhteyteen.

1.1.1 - Eteistila yläkoulu Laajennu… 1 50 50 Naulakot, lokerikot, oleskelutilaa. Voidaan sijoittaa mahdolliseen rakennusten 
väliseen yhdysosaan, keskusaulan yhteyteen ym.

1.1.2 - LE-wc Vanha osa 1 6 6

1.1.2 - Tuulikaappi Laajennu… 2 15 30 Määrä riippuu tilaratkaisusta, kulkureiteistä ym.

1.1.3 - LE-wc Laajennu… 2 5 10 Yksi jokaiseen kerrokseen

1.1.3 - WCtila Vanha osa 6 2 12

1.1.4 - WC-tila Laajennu… 12 2 24 Määrä riippuu tilaratkaisuistaja kerroksista ym.

Tilakategoria: …

1.2.1 - Opetustila iso Laajennu… 5 55 275 Yleisopetustila yläkoulun ja lukion käyttöön

1.2.1 - Opetustila iso Vanha osa 4 55 220 Yleisopetustila yläkoulun ja lukion käyttöön, nykyinen tila

1.2.2 - Erityisluokka Laajennu… 2 40 80

1.2.2 - Opetustila pieni Vanha osa 3 40 120 Yleisopetustila yläkoulun ja lukion käyttöön, nykyinen tila

1.2.3 - Eriyttämistila Laajennu… 2 8 16 Tarvitaanko? Kuinka monta?

1.2.3 - Varasto Vanha osa 1 19 19

1.2.4 - Varasto Laajennu… 3 10 30 Tarkistetaan määrät ja tarpeet. Esim. biologia, maantieto ym. varastotarpeet.

Tilakategoria: …

1.3.1 - Fysiikka / kemia Laajennu… 2 55 110 Maks. oppilasmäärä 16 kemia/fysiikan opetuksessa. Erikoisvarustelu

1.3.1 - Taideopetus Vanha osa 1 120 120

1.3.2 - Fysiikka-kemian 
materiaalivarastot

Laajennu… 2 15 30

1.3.2 - Taideopetus, 
märkätyötila

Vanha osa 1 17 17 Saven käsittely ja polttouuni, tulityötila

1.3.3 - Musiikki Laajennu… 2 60 120 Kulku näyttämölle

1.3.3 - Taideopetus, 
varasto

Vanha osa 1 22 22 Varastointi erikseen iltakäyttäjille

1.3.4 - Mediateekki Vanha osa 1 60 60 Tarve?

1.3.4 - 
Musiikkivälinevarasto

Laajennu… 1 30 30 Varastoitavat soittimet kartoitettava

Tilaryhmä: 2 Yht…

Tilakategoria: 1…

2.1.1 - Henkilökunnan 
taukotila

Laajennu… 1 60 60 Keittiövarustus tarpeen ja henkilömäärän mukaan

2.1.2 - Sosiaalitila Laajennu… 1 15 15 Pukukaapit henkilökunnalle

2.1.3 - Pesutila Laajennu… 4 5 20 WC/pesutila sosiaalitilan yhteyteen

2.1.4 - LE-wc Laajennu… 2 5 10 Molempiin kerroksiin

2.1.5 - WC-tila Laajennu… 4 3 12 Määrä riippuu tilarakaisuista, tarkistetaan toteutussuunnittelussa



SUM 10 SUM 220 SUM 230

SUM 10 SUM 58 SUM 118

SUM 5 SUM 81 SUM 81

SUM 6 SUM 77 SUM 79

SUM 3 SUM 0 SUM 0

SUM 103SUM 1398 SUM 2214

Tilakategoria: …

2.2.1 - Ruokala Laajennu… 1 100 100 Voi toimia yleisaulana ja juhlatilana. Hyvä akustiikka.

2.2.2 - Näyttämö Laajennu… 1 25 25 Ruokasalin ja musiikkiluokan yhteyteen.

2.2.3 - Näyttämö / 
tuolivarasto

Laajennu… 2 10 20 Voidaan sijoittaa esim. näyttämön alle

2.2.4 - Keittiö Laajennu… 1 60 60 Jakelukeittiö, mitoitus ja varustelu tarkistetaan

2.2.5 - Keittiön siivous Laajennu… 1 2 2

2.2.6 - Keittiön toimisto Laajennu… 1 5 5

2.2.7 - Laatikkovarasto Laajennu… 1 5 5 Ulkotila

2.2.8 - Keittiön sos.tila Laajennu… 1 8 8

2.2.9 - Keittiön wc Laajennu… 1 5 5

Tilakategoria: …

2.3.1 - Rehtori Laajennu… 1 16 16 Kaksi työpistettä tai kaksi erillistä työhuonetta. Tarkennetaan 
toteutussuunnittelussa. Kassakaappivaraus.

2.3.2 - Koulusihteeri Laajennu… 1 10 10 Työpiste, säilytyskalustetta, paloturvalliset asiakirjakaapit

2.3.3 - Työtila Laajennu… 6 12 72 Henkilökunnan työskentelytila. Myös esim. vanhempaintapaamisiin ja kuraattorin 
käyttöön

2.3.4 - Monistus Laajennu… 1 10 10

2.3.5 - 
Toimistotarvikevarasto

Laajennu… 1 10 10

Tilakategoria: …

2.4.1 - Nuoriso-ohjaaja Laajennu… 1 22 22 Yhteisölliseen toimintaan ja ryhmäkokoontumisiin. Sijoitetaan keskeiselle paikalle.

2.4.2 - Opintojen 
ohjaaja

Vanha osa 1 31 31 Sijoitetaan uuteen osaan henkilökuntatilojen yhteyteen mikäli mahdollista

2.4.3 - 
Terveydenhoitaja/Lääkä
ri

Vanha osa 1 19 19 Sijoitetaan uuteen osaan henkilökuntatilojen yhteyteen mikäli mahdollista

2.4.4  - WC-tila Vanha osa 1 2 2 Terveydenhuoltotilan yhteyteen. Sijoitetaan uuteen osaan henkilökuntatilojen 
yhteyteen mikäli mahdollista

2.4.5 - Lepohuone Laajennu… 1 7 7 Sijoitus opettajanhuoneen ja/tai terveydenhoidon yhteyteen, sohva tai sänky

Tilakategoria: …

2.5.1 - Siivouskeskus Laajennu… 1 30 30

2.5.2 - Siivoustila Laajennu… 1 10 10 Riippuen tilaratkaisusta. Yksi siivoustila per kerros.

2.5.3 - 
Siivoustarvikevarasto

Laajennu… 1 20 20

2.5.4 - Jätehuolto Laajennu… 1 15 15 Kylmä ulkovarasto

2.5.5 - Siivoustila Vanha osa 2 2 4 Vanhaan osaan 1 siivouskomero per kerros

Tilakategoria: …

2.6.1 - Välituntipiha Ulkotila 1 0 Nykyinen areena, lähiliikuntapaikka, koripallotelineet ym. Oleskelupenkkejä ja -
katoksia. Kaikki välineet "rautaa ja betonia"

2.6.2 - Henkilökunnan 
pysäköinti

Ulkotila 1 0 Koko henkilökunnalle pysäköinti. Katettu polkupyöräkatos.

2.6.3 - Oppilaiden 
pysäköinti

Ulkotila 0 Katetut polkupyöräpaikat, mopojen ja moottoripyörien pysäköinti, parkkipaikkoja 
opiskelijoille

2.6.4 - Huoltopiha Ulkotila 1 0 Keittiön huoltoliikenne


